



NOTA DINAS

NOMOR : PR.05.01/1/ **3749**/2021

Yth. : 1. Para Koordinator pada satker BBTCLPP Jakarta
2. Kasubag Administrasi dan Umum

Dari : Kepala BBTCLPP Jakarta

Hal : Monitoring dan Evaluasi bulan Agustus 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan Juli 2021 dan rencana bulan Agustus 2021)

Tanggal : **10** Agustus 2021

Bersama ini disampaikan Monitoring dan Evaluasi bulan Agustus 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan Juli 2021 dan rencana bulan Agustus 2021) BBTCLPP Jakarta untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.


Naning Nugrahini, SKM, MKM

**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli 2021
Dalam rangka Emonev penganggaran DJA dan Monitoring RAK**

I. Realisasi Anggaran

❖ **Capaian Kinerja Keuangan**

✓ **Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan**

Jenis Belanja	Alokasi (Rp)	Juli		s.d Juli		Sisa Anggaran (Rp)
		Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	
51- Belanja Pegawai	12,177,518,000	958,245,619	7.87	6,845,614,328	56.22	5,331,903,672
52- Belanja Barang	76,978,543,000	15,664,493,245	20.35	22,293,736,626	28.96	54,684,806,374
53- Belanja Modal	14,320,727,000	124,944,600	0,87	124,944,600	0.87	14,195,782,400
TOTAL	103,476,788,000	16,747,683,464	16.18	29,264,295,554	28.28	74,212,492,446

Sumber data : OMSPAN 1 Juli 2021

✓ **Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja**

Kegiatan	Alokasi (Rp)	Juli		s.d Juli	
		Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
4250 : Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	83,442,218,000	15,070,259,923	18.06	19,084,543,032	22.87
4815 : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	20,034,570,000	1,677,423,541	8.37	10,179,752,522	50.81
TOTAL	103,476,788,000	16,747,683,464	16.18	29,264,295,554	28.28

Sumber data : OMSPAN 1 Juli 2021


✓ **Realisasi PNB**

Dari Target Rp. 920.000.000 pada tahun 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 penerimaan PNB BBTCLPP Jakarta mencapai Rp 331.119.000,- atau 35,99%, dan dari jumlah pendapatan tersebut alokasi anggaran yang bisa dibelanjakan adalah Rp 298.007.100 (90% dari jumlah penerimaan). Sampai dengan 31 Juli 2021 realisasi anggaran bersumber PNB sebesar Rp 104.061.000,- atau sebesar 12,57% dari pagu PNB (Rp.828.000.000)

II. Monitoring Evaluasi Kegiatan

❖ Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan SMART DJA

Nilai capaian kinerja berdasarkan SMART DJA pada bulan Juni sebesar 49,15



❖ Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	NAMA SASARAN	NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI s.d JULI	% TOTAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1) Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	46 Rekomendasi	15 Rekomendasi	32.61	Pada bulan Juli terdapat 3 capaian indikator kinerja
		2) Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	50% Persen	45.66 Persen	91.32	Terdapat 121 rekomendasi yang dimanfaatkan (2019-2021) dari target 265 rekomendasi
		3) Persentase respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95% Persen	100 Persen	105.26	
		4) Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	2 Unit	0 Unit	0	TTG baru sampai pada tahap protptype
		5) Nilai kinerja anggaran	83 Persen	46.16 Persen	55.61	Berdasarkan SMART DJA
		6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 Persen	63.53 Persen	68.31	Berdasarkan OMSPAN
		7) Kinerja implementasi WBK satker	72 Persen	0 Persen	0	
		8) Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80 Persen	50.54 Persen	63.18	Jumlah ASN yang telah mendapatkan pelatihan sebanyak 20 JPL sampai dengan bulan Juli 2021 sebanyak 47 orang

❖ Berdasarkan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan diperoleh sebagai berikut :

➤ **Tindak lanjut atas rekomendasi bulan sebelumnya**

Koordinator TU

1. Telah diajukan surat permohonan pendampingan penilaian WBK ke unit utama sesuai surat kepala BBTKLPP Jakarta nomor PS.08.02./1/3245/2021 tanggal 19 Juli 2021 namun sampai saat ini masih menunggu respon dari unit utama.
2. Telah dilakukan pemetaan penyebab realisasi SAS lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dimana pembayaran tertunda karena SPJ belum lengkap sehingga bendahara belum bisa merealisasikan keuangan (SP2D).
3. Telah dilakukan perbaikan (revisi) RPK/RPD bersamaan dengan revisi DIPA 5 (revisi refocusing dan efisiensi).
4. Telah dilakukan reviu Tim pengolah data sesuai dengan SK Kepala BBTKLPP Jakarta nomor : HK.02.03/1/2992/2021 tentang perubahan kesatu Tim Pengolah Data Pengendalian Pandemi COVID-19 pada BBTKLPP Jakarta tahun 2021.

Koordinator PTL

1. Telah dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi pelaksanaan pemeriksaan COVID19 dengan target 1.500/hari yaitu :
 - Instalasi virologi menghitung beban kerja untuk mengetahui berapa jumlah SDM yang diperlukan
 - Mengusulkan penambahan relawan
 - Menambah shift kerja dari 2 shift menjadi 3 shift

2. Koordinator ADKL

Telah dilakukan peningkatan kapasitas petugas tentang promosi kesehatan pada tanggal 7-8 Juli 2021 dengan narasumber dari Direktorat Promosi Kesehatan yang diikuti oleh koordinator dan subkoordinator serta pegawai BBTKLPP Jakarta yang dapat mengikuti acara tersebut ditambah peserta dari BTKL Medan, BTKL Makassar dan BBTKLPP Banjar Baru.

➤ **Pelaksanaan kegiatan bulan Juli**

1. Penyelidikan Epidemiologi dan *contact tracing* telah dilakukan sebanyak 19 kali, dengan jumlah kasus konfirmasi sebanyak 9 orang, suspek sebanyak 48 orang dan kontak sebanyak 210 orang. Telah dilakukan swab sebanyak 267 sampel. Hasilnya sebanyak 78 sampel positif , 179 sampel negative, 5 sampel invalid dan 5 sampel inkonklusif

2. Spesimen yang diperiksa oleh BBTCLPP Jakarta sebanyak 13.650 spesimen hasil preparasi, 13.508 spesimen hasil ekstraksi dan 14.482 spesimen hasil RT-PCR dengan hasil 8.172 sampel Positif, 5.653 sampel negatif, 32 sampel invalid dan 625 sampel inkonklusif.
3. Pemeriksaan RT-PCR sampel COVID19 di PBN Entikong sebanyak 1.599 sampel dengan hasil 96 sampel Positif, 1.503 sampel Negatif dan invalid 1 sampel.
4. Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko yang dilakukan pada internal BBTCLPP Jakarta berupa Broadcast Komunikasi Risiko Covid via speaker/TOA dan komunikasi risiko pada rumah kasus. Jumlah sasaran yang diedukasi (KIE) terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID19 sebanyak 1.412 orang. Sampai dengan bulan Juli selama tahun 2021 jumlah sasaran yang diedukasi (KIE) terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID19 sebanyak 8.456 orang.
5. Melakukan desinfeksi di area BBTCLPP Jakarta dengan estimasi area seluas 102.324 m², dengan estimasi populasi yang dilindungi sebanyak 972 orang. Sampai dengan bulan Juli luas area yang telah dilakukan desinfeksi oleh Tim BBTCLPP Jakarta seluas 544.896 m² dengan estimasi populasi yang dilindungi sebanyak 7.788 orang.
6. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja termasuk Pengelolaan Limbah setiap hari meliputi desinfeksi tempat kerja/laboratorium, desinfeksi pakaian dan sepatu, desinfeksi spesimen yang datang ke BBTCLPP Jakarta, desinfeksi peralatan dan ruangan. Limbah COVID-19 yang dihasilkan sebanyak 1.573, 2 kg yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk pemusnahannya.
7. PME dan Uji Banding antar personol Lab Parasitologi dalam rangka penambahan ruang lingkup Malaria , PCR Difteri dan Kultur Difteri
8. PME dan Uji Banding antar Personil Lab Virologi dalam rangka penambahan ruang lingkup ILI/SARI
9. Pertemuan pembahasan Uji Coba Metode di Laboratorium Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Nitrit dan Formalin (Daring) pada tanggal 22 Juli 2021.
10. Pelaksanaan PME Sampel COVID19 pada laboratorium Pemeriksaan COVID19 Binaan BBTCLPP Jakarta pada tanggal 3 s.d 31 Juli 2021 (40 lab selesai hasil dan 3 kirim ke Litbangkes)
11. Pelatihan Phlebotomi secara daring tanggal 5 Juli 2021 dan untuk praktek secara luring masih ditunda karena PPKM
12. Pengendalian faktor risiko COVID-19 dengan melakukan KIE & desinfeksi pada rmh kasus di wilayah layanan BBTCLPP Jakarta
13. Pengambilan I hasil pemeriksaan IPAL di BPLHD Jakarta

14. Penyelidikan Epidemiologi Covid-19 dan tracing kontak kasus COVID19 di wilayah layanan.
15. Surveilans Sentinel Influenza di PKC Pademangan, Duren Sawit, RSUD Cengkareng.
16. Zoom Meeting Rapat Koordinasi Peningkatan Tes, Lacak, Isolasi, dan Vaksinasi pada 124 Kab/Kota yang melaksanakan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli 2021
17. Sosialisasi Inputan Modul Diagnostik dan Ketenagaan dalam SISMA pada tanggal 7 Juli 2021 (daring)
18. ILI and Covid-19 Refresher Training tanggal 8 s.d 9 Juli 2021 secara daring
19. Peningkatan kapasitas testing Lab Jejaring C19 di Jawa Bali tanggal 8 Juli 2021 secara daring
20. Webinar Pencatatan dan Pelaporan C19 ke NAR serta Integrasi dengan Peduli Lindungi dan Telemedicine tanggal 10 Juli 2021
21. Pengusulan Revisi Refocusing dan Efisiensi Anggaran Ta.2021 pada tanggal 5 Juli 2021
22. Input Monev DJA bulan Juni dan Bappenas TW 2 pada Minggu 1 bulan Juli 2021
23. Mengikuti Rakernas Kepegawaian Tahun 2021 secara Virtual pada tanggal 1 Juli 2021
24. Penyusunan RKAKL BBTCLPP Jakarta TA. 2022 tanggal 16 s.d 21 Juli 2021
25. Desk RKAKL BBTCLPP Jakarta TA. 2022 dengan Unit Utama, Biro Perencanaan dan APIP tanggal 21 s.d 30 Juli 2021
26. Upload DIPA Revisi 5 DJA dan penerbitan POK revisi 6 pada tanggal 29 Juli 2021
27. Pertemuan online rencana tindak lanjut kegiatan berupa pengajuan kembali usulan perhitungan ABK untuk jabatan pranata humas, sesuai dengan kebutuhan satker dengan Hukormas pada minggu ke III Juli 2021
28. Administrasi kepegawaian (cuti, insentif pegawai, perhitungan tunjangan dan uang makan, usulan kenaikan pangkat dan fungsional, dan updating data SIMKA)
29. Pendistribusian APD berupa masker dan penambah daya tahan tubuh untuk pegawai dan relawan

III. Kendala dan Hambatan

1. Dengan terbitnya DIPA Revisi 5 DJA, POK Revisi 6 dengan realisasi yang masih rendah (28,87%) diperlukan percepatan proses terutama untuk proses pengadaan barang dan jasa
2. Adanya tambahan kegiatan operasional PEN antara lain pengendalian FR COVID19. Supervisi pelaksanaan PME Lab Binaan dan pelaksanaan Respon Cepat termasuk penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan

3. Pada monev realisasi anggaran hampir setiap bulan didapati adanya perbedaan data antara bidang dan data keuangan (SAS)
4. Kegiatan diklat realisasinya masih sangat kecil sehingga perlu diidentifikasi penyebab kecilnya realisasi dan upaya tindak lanjut.
5. Masih terdapat Catatan/Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada desk RKAKL BBTKLPP Jakarta TA. 2022 baik dari Unit Utama, Biro Perencanaan maupun APIP.
6. Masih rendahnya realisasi penggunaan anggaran bersumber PNB

IV. Tindaklanjut

1. Masing-masing Koordinator berkoordinasi dengan PPK melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan memantau proses pengadaannya antara lain pengadaan mobil operasional, renovasi Gedung, Media KIE, Reagen dan BHP (Babun, HS), alat laboratorium, Bilik Swab dll.
2. Masing-masing Koordinator mengatur Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dan melakukan percepatan dengan adanya tambahan kegiatan termasuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dilaksanakan (tidak menunda hasil pelaksanaan pekerjaan)
3. Perlu dilakukan revidi kendala proses realisasi pada keuangan dan rekonsiliasi kegiatan antara koordinator (pengelola keuangan dan pengelola keuangan)
4. Kasubag Adum melakukan identifikasi kembali jadwal pelaksanaan yang sudah jelas dan jika belum jelas jadwalnya segera melakukan revisi (jenis peningkatan kapasitas/metoda pelaksanaan/ganti kegiatan)
5. Masing-masing Koordinator melakukan perbaikan dan penyesuaian atas rincian anggaran sesuai dengan rekomendasi ,melengkapi TOR, RAB dan data dukung serta mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dirjen P2P terutama utk kegiatan yang membutuhkan rekomendasi teknis al Ditjen Yankes, PUPR dan Dirjen P2P
6. Identifikasi kegiatan bersumber PNB dan revidi progress pelaksanaannya

V. Rencana pelaksanaan kegiatan bulan Agustus

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi
1	Verifikasi Rumor Kasus DBD	6 Agustus 2021'	Kab. Karawang
2	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	PM	Provinsi DKI Jakarta
3	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah	PM	4 provinsi wilayah layanan
4	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah	PM	Provinsi DKI Jakarta

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi
5	Penanganan Pandemi Covid-19	PM	5 Provinsi Layanan
6	Pengiriman Spesimen Rujukan	PM	Lab Rujukan
7	Transport lokal Pengiriman Sampel JE	PM	RSCM
8	Jasa Pengiriman Sampel JE dari Kalimantan Barat	PM	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat
9	Pelatihan Analisis Data Spasial (GIS) Lanjutan	23-28 Agustus 2021	Yogyakarta
10	Penerimaan dan pemeriksaan Sampel Surveilans Sentinel Influenza	PM	Lokasi Sentinel
11	Penerimaan dan pemeriksaan Sampel Diphtheriae	PM	5 Provinsi Wilayah Layanan
12	Entri dan verifikasi hasil pemeriksaan COVID-19 (Data Base & All Record)	1-31 Agustus 2021	BBTKLPP Jakarta
13	Uji RDT Antigen Covid-19		BBTKLPP Jakarta
14	Pemeriksaan sampel & verifikasi hasil pemeriksaan Covid-19	1 – 31 Agustus 2021	BBTKLPP Jakarta
15	Pendaftaran PRL (Penambahan Ruang Lingkup) Akreditasi Lab Penyakit (Malaria, Difteri, ILI/SARI)	Minggu ke 2	BBTKLPP Jakarta
16	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Lab	Tentatif	BBTKLPP Jakarta
17	Pelatihan Phlebotomi (Luring)	Menunggu RSUI	RSUI Depok
18	Pertemuan Narasumber Pembahasan Metode Uji Pemeriksaan TCM dgn Narsum dari BBKPM Bandung	10 Agustus 2021	BBTKLPP Jakarta
19	Uji Coba Pengambilan Sampel di Lapangan – Pengembangan Kemampuan Px Nitri dan Formalin Tahap I (Pasar Tradisional & Modern)	12-14 Agustus 2021	Kota Depok
20	Pelatihan Preanalitik dan Pemeriksaan Molekuler TB di Mikrobiologi FKUI – Pengembangan Kemampuan Px Molekuler TB	18 – 20 Agustus 2021	Mikrobiologi FKUI
21	Pelatihan Pemeriksaan dan Deteksi TB-MDR dengan TCM di BBKPM Bandung – Pengembangan Kemampuan Px Molekuler TB	18 – 21 Agustus 2021	BBKPM Bandung

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi
22	Koordinasi dan Distribusi Peralatan Pengumpulan Sampel MAT Leptospira ke Wilayah SSL (Surveilans Sentinel Leptospirosis) BBTCLPP Jakarta untuk persiapan Uji Coba Lapangan Pengembangan Kemampuan Px MAT Leptospira	12 Agustus 2021	Kab Serang
		Tentatif	Kab. Tangerang
23	Pertemuan Narasumber Pembahasan Metode Uji Pemeriksaan Mers-CoV dgn Narsum dari BTDK Litbangkes	16 Agustus 2021	BBTKLPP Jakarta
24	Pelatihan Pemeriksaan Mers-CoV di BTDK Litbangkes – Pengembangan Kemampuan Px Mers-CoV	Minggu ke-4	BTDK Litbangkes
25	Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung Erapo di PD. PAL Jaya Setia Budi	10 & 24 Agustus	DKI Jakarta
26	Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung Erapo di IPAL Bojong Soang Bandung	23-24 Agustus	Jawa Barat
27	Pengendalian FR Covid-19	Pm	Pm
28	Pengendalian FR Covid 19		TTU/instansi yg sdh pernah menjadi klien di TA 2020
29	Seminar Legionellosis	Minggu ke 3 Sept	BBTKLPP Jakarta
30	Rapat Monev bulan Agustus	5 Agustus 2021	BBTKLPP Jakarta
31	Penyusunan Laporan Monev Agustus 2021 (Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli 2021)	Minggu II	
32	Input Monev DJA	Minggu II	
33	Finalisasi dan Pencetakan buku TTG Tahun 2021	Minggu II	
34	Tindaklanjut Atas catatan rekomendasi CHD, CHP, dan CHR RKAKL TA.2022	Tentatif	
35	Usulan uang makan dan tukin bulan Juli	Minggu II	
36	Usulan Cuti Tahunan, Alasan Penting, Cuti sakit, Cuti Besar, CLTN	Tentatif	
37	Administrasi Relawan ATLM Bulan Juli	Minggu II	

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi
38	Penerbitan SK Perpanjangan Masa Penugasan Relawan.	Minggu II	
39	Rencana penambahan jumlah relawan sudah diinput kedalam Aplikasi Insentif COVID-19 melalui menu Rekrutmen Relawan	Minggu II	
40	Pendistribusian APD dan Penambah Daya tahan Tubuh Bulan Agustus bagi Pegawai dan relawan	Minggu II	
41	Pengajuan usulan Insentif Nakes COVID-19 Bulan Juli	Minggu I dan II	
42	Usulan Permintaan Vaksinasi Dosis ketiga ke Dinkes Provinsi DKI Jakarta, bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Minggu I	

Jakarta, 10 Agustus 2021
Kepala BBTCLPP Jakarta,



[Handwritten Signature]

Naning Nugrahini, SKM.,MKM
NIP. 196611251989032001