

NOTA DINAS

NOMOR : PR.05.01/1/445 /2021

Yth. : 1. Para Koordinator Substansi pada satker BBTCLPP Jakarta
2. Kasubag Administrasi dan Umum

Dari : Kepala BBTCLPP Jakarta

Hal : Monitoring dan Evaluasi bulan Desember 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan November 2021 dan rencana bulan Desember 2021)

Tanggal : 10 Desember 2021

Bersama ini disampaikan Monitoring dan Evaluasi bulan Desember 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan November 2021 dan rencana bulan Desember 2021) BBTCLPP Jakarta untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.


Naning Nugrahini, SKM, MKM

**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan November 2021
Dalam rangka Emonev penganggaran DJA dan Monitoring RAK**

I. Realisasi Anggaran

❖ **Capaian Kinerja Keuangan**

✓ **Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan**

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	OUTSTANDING KONTRAK	SISA ANGGARAN
1	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	58,392,553,000	41,522,340,238	71.11	3,629,200,000	13,241,012,762
2	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	20,034,570,000	16,792,839,393	83.82	-	3,241,730,607
	TOTAL	78,427,123,000	58,315,179,631	74.36	3,629,200,000	16,482,743,369

Sumber data : OMSPAN 2 Desember 2021

✓ **Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	NOVEMBER		S.D NOVEMBER		OUTSTANDING KONTRAK	SISA ANGGARAN
			REALISASI	% REALISASI	REALISASI	% REALISASI		
1	BELANJA PEGAWAI	12,177,518,000	912,849,204	7.50	10,991,338,859	90.26	-	1,186,179,141
2	BELANJA BARANG	52,014,878,000	2,487,770,799	4.78	44,786,900,822	86.10	1,204,200,000	6,023,777,178
3	BELANJA MODAL	14,234,727,000	2,315,709,600	16.27	2,536,939,950	17.82	2,425,000,000	9,272,787,050
	TOTAL	78,427,123,000	5,716,329,603	7.29	58,315,179,631	74.36	3,629,200,000	16,482,743,369

Sumber data : OMSPAN 2 Desember 2021


✓ **Realisasi PNBP**

Dari Target Rp. 920.000.000 pada tahun 2021 sampai dengan 30 November 2021 penerimaan PNBP BBTCLPP Jakarta mencapai Rp 741,942,000,- atau 80.65%, dan dari jumlah pendapatan tersebut alokasi anggaran yang bisa dibelanjakan adalah Rp. 667.747.800,-(90% dari jumlah penerimaan). Sampai dengan 30 November 2021 realisasi anggaran bersumber PNBP sebesar Rp 104.061.000,- atau sebesar 12,57% dari pagu PNBP (Rp.828.000.000)

II. Monitoring Evaluasi Kegiatan

❖ Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan SMART DJA

Nilai capaian kinerja berdasarkan SMART DJA pada bulan November sebesar 73,06.



❖ Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI NOVEMBER	REALISASI s.d NOVEMBER	% TOTAL	KETERANGAN
1) Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	46 Rekomendasi	4 Rekomendasi	40 Rekomendasi	86.96	1 Rekomendasi PME 2 Sertifikasi manajemen biorisiko lab 3 Akreditasi Penyakit 4 Surveilans Faktor Risiko Foodborne Diseases di Kantin Kemenkes Semester 2
2) Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	50 Persen	5.66 Persen	60 Persen	120.00	pada bulan November terdapat 15 rekomendasi yang dimanfaatkan, sampai dengan bulan November terdapat 159 rekomendasi yang dimanfaatkan (2019-2021) dari target 265 rekomendasi
3) Persentase respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95 Persen	100 Persen	100 Persen	105.26	Pelaksanaan Respon Cepat & Penanggulangan KLB Covid-19 (2 SMA di Depok) dan Respon Cepat dan penanggulangan KLB Lepto (cilegon dan Serang)
4) Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	2 Unit	1 Unit	2 Unit	100	TTG Disinfeksi Ruang Metode vapor/nanomis

Berdasarkan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan diperoleh sebagai berikut :

➤ **Tindak lanjut atas rekomendasi bulan sebelumnya**

1. Para Koordinator substansi

- ✓ Segera menyelesaikan *Eksekutif summary* Rekomendasi Hasil Kajian dan Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Rekomendasi oleh Stakeholder.

Tindak Lanjut :

Eksekutif Summary Rekomendasi hasil kajian telah dikerjakan, beberapa masih dalam proses perbaikan, untuk bukti fisik tindak lanjut pemanfaatan rekomendasi telah dikumpulkan

2. Para Koordinator Substansi

- ✓ Melaksanakan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan akhir tahun dan sekaligus melakukan inventarisasi kembali terutama untuk kegiatan yang tidak dapat direalisasikan termasuk kegiatan gagal kontrak.

Tindak Lanjut :

Upaya percepatan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan termasuk melakukan efisiensi anggaran yang tidak terserap telah diusulkan ke Dirjen P2P melalui surat no. PR.04.02/1/6052/2021 tanggal 23 November 2021.

3. Koordinator Substansi PTL

- ✓ Untuk penyediaan ruangan laboratorium akan didiskusikan kembali dengan Subbag Adum dan Koordinator Substansi PTL, untuk saat ini alat instalasi URE ditempatkan di ruang Instrumen laboratorium.

Tindak Lanjut :

Koordinator PTL telah berkoordinasi dengan Kasubag adum dan hasilnya membuat surat pengusulan permohonan RAB untuk Renovasi gedung URE termasuk pembangunan Gudang ke Kementerian PUPR dan saat ini masih menunggu persetujuan/penandatanganan Kepala Satker.

4. Kasubbag Adum

- ✓ Membenahi kebocoran-kebocoranyang terjadi pada beberapa ruang laboratorium untuk sementara.

Tindak Lanjut :

Kasubag Adum telah membenahi kebocoran-kebocoran berkoordinasi dengan PPK.

5. Kasubbag Adum, PPK

- ✓ Segera menentukan tempat yang sesuai untuk peletakan UPS secara permanen dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Tindak Lanjut :

UPS telah diletakkan di ruang instrumen It 2 dan di dekat tangga darurat It 4

6. Koordinator Substansi PTL, Kasubbag Adum

- ✓ Segera dilakukan pengadaan untuk penggantian lampu katoda mangan pada alat AAS.

Tindak Lanjut :

Lampu Katoda Mangan telah diganti dan Alat AAS sudah berfungsi kembali.

➤ Pelaksanaan kegiatan bulan November

1. Penyelidikan Epidemiologi dan *contact tracing* telah dilakukan sebanyak 5 kali dimana 2 kali untuk kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Depok dan 2 kali kasus probable Leptospirosis di Kab. Serang dan Kota Cilegon serta 1 kasus suspek Chikungunya di Kab Garut. Untuk Kasus COVID-19 , dengan jumlah kasus konfirmasi sebanyak 0 orang, suspek sebanyak 40 orang dan kontak sebanyak 332 orang. Telah dilakukan swab sebanyak 372 sampel hasilnya sebanyak 6 sampel positif , 362 sampel negatif, 0 sampel invalid dan 4 sampel inkonklusif.
2. Sampel yang diperiksa oleh BBTKLPP Jakarta sebanyak 7.078 sampel preparasi dengan rata-rata 236 sampel per hari, 6.158 sampel ekstraksi dengan rata-rata 205 sampel per hari, 1.035 sampel TCM dengan rata-rata 29 sampel/hari dan 7.053 RT-PCR (rata-rata 235 sampel per hari) dengan hasil 49 Sampel Positif (positivity rate 0,007%) , 6.967 sampel negatif, 0 sampel invalid dan 37 sampel inkonklusif.
3. Pemeriksaan RT-PCR sampel COVID-19 di PLBN Entikong bulan November tahun 2021 yaitu :
 - Total sampel PCR : 1.863 sampel
 - Positif : 219
 - Negatif : 1.644
 - Invalid : 0
 - Inkonklusif : 0
 - Positivity rate : 11,8%
 - Rata-rata : 62 sampel/hari
4. Kegiatan Surveilans Pengendalian Faktor Risiko berupa Pengambilan swab pada siswa dan Guru Tenaga Pengajar di 14 sekolah sebanyak 780 sampel dengan positifity rate sebanyak 1,28% (10 orang). Dilakukan juga KIE pada sekolah sebanyak 698 orang. Sampai dengan bulan November jumlah sasaran yang diedukasi (KIE) terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID19 sebanyak 11.931 orang.

5. Melakukan desinfeksi dilokasi yang berisiko yaitu di area BBTCLPP Jakarta dengan estimasi area seluas 31.846 m², dengan estimasi populasi yang dilindungi sebanyak 260 orang; Sampai dengan bulan November luas area yang telah dilakukan desinfeksi oleh Tim BBTCLPP Jakarta seluas 754.343 m² dengan estimasi populasi yang dilindungi sebanyak 9.563 orang.
6. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja termasuk Pengelolaan Limbah setiap hari meliputi desinfeksi tempat kerja/laboratorium, desinfeksi pakaian dan sepatu, desinfeksi spesimen yang datang ke BBTCLPP Jakarta, desinfeksi peralatan dan ruangan. Limbah COVID-19 yang dihasilkan sebanyak 359,83 kg yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk pemusnahannya.
7. Pemakaian APD untuk bulan November adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Stok Bulan Oktober	Pengeluaran	Sisa Stok di Gudang
1	Hazmat kuning	pcs	17	0	17
2	Hazmat putih	pcs	6771	73	6698
3	Surgical gown	pcs	27	0	27
4	Apron tangan panjang full body/celemek	pcs	205	40	165
5	Apron plastik/tangan panjang	pcs	243	25	218
6	Apron plastik/jas hujan	pcs	0	0	0
7	Sarung tangan nitrile	box	265	20	245
8	Sarung tangan lateks	box	21	0	21
9	Sarung Tangan steril	box	865	0	865
10	Masker N95/Kn 95	pcs	7457	75	7382
11	Masker bedah	box	586	155	431
12	Safety goggles	pcs	8603	0	8603
13	Face shield	pcs	7808	0	7808
14	Safety shoes/boat	pasang	380	5	375
15	Sarung tangan kuning	pasang	7844	20	7824
16	Catridge (filter karbon)	pcs	35	0	35
17	Half Mask respirator	pcs	15	0	15
18	Hear Cap	pcs	80	0	80
19	Plastik kuning Biohazard	paket	0	0	0
20	Kacamata	pcs	230	0	230
21	Masker Convex Sensi	box	389	25	364

8. Pemeriksaan sampel, entri & verifikasi hasil PCR Covid-19 tanggal 1 s.d 30 November 2021
9. Asesmen Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Lab Penyakit (Malaria, Difteri, ILI/SARI) pada tanggal 10 s.d 11 November 2021
10. Uji Coba Pengambilan Sampel di Lapangan Tahap 2 – Pengembangan MersCoV (Kerjasama dgn KKP Soetta & Wisma Karantina Pademangan) pada tanggal 1 s/d 5 November 2021 dan Pembahasan Hasil Uji Lapangan Pengambilan Sampel MersCoV pada tanggal 12 November 2021
11. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel MAT Leptospira – Pengembangan MAT Leptospira pada tanggal 22 s.d 23 November 2021 di Kab. Serang dan tanggal 24 s.d 27 November 2021 di Kab. Bogor

12. Pemeriksaan Sampel MAT *Leptospira* pada tikus pada tanggal 29 November s.d 2 Desember di Bblitvet Bogor 2021
13. Uji Coba Pengambilan Sampel TCM TB di Lapangan – Pengembangan Molekuler TB tanggal 16 s.d 19 November di Kab. Pandeglang
14. Koordinasi dan Persiapan Kegiatan Uji RDT Malaria apada tanggal 29 s.d 30 November 2021 di Kab. Pesawaran Tahun 2022
15. Pengendalian FR Covid 19 dan Kewaspadaan DBD pada tanggal 3 s.d 5 November 2021 di Kota Tangerang Selatan
16. Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung erapo pada tanggal 9 dan 23 November 2021 di PD.Pal Jaya Setia Budi Jakarta dan 22 s.d 23 November di IPAL Bojong Soang Bandung
17. Implementasi lapangan pengembangan TTG pengolahan air kejadian bencana pada tanggal 9 s.d 12 November 2021 dan 22 s.d 25 November di Kota Bekasi
18. Implementasi lapangan pengembangan TTG desinfeksi ruangan metode vapour/nanomist pengendalian Covid 19 pada tanggal 15 s.d 17 November dan 29 November s.d 1 Desember 2021 di Kota Bekasi
19. Pengendalian FR Covid-19 dengan melakukan Surveilans faktor risiko Covid-19 pada warga sekolah tingkat SLTA tanggal 15 s.d 29 November di Kota Bekasi
20. Entri dan verifikasi hasil pemeriksaan COVID-19 (Data Base dan All Record) pada tanggal 1 s.d 30 November 2021
21. Pengambilan 1 spesimen JE di Bandara Soekarno Hatta karena untuk spsimen yang cair maka diberlakukan port to port pada tanggal 6 November 2021
22. Pelaksanaan Respon Cepat & Penanggulangan KLB Covid-19 tanggal 8 s.d 9 November di SMPN 2 Kota Depok
23. Supervisi sentinel Influenza pada tanggal 11 s.d 13 November 2021 di RSUD R Syamsudin Kota Sukabumi
24. Respon Cepat dan penanggulangan KLB Leptospirosis pada tanggal 22 s.d 23 November 2021 di Kab Serang dan tanggal 25 s.d 26 November 2021 di Kota Cilegon
25. Respon Cepat dan penanggulangan KLB Chikungunya tanggal 29 Nove,ber s.d 1 Desember 2021 di Kab. Garut
26. Surveilans Sentinel Influenza pada tanggal 3,4,10,11,12, dan 17 November 2021 di RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Minggu, PKC Kebayoran Lama dan PKM Tanah Abang.
27. Pemeriksaan Sampel *Diphtheriae* tanggal 2, 5, dan 12 November 2021
28. Rapat Monev Bulan Oktober pada tanggal 5 November 2021.
29. Penyusunan Laporan Monev November 2021 tanggal 9 November 2021.

30. Input Monev DJA, input emonev Bappenas pada minggu ke I November 2021.
31. Desk RKAKL Revisi Efisiensi sebesar Rp. 8.969.179.000,- pada tanggal 29 sd. 30 November 2021.
32. Reviu Penilaian Kinerja dan Implementasi WBK Satker BBTCLPP Jakarta tanggal 15 s.d 18 November 2021
33. Usulan uang makan dan tukin bulan Oktober : minggu kedua
34. Usulan Cuti Tahunan, Alasan Penting, Cuti sakit, Cuti Besar, CLTN : tentatif
35. Pendistribusian APD dan Penambah Daya tahan Tubuh Bulan November bagi Pegawai : minggu kedua
36. Menghadiri Undangan Pertemuan Koordinasi Pemeriksaan laboratorium antar B/BTKLPP yang diselenggarakan oleh BBTCLPP Jogjakarta tanggal 1 s.d. 3 November 2021, sebanyak 1 orang.
37. Undangan Sosialisasi PP 94 Tahun 2021 tentang Diisiplin PNS yang diselenggarakan oleh Ditjen P2P tanggal 2 November 2021, ditindaklanjuti dengan penerbitan Nota Dinas KP.04.01//1/ 395 /2021 dan penempelan kriteria pemberian hukuman disiplin terbaru pada beberapa titik penting di kantor BBTCLPP (sebelum akan diadakan banner (KIE) pada tahun 2022)
38. Validasi data wajib lapor LHKPN satker BBTCLPP Jakarta Tahun Pelaporan 2021 sebanyak 6 orang yang terdiri dari structural, bendahara, PPSM dan PPK, yang pada tahun sebelumnya sebanyak 16 orang.
39. Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa secara daring sebanyak 3 orang, diselenggarakan tanggal 2 s.d. 18 November 2021 oleh PPM Manajemen, dengan 1 orang peserta lulus ujian dan 2 orang tidak lulus ujian
40. Menghadiri undangan Penyusunan Analisis Beban kerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan informasi Sekretariat Jenderal pada tanggal 4 s.d. 7 November 2021 di Hotel Solia Zigna Laweyan, Surakarta Jawa Tengah, sebanyak 1 orang, hasil yang didapat adalah Usulan ABK jabatan pranata computer ahli muda sebanyak 2 orang, pranata computer ahli pertama sebanyak 4 orang, pranata computer penyelia sebanyak 2 orang, pranata computer mahir sebanyak 2 orang, pranata computer terampil sebanyak 3 orang
41. Pelaksanaan Rapid Assessment (5 batch) untuk 13 orang pegawai BBTCLPP Jakarta, 1 orang tidak menghadiri karena cuti Alasan penting, sehingga peserta yang mengikuti rapid test sebanyak 12 orang.
42. Desk Penilaian PIPK dengan Eselon 1 secara daring pada tanggal 24 s.d. 25 November 2021, dengan hasil penilaian efektif dan memadai.

43. Menyiapkan data dukung permintaan tim Itjen untuk Audit Operasional Kinerja pada tanggal 1 sd 12 November 2021. Hasilnya terdapat 8 temuan dan untuk pengembalian ke kas Negara juga telah disertakan bukti konfirmasi pembayaran dari KPPN dan semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan tanggapan tertulis kepada Inspektorat Jenderal pada tanggal 24 November 2021.
44. Membuat KGB Januari 2022 a.n Dede Haschodir dan Luri Herviani

III. Kendala dan Hambatan

1. Sampai saat ini Kepala BBTCLPP Jakarta telah membuat 3 surat dispensasi ke KPPN dan akan berpengaruh pada nilai IKPA, untuk penyusunan RPD awal tahun 2022 harap dicermati dan direview kembali pada bulan Januari
2. Perjanjian Kinerja 2022 akan ditetapkan oleh Dirjen pada Pertemuan Pemas Program P2P tanggal 6 s.d 8 Desember di DI Yogyakarta, terdapat 6 indikator yang ditetapkan oleh Unit utama dan 2 indikator satker yang menentukan. Untuk target Indikator Pemanfaatan rekomendasi sebesar 75 % dan Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93 dianggap terlalu tinggi mengingat situasi masih pandemi dan BBTCLPP tidak memiliki kewenangan ke daerah untuk mengintervensi pemanfaatan rekomendasi sehingga perlu ditinjau kembali apakah target tersebut masih bisa diturunkan.
3. Belum bisa dilihat gambaran dan trend pemeriksaan/pengujian yang dilakukan para instalasi lab yang memeriksa sampel dari hasil paparan monev para kepala instalasi setiap bulannya
4. Terdapat temuan KAN terkait masalah sertifikasi petugas laboratorium Non-ATLM
5. Bahan KLB semester II belum terealisasi sampai saat ini sementara untuk pengajuannya sudah dari bulan Agustus.
6. Terdapat perbedaan antara catatan realisasi bagian keuangan dengan catatan realisasi substansi ADKL yang dikhawatirkan terjadi missklasifikasi pembayaran

IV. Tindaklanjut

1. **PPK dan Koordinator TU**
 - ✓ Mencermati pelaksanaan anggaran sehingga kesalahan yang dilakukan tahun ini ditahun mendatang tidak terjadi lagi permohonan dispensasi ke KPPN
2. **Koordinator TU**
 - ✓ Berkoordinasi dengan Bagian PI apakah indikator yang ditargetkan masih bisa diturunkan dengan membuat justifikasi
3. **Kepala Instalasi**

- ✓ Untuk rapat monev selanjutnya para kepala instalasi melaporkan hasil pemeriksaan termasuk parameter yang diperiksa dan membandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya sehingga dapat tergambar grafik atau trend pemeriksaan. Demikian juga dengan Instalasi Media, Reagensia dan K3 dapat ,mebuat trend bulanan untuk reagen, BHP dan APD yang digunakan internal dan yg keluar per bulan dan membuat trend limbah yang dimusnahkan per bulan.
4. Koordinator PTL
 - ✓ Mendiskusikan dengan KTKI terkait sertifikasi non ATLM pada rapat siang ini
 5. PPK
 - ✓ Segera berkoordinasi dengan pokja pengadaan dan menindaklanjuti sudah sampai dimana proses pengadaan bahan KLB.
 6. Koordinator PTL dan Koordinator TU
 7. Administrator ADKL rekonsiliasi dengan Pengelola Keuangan Satker untuk segera menelusuri dokumen pertanggungjawaban kegiatan agar tidak terjadi perbedaan data.

V. Rencana pelaksanaan kegiatan bulan Desember

No	Waktu	Kegiatan	Lokasi
1	PM	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	4 provinsi wilayah layanan
2		(Vermor ke Entikong, Kalimantan Barat & Kab Ciamis, Jawa Barat)	
3	PM	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	Provinsi DKI Jakarta
4	PM	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah (G20)	4 provinsi wilayah layanan
5	PM	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah (G20)	Provinsi DKI Jakarta
6	PM	Penanganan Pandemi Covid-19	5 Provinsi Layanan
7	PM	Pengiriman Spesimen Rujukan	Lab Rujukan
8	PM	Transport lokal Pengiriman Sampel JE	RSCM
9	PM	Penerimaan dan pemeriksaan Sampel Surveilans Sentinel Influenza	Lokasi Sentinel
10	PM	Penerimaan dan pemeriksaan Sampel Diptheriae	5 Provinsi Wilayah Layanan
11	1-31 Desember	Entri dan verifikasi hasil pemeriksaan COVID-19 (Data Base & All Record)	BBTKLPP Jakarta
12	7 & 21 Desember	Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung Erapo di PD. PAL Jaya Setia Budi	DKI Jakarta
13	13 – 14 Desember	Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung Erapo di IPAL Bojong Soang Bandung	Jawa Barat
14	3 – 14 Desember	Surveilans faktor risiko COVID-19 pada sekolah tingkat SLTA di Kota Bekasi	Jawa Barat
15			
16	15 – 16 Desember	Surveilans faktor risiko food borned disease pada kantin RSPI Sulianti Saroso	DKI Jakarta
17	Tentatif	Surveilans faktor risiko water borned disease di Kota Depok	Jawa Barat

No	Waktu	Kegiatan	Lokasi
18	Mgg ke-2 Bln Desember	Pemeriksaan sampel air limbah IPAL ke BPLHD Jakarta	DKI Jakarta
19	16 – 17 Desember	Pemeriksaan sampel UKL UPL	BBTKLPP Jakarta
20	16 – 23 Desember	Surveilans faktor risiko COVID-19 pada sekolah di Kota Depok	Jawa Barat
21	1 – 31 Desember	Pemeriksaan sampel & verifikasi hasil pemeriksaan Covid-19	BBTKLPP Jakarta
22	4 – 7 & 11	Pelatihan Phlebotomi dari Patelki Bogor	Sentul, Bogor
23	8 & 10	Evaluasi dan Pembahasan Hasil Uji Lapangan – Pengembangan Molekuler TB	BBTKLPP Jakarta
24	8	Evaluasi dan Pembahasan Hasil Uji Lapangan – Pengembangan MAT Leptospira	BBTKLPP Jakarta
25	Mgg ke-2	Kunjungan Ulang Supervisi Lab Pemeriksa Covid-19 (Naraya / Bandara Soetta)	tentatif
26	Mgg ke-3	Desinfo Hasil Uji Lapangan Pengembangan MAT Leptospira ke daerah	Kab. Serang dan Kab. Bogor
27	Mgg ke-3	Desinfo Hasil Uji Lapangan Pengembangan TB ke daerah	Kab. Pandeglang
28	Mgg ke-3	Desinfo Hasil Uji Lapangan Pengembangan MersCoV ke KKP Soetta	KKP Kelas I Soetta
29	Mgg ke-4	Pertemuan Narsum Akreditasi dari KTKI terkait STR Pranata Labkes	BBTKLPP Jakarta
30	Mgg ke-4	Pertemuan Narsum Akreditasi dari BSN terkait Sosialisasi Kegiatan Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen dalam Akreditasi Laboratorium	BBTKLPP Jakarta
31	Mgg ke-4	Konsultasi Teknis Persiapan Pengembangan Campak dan AMR Tahun 2022	tentatif
32	1 sd 2 Desember 2021	Desk Revisi Efisiensi Tahap VII	Daring
33	Minggu I-II Desember	Penyusunan POK 11 DIPA 8 Efisiensi	BBTKLPP Jakarta
34	2 sd 3 Desember 2021	Penyusunan PK 2022	BBTKLPP Jakarta
35	3 Desember 2021	Rapat Monev Pelaksanaan Kegiatan Bulanan	BBTKLPP Jakarta
36	Minggu II Desember	Penyusunan Laporan Monev Bulanan	BBTKLPP Jakarta
37	Minggu II Desember	Penyusunan RPK RPD Tahun 2022	BBTKLPP Jakarta
38	6 sd 8 Tahun 2021	Pernas Evaluasi Program P2P	DI Yogyakarta
39	Minggu 1-2 Desember	Input Data EMonev DJA bulan November 2021	BBTKLPP Jakarta
40	Minggu 1-2 Desember	Pengumpulan Data Emonev Bappenas Bulan November	BBTKLPP Jakarta
41	Minggu IV Des	Persiapan Penyusunan LAKIP 2021	BBTKLPP Jakarta
42	Minggu I	Menyampaikan Usulan uang makan bulan November dan Desember	BBTKLPP Jakarta
43	Tentatif	Usulan Cuti Tahunan, Alasan Penting, Cuti sakit, Cuti Besar, CLTN	BBTKLPP Jakarta
44	Minggu II Desember	Pendistribusian APD dan Penambah Daya tahan Tubuh Bulan Desember bagi Pegawai : minggu kedua	BBTKLPP Jakarta
45	4 s.d. 14 Desember 2021	Pelaksanaan Seleksi CASN	Jakarta

No	Waktu	Kegiatan	Lokasi
46	Minggu I	Usul Kenaikan pangkat regular April 2022 sebanyak 3 orang	BBTKLPP Jakarta
47	Minggu I	Usul KP JFT April 2022 sebanyak 7 orang	BBTKLPP Jakarta
48	7 Desember 2021	Menghadiri Undangan Konvensi dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Jabatan yang diselenggarakan oleh Puskat Mutu	Jakarta Selatan
49	1 sd 3 November 2021	Menyelesaikan Penilaian SKP Tahun 2021 dengan menunggu edaran dari Unit Utama, karena penilaian semester kedua dengan semester pertama berbeda	BBTKLPP Jakarta
50	Minggu II Desember	Mengajukan usulan insentif covid-19 bulan November 2021	BBTKLPP Jakarta
51	Minggu I sd IV Des	Menginput pembelian barang persediaan dan/atau modal ke dalam aplikasi	BBTKLPP Jakarta
52	Minggu I sd IV Des	Menginput pemakaian ATK/APD dan reagen ke dalam aplikasi Persediaan	BBTKLPP Jakarta
53	Minggu II Desember	Rekonsiliasi internal data SIMAK BMN dan SAIBA	BBTKLPP Jakarta
54	Minggu II Desember	Menyusun draft laporan penghapusan kendaraan (APV dan Travello), penghapusan BMN hibah ke BPAD Prov DKI Jakarta dan penghapusan APD yang dihibahkan ke Kabupaten Sintang.	BBTKLPP Jakarta
55	Minggu I	Membuat draft usulan pemusnahan reagen kadaluarsa	BBTKLPP Jakarta
56	Menunggu BAST Harsen	Memproses hibah alat dari PT Harsen Laboratories ke DJPb	BBTKLPP Jakarta

Jakarta, 10 Desember 2021
Kepala BBTKLPP Jakarta,



Naning Nugrahini, SKM.,MKM
NIP. 196611251989032001

Lampiran Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Desember 2021

❖ Capaian Indikator Kinerja sampai dengan bulan November 2021

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

Kegiatan yang tercapai, yaitu :

1. Sensitifitas dan Spesifisitas RDT Antigen Tahap 1
2. Sensitifitas dan Spesifisitas RDT Antigen Tahap 2
3. Pemeriksaan kualitas lingkungan Kantin Sehat RSPI. Suliati Saroso
4. Pengendalian Faktor Risiko COVID-19 pada PMI di PLBN Entikong, Kalimantan Barat
5. Surveilans Faktor Risiko Food Borne Diseases di Kantin Sehat Kemenkes Semester 1 Tahun 2021
6. Pelaksanaan Deteksi Dini dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada kegiatan KTT ASEAN (ASEAN Leaders Meeting) di DKI Jakarta (Vietnam, Kamboja, Filipina & Brunei)
7. Pelaksanaan Deteksi Dini dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada kegiatan KTT ASEAN (ASEAN Leaders Meeting) di DKI Jakarta (Singapura, Laos, Malaysia, Myanmar & Thailand)
8. Verifikasi Rumor RSDC WISMA ATLET KEMAYORAN JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA
9. Verifikasi Rumor Suspek Covid-19 di Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (an Tn N, 42 th)
10. Surveilans Faktor Risiko COVID-19 dan DBD di Lingkungan Kemenkes Semester 1
11. Sensitifitas dan validitas Antigen tahap 3
12. Akreditasi laboratorium penguji dan kalibrasi
13. Analisa data laboratorium Biologi lingkungan BBTCLPP Jakarta Periode Triwulan I (Januari-Maret)
14. Analisa data laboratorium limbah cair kimia BBTCLPP Jakarta Periode Triwulan I (Januari-Maret)
15. Survei Penilaian Penularan Filariasis dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Kab Bekasi
16. Verifikasi Rumor DBD di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
17. Verifikasi Rumor DBD di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
18. Verifikasi Rumor DBD di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
19. Analisa data laboratorium limbah cair kimia BBTCLPP Jakarta Periode Triwulan II (April-Juni) tahun 2021
20. Analisa data laboratorium Biologi lingkungan BBTCLPP Jakarta Periode Triwulan II (April-Juni) tahun 2021
21. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Bersih dan Limbah) di RSDC. Wisma Atlet
22. Pemantauan Kualitas Udara dalam Ruang dan Linen di RSDC. Wisma Atlet"
23. Verifikasi Rumor DBD di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
24. Verifikasi Rumor DBD di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
25. Verifikasi Rumor data capaian penanggulangan COVID-19 di Kota Cilegon Provinsi Banten

26. Surveilans Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di Jawa barat dan DKI Jakarta Semester I
27. Pengembangan Pemeriksaan Formalin skala laboratorium
28. Pengembangan Pemeriksaan Nitrit skala laboratorium
29. Verifikasi Rumor Pelaksanaan Penyakit Berpotensi KLB Covid-19 di Kab. Bogor, Prov Jawa Barat
30. Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB Peningkatan Kasus DBD di Kab. Garut, Prov Jawa Barat
31. Verifikasi Rumor Pelaksanaan Penyakit Berpotensi KLB Covid-19 di Kab. Lebak, Prov Banten
32. Verifikasi Rumor Pelaksanaan Penyakit Berpotensi KLB Covid-19 di Kab. Pandeglang, Prov Banten
33. Analisa data Laboratorium fisika kimia zat cair triwulan III 2021
34. Analisa data laboratorium biologi lingkungan triwulan III 2021
35. Pemetaan Reseptifitas Malaria
36. Pengendalian FR Covid 19 di Bandara Soetta
37. Supervisi dan Pelaksanaan PME Lab Binaan Covid-19 BBTCLPP Jakarta
38. Sertifikasi Manajemen Biorisiko Laboratorium
39. Akreditasi laboratorium Penyakit
40. Surveilans Faktor Risiko Foodborne Diseases di Kantin Kemenkes Semester 2

2. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

Sampai dengan bulan November 2021 capaian rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebanyak 159 rekomendasi atau 60% dari 256 rekomendasi (Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan tahun 2019-2021). Sehingga capaian kinerja total sebesar 120%.

3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam

Sampai dengan bulan November 2021, semua laporan kejadian yang diterima direspon. Kegiatan yang tercapai, yaitu :

- 1) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Tracing Contact Kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
- 2) Laporan Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Erat Kasus COVID-19 di Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Prov DKI Jakarta
- 3) Laporan Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Erat Kasus Konfirmasi KLB COVID-19 di Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat (an Ny NI)
- 4) Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 DI Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- 5) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/Wabah COVID-19 DI Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- 6) Penyelidikan Epidemiologi COVID-19 di Kecamatan. Pondok Gede, Kota Bekasi , Provinsi Jawa Barat a.n. YT

- 7) Penyelidikan Epidemiologi COVID-19 di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat a.n. DAS
- 8) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/Wabah COVID-19 DI Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (an Tn MRA)
- 9) Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 an DI Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
- 10) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Tracing Contact Kasus konfirmasi COVID-19 di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (an Tn M)
- 11) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Tracing Contact Kasus konfirmasi COVID-19 di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (an Ny AH)
- 12) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/Wabah COVID-19 DI Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (na Tn RR)
- 13) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/Wabah COVID-19 DI Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (an Tn NT)
- 14) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kota Jakarta Timur (an Tn BSA)
- 15) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kota Bekasi (an Tn FSA)
- 16) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Erat Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat (an Tn DI)
- 17) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Tracing kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kota Depok, Prov Jawa Barat (an Tn M)
- 18) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat (an Ny LW)
- 19) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Prov Jawa Barat (an Ny N)
- 20) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (an Tn FQ)
- 21) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Tracing kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kec. Cilandak, Jakarta Selatan (an Tn AA)
- 22) Penyelidikan Epidemiologi COVID-19 Varian baru B 1.1.7. di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
- 23) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Suspek COVID-19 an Ny SS di Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta

- 24) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Erat Kasus Suspek COVID-19 an Ny CAA di Kec. Cakung, Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta
- 25) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 DI Kota Bekasi, Prov Jawa Barat (an. Tn. IG (L/47 th)
- 26) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak COVID-19 di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah di Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta
- 27) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak kasus konfirmasi COVID-19 an Ny RD di Kec. Panongan, Kab Tangerang, Provinsi Banten
- 28) Penyelidikan Epidemiologi dan penelusuran kontak Suspek COVID-19 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat an Tn RP.
- 29) Penyelidikan Epidemiologi dan penelusuran kontak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat a.n. Tn.U (L/34 th)
- 30) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur a.n. Tn.M (L/42 th)
- 31) Respon KLB Kabut Asap di Kalbar
- 32) Penyelidikan Epidemiologi dan Pelacakan kontak di Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur
- 33) Penyelidikan Epidemiologi dan Pelacakan kontak di Kec. Sukmajaya Kota Depok (an Nn MN)
- 34) Penyelidikan Epidemiologi dan Pelacakan kontak di Kec. Jatiasih, Kota Bekasi (an Nn MT)
- 35) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Penelusuran Kontak Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (an Tn S, 56 th).
- 36) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kec. Sukmajaya, Koat Depok, Provinsi Jawa Barat (an Ny YN, th).
- 37) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kec. Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (an Tn S, th).
- 38) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 di Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta (an NC, 44 th)
- 39) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus COVID-19 di Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta (an Tn SBH, 60 th)
- 40) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Suspek Covid-19 di Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta (an Tn PS, 84 th dan Ny W, 59 th)

- 41) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus COVID-19 di Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta. (an WA, 33 th)
- 42) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 Kec. Babelan, Kab Bekasi, Prov DKI Jakarta (Tn AA, 27 th)
- 43) Penyelidikan Epidemiologi dan Follow Up kasus Covid-19 di Kota Jakarta Barat, Prov DKI Jakarta (an Tn UPN, 25 th)
- 44) Penyelidikan Epidemiologi dan tracung kontak Suspek Covid-19 di Kec. Makasar, Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta (an Ny SH, 65 th)
- 45) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 di Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat (an Tn S, 51 th)
- 46) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 an M, 42 th di Kec. Pasar Minggu, Prov DKI Jakarta
- 47) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Probable Covid-19 an Tn TB, 43 th di Kec. Medan Satria, Kota Bekasi
- 48) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 an Tn AS, 33 th di Jakarta Selatan Prov DKI Jakarta
- 49) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Konfirmasi COVID-19 an Ny RM, 36 th Kab. Bogor, Prov Jawa Barat
- 50) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Suspek COVID-19 an Tn M, 47 th di Kab. Tangerang, Prov. Banten
- 51) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Suspek COVID-19 an An MDM, 9 th di Kota Depok, Prov Jawa Barat
- 52) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus COVID-19 an Ny KR, 34 th di Kota Depok, Prov Jawa Barat.
- 53) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Suspek Covid-19 di Kota Bekasi, Prov Jawa Barat (Ny CJN, 26 th).
- 54) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 di Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta. (an Ny SAS, 22 th)
- 55) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, Prov Jawa Barat (Ny K, 55 th.)
- 56) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 di Jakarta Selatan, Prov DKI Jakarta (an Ny TI, 55 th)
- 57) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta (an Ny SM)

- 58) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Suspek Covid-19 di Kota Depok, Prov. Jawa Barat (an Tn K, 58 th)
- 59) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Ny WA, 58 th).
- 60) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 an Tn PPA, 39 th. Pengambilan sampel OP dan NP terhadap 3 orang suspek. Hasil pemeriksaan dengan Metode PCR menunjukkan semua sampel Positif SARS-CoV-2.
- 61) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 di Kab. Bekasi, Prov Jawa Barat (Ny YA, 45 th)
- 62) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Covid-19 dalam rangka Screening Covid-19 pada Petugas Peringatan HUT RI Ke-76 di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- 63) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat (an Tn S, 58 th)
- 64) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Covid-19 dalam rangka Screening Covid-19 pada Petugas Peringatan HUT RI Ke-76 di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- 65) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi, prov. jawa Barat (an Ny WA, 58 th dan Tn AS, 33 th)
- 66) Penyelidikan Epidemiologi Suspek COVID-19 di Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat (an Ny WRS, 35 th).
- 67) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Covid-19 dalam rangka Screening Covid-19 pada Petugas Peringatan HUT RI Ke-76 di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- 68) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Covid-19 dalam rangka Screening Covid-19 pada Petugas Peringatan HUT RI Ke-76 di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- 69) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Covid-19 dalam rangka Screening Covid-19 pada Petugas Peringatan HUT RI Ke-76 di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- 70) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Covid-19 dalam rangka Screening Covid-19 pada Petugas Peringatan HUT RI Ke-76 di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- 71) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 di Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta (an Tn S, 72 th)

- 72) Penyelidikan Epidemiologi dan tracing kontak Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Selatan (an Tn S, 72 th).
- 73) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran kontak Erat Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Prov. Jawa Barat
- 74) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran kontak Erat Kasus Konfirmasi Covid-19 di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- 75) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran kontak Erat Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat (an Ny. WRS)
- 76) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran kontak Erat Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kec. Makassar, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta (an Tn A)
- 77) Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi KLB Difteri di Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
- 78) Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi Peningkatan Kasus DBD, Kota Sukabumi, Prov. Jawa Barat
- 79) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Covid-19 di Kota Bekasi, Prov Jawa Barat
- 80) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Malaria, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
- 81) Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi KLB Difteri di Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
- 82) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran kontak Erat Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat (SMK Patriot)
- 83) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Kasus Suspek Chikungunya di Kota Sukabumi, Prov Jawa Barat
- 84) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran kontak Erat Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat (SMAN 12)
- 85) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Covid-19 dalam rangka Screening Covid-19 pada Peserta Pertemuan di Hotel Santika, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat
- 86) Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran kontak Erat Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Depok. Prov. Jawa Barat (SMPN 2)
- 87) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Suspek Leptospirosis di Kab. Serang, Prov Banten
- 88) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Suspek Leptospirosis di Kota Cilegon, Prov Banten

89) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB Chikungunya di Kabupaten Garut, Prov Jawa Barat

4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Capaian Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan sampai dengan bulan November sebanyak 2 unit, yaitu :

- 1) TTG Pengolahan Air pada Kejadian Bencana
- 2) TTG Disinfeksi Ruang Metode vapor/nanomist

5. Nilai kinerja anggaran

Nilai kinerja anggaran berdasarkan SMART DJA yaitu sebesar 73,06%.

6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran berdasarkan OMSPAN sebesar 84,68%. Jika dibandingkan dengan target (93%) capaiannya masih rendah hal ini berhubungan dengan masih rendahnya realisasi anggaran.

7. Kinerja implementasi satker WBK

Nilai kinerja implementasi satker WBK 76,37% berdasarkan hasil Reviu Kinerja Implementasi WBK tahun 2021 oleh Unit Utama.

8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Capaian persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sampai dengan bulan November 2021 sebesar 71,74% (66 orang ASN yang telah mendapatkan pelatihan sebanyak 20 JPL).