



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Bambu Apus Raya No. 6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890
Telepon (021) 8484912 (Hunting), Faksimile (021) 22106603
Email : bbtclppjakarta@gmail.com, Website : bbtclppjakarta.org

NOTA DINAS

NOMOR : PR.05.01/1/ 48 /2021

Yth. : 1. Para Koordinator satker BBTCLPP Jakarta
2. Kasubag Administrasi dan Umum

Dari : Kepala BBTCLPP Jakarta

Hal : Monitoring dan Evaluasi bulan Februari 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan Januari 2020 dan rencana bulan Februari 2021)

Tanggal : 11 Februari 2021

Bersama ini disampaikan Monitoring Evaluasi bulan Januari (Pelaksanaan kegiatan bulan Januari 2021 dan rencana bulan Februari 2021) BBTCLPP Jakarta untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.


Naning Nugrahini, SKM, MKM

**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Januari 2021
Dalam rangka Emonev penganggaran DJA bulan Februari Tahun 2021**

I. Realisasi Anggaran

❖ **Capaian Kinerja Keuangan**

✓ **Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan**

Kegiatan	Alokasi	Realisasi Januari	Sisa Anggaran	% Realisasi
4250 : Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5,218,386,000	0	5,218,386,000	0
4815 : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	19,279,262,000	466,065,720	18,813,196,280	2.42
TOTAL	24,497,648,000	466,065,720	24,031,582,280	1.90

Sumber data : OMSPAN tanggal 9 Februari 2021

✓ **Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja**

Jenis Belanja	Alokasi	Realisasi Januari	Sisa Anggaran	% Realisasi
51- Belanja Pegawai	11,911,001,000	407,741,767	11,503,259,233	3.42
52- Belanja Barang	12,586,647,000	58,323,953	12,528,323,047	0.46
53- Belanja Modal	0	0	0	0.00
TOTAL	24,497,648,000	466,065,720	24,031,582,280	1.90

Sumber data : OMSPAN tanggal 9 Februari 2021

✓ **Realisasi PNBP**

Dari Target Rp. 920.000.000 pada tahun 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 penerimaan PNBP BBTCLPP Jakarta mencapai Rp 43.441.000,- atau 4,72% , dan dari jumlah pendapatan tersebut alokasi anggaran yang bisa dibelanjakan adalah Rp 39.096.900,- (90% dari jumlah penerimaan)..

✓ **Realisasi Barang dan Jasa**

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Januari 2021 masih dalam tahap persiapan dokumen administratif.

II. Monitoring Evaluasi Kegiatan

❖ **Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan SMART DJA**

Nilai capaian kinerja berdasarkan SMART DJA pada bulan Januari belum ada, karena aplikasi belum dirilis oleh DJA

❖ **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**

No	NAMA SASARAN	NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI S.D JANUARI	% TOTAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1) Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	46 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	Kegiatan masih dalam tahap persiapan
		2) Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	50 Persen	16.23 Persen	32.46	
		3) Persentase respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95.00 Persen	100 Persen	105.26	Ada 13 Kejadian yang direpson
		4) Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	2 Unit	0 Unit	0	
		5) Nilai kinerja anggaran	83 Persen	0 Persen	0	Aplikasi SMART DJA tahun 2021 belum dirilis oleh DJA
		6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 Persen	0 Persen	0	Belum muncul capaian IKPA pada OMSPAN
		7) Kinerja implementasi WBK satker	72 Persen	0 Persen	0	
		8) Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80 Persen	0 Persen	0	

❖ **Berdasarkan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan diperoleh sebagai berikut :**

➤ **Tindaklanjut atas rekomendasi bulan sebelumnya**

1. Bidang SE, ADKL, PTL

Telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan/Lintas Sektor di Wilayah layanan sehingga segera diinformasikan apabila terdapat kasus/suspek COVID-19.

2. Telah memastikan kesiapan petugas surveilans dan petugas laboratorium dalam melakukan penyelidikan epidemiologi.

➤ **Pelaksanaan kegiatan bulan Januari**

1. Penyelidikan Epidemiologi dan *contact tracing* telah dilakukan sebanyak 13 kali, dengan jumlah kasus konfirmasi sebanyak 23 orang, suspek sebanyak 18 orang dan kontak sebanyak 55 orang.

2. Telah dilakukan swab sebanyak 20.753 sampel. Hasilnya sebanyak 8.806 sampel positif, 11.326 negatif dan 615 inkonklusif.

3. Spesimen yang diperiksa oleh BBTCLPP Jakarta sebanyak 19.972 spesimen sampel preparasi, 20.171 sampel ekstraksi dan 20.753 sampel RT-PCR.

4. Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko yang berupa edukasi pada masyarakat dengan KIE tentang COVID19 dengan cara penyuluhan langsung baik dengan menjalankan protokoler kesehatan dan memberikan hand sanitizer, desinfektan dan masker. Kegiatan ini dilaksanakan pada rumah pegawai dan keluarga

BBTKLPP Jakarta yang terinfeksi COVID19 dan contact erat antara lain di Bekasi, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Pada bulan Januari jumlah sasaran yang diedukasi (KIE) terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID19 sebanyak 33 orang. Sampai dengan bulan Januari 2021 jumlah sasaran yang diedukasi (KIE) terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID19 sebanyak 19.278 orang.

5. Melakukan desinfeksi dilokasi yang berisiko yaitu di tempat tinggal yang terkonfirmasi positif di daerah Kemang Pratama Bekasi, Cibubur, Benhil, Pasar Minggu Jaksel, Jati Sempurna Kota Bekasi, Jati Asih Bekasi, Lubang Buaya Cipayung Jaktim, Cilandak Jaksel, Gereja Cilandak Jaksel, dan area BBTKLPP Jakarta termasuk kendaraan operasional BBTKLP Jakarta dengan estimasi area seluas 95.209 m², dengan estimasi populasi yang dilindungi sebanyak 2.722 orang; Sampai dengan bulan Januari luas area yang telah dilakukan desinfeksi oleh Tim BBTKLPP Jakarta seluas 992.602 m² dengan estimasi populasi yang dilindungi sebanyak 47.049 orang.
6. Dilakukan pembuatan handsanitizer sebanyak 100 liter. Dilakukan juga pembuatan desinfektan sebanyak 1.500 liter dimana sebanyak 860 liter disalurkan ke RSDC Wisma Atlit dan untuk kegiatan KIE dan desinfeksi sekitar 476 liter.
7. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja termasuk Pengelolaan Limbah setiap hari meliputi desinfeksi tempat kerja/laboratorium, desinfeksi pakaian dan sepatu, desinfeksi spesimen yang datang ke BBTKLPP Jakarta, desinfeksi peralatan dan ruangan. Limbah COVID-19 yang dihasilkan sebanyak 1.393,03 kg yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk pemusnahannya.
8. BBTKLPP Jakarta menerima bantuan alat Frezeer -80°C dari CDC yang digunakan oleh Instalasi laboratorium virologi dan Imunologi.
9. Telah dilakukan penyusunan LAKIP 2020 pada minggu I-III Januari 2021, dan telah dikirim ke unit utama pada tanggal 28 Januari 2021.
10. Telah dilakukan penyusunan LAPTAH 2020 pada minggu I-IV Januari 2021, dan telah tersusun draft LAPTAH 2021 untuk dikoreksi oleh Kepala BBTKLPP Jakarta.
11. Penyusunan Laporan monev Januari 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan Desember 2020) pada minggu ke 2 Januari.
12. Menghadiri pertemuan online (Vicon) penyusunan LAKIP Eselon 1 tahun 2020 pada tanggal 8 Januari 2021.
13. Mengikuti Desk online tambahan anggaran dari BA BUN (terkait BHP COVID-19 Rp.84M) tanggal 12 Januari 2021.
14. Penyusunan Eplanning tahun 2022 minggu I Januari 2021

15. Mengikuti Desk Erenggar TA.2022 secara online pada tanggal 26 Januari 2021. Berdasarkan hasil desk ditetapkan beberapa catatan yang harus diperbaiki diantaranya :
 - Penghapusan kegiatan karena tidak sesuai dengan prioritas kegiatan P2P
 - Perubahan lokus kegiatan disesuaikan dengan lokus prioritas P2P
 - Penyesuaian besaran usulan anggaran sesuai dengan perhitungan kewajaran P2P (gaji dan tunjangan kinerja).
16. Melakukan rekonsiliasi data persediaan, rekonsiliasi data SIMAK SAIBA bulan Desember 2020 dengan petugas penanggung jawab masing-masing kegiatan, minggu ke III Januari 2021.
17. Menyusun Berita acara stock opname persediaan tahun 2020 pada minggu II Januari 2021.
18. Menyusun Laporan BMN tahun 2020 pada minggu II Januari 2021 s.d minggu I Februari 2021.
19. Telah mengikuti revidi laporan keuangan tahun 2020 secara online pada tanggal 18-22 Januari 2021, hasil berupa telaah laporan keuangan yang ditandatangani Tim Desk Eselon 1.
20. Mengajukan usul cuti tahunan, sakit dan cuti besar, formasi inpassing tahap ke 6 dan ASN tahun 2021 pegawai BBTKLPP Jakarta.
21. Mengirimkan permintaan peta jabatan dan analisa beban kerja serta informasi jabatan Kepala Kantor dan Kasubbag Administrasi umum untuk penyesuaian penyetaraan tahun 2021 pada minggu ke 3 Januari 2021.
22. Penyampaian SPMT dan KP4 untuk CPNS 2019, sebanyak 3 orang pada minggu 1 Januari 2021.
23. Penyampaian surat kompetensi Pranata Laboratorium Kesehatan (10 orang), surat izin belajar (3 orang) pada minggu 3 Januari 2021.
24. Penerimaan PPNPN dan seleksi tenaga security, cleaning service tambahan tahun 2021 tanggal 13,18,19,22 Januari 2021.

III. Kendala dan Hambatan

1. Memasuki masa penghujan dengan curah hujan yang tinggi, menyebabkan terjadinya kebocoran atap ruang ekstraksi di laboratorium Virologi dan Imunologi.
2. Masih adanya LHU yang tidak tepat waktu, sehingga berdampak kepada survei kepuasan pelanggan.
3. Keterlambatan Tata Usaha melakukan proses pengajuan nota dinas untuk kegiatan operasional kantor sehingga sarana prasarana penunjang kegiatan rutin kekurangan stok.

4. Pelaksanaan PPKM di Jawa Bali mengakibatkan pelaksanaan survei polio lingkungan baru dilakukan pada 1 lokasi yaitu di PD Pal Jaya Setia Budi Jakarta.
5. Dalam surveilans akreditasi laboratorium masih terdapat sarana penunjang yang belum terpenuhi antara lain buku pedoman akreditasi, biaya internet asesor, peralatan dan reagensia.

IV. Tindaklanjut

1. Koordinator TU, Kasubbag Adum agar melakukan pengecekan bangunan dan memperbaiki kebocoran bangunan.
2. Koordinator PTL mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan layanan pemeriksaan sampel PNBPN di laboratorium terkait.
3. Koordinator TU dan Kasubbag Adum segera berkoordinasi dengan PPK dan Pejabat pengadaan untuk melakukan percepatan proses pengadaan.
4. Survei polio lingkungan di Jawa Barat menunggu konfirmasi kesiapan daerah.
5. Mengajukan usulan revisi realokasi anggaran dan peminjaman peralatan sementara serta percepatan proses pengadaan.

V. Rencana pelaksanaan kegiatan bulan Februari

No	MAK	Waktu	Lokasi	Kegiatan	Jumlah Anggaran Dipergunakan
1	024.05.DO.4250.QAH.001.051.CA.524111	PM	4 provinsi wilayah layanan	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif
2	024.05.DO.4250.QAH.001.051.CA.524113	PM	Provinsi DKI Jakarta	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif
3	024.05.DO.4250.QAH.001.051.CB.524111	PM	4 provinsi wilayah layanan	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah	Tentatif
4	024.05.DO.4250.QAH.001.051.CB.524113	PM	Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah	Tentatif
5	024.05.DO.4250.QAH.001.051.CB.524115	PM	5 Provinsi Layanan	Penanganan Pandemi Covid-19	Tentatif
6	024.05.DO.4250.QAH.001.051.CB.524113	PM	Lab Rujukan	Pengiriman Spesimen Rujukan	Tentatif
7	024.05.DO.4250.QAH.001.051.CF.524113	PM	RSCM	Transport lokal Pengiriman Sampel JE	Tentatif
8	024.05.DO.4250.QAH.001.051.CF.522121	PM	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	Jasa Pengiriman Sampel JE dari Kalimantan Barat	Tentatif
9	024.05.DO.4250.QAH.001.PM.051.CC.524115	PM	Lokasi Sentinel	Pengiriman Sampel Surveilans Influenza	Tentatif
10	-	1-28 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Entri dan verifikasi hasil pemeriksaan COVID-19	Tentatif

No	MAK	Waktu	Lokasi	Kegiatan	Jumlah Anggaran Dipergunakan
11	-	22 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Akreditasi Lab Penguji (Lab FRL + Lab COVID-19)	Tentatif
12	-	23 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Akreditasi Lab Penguji (Witness Lab FRL-Sub Lab Fisika Kimia Udara & Radiasi)	Tentatif
13	-	24 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Akreditasi Lab Kalibrasi	Tentatif
14	-	8-19 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Pemeliharaan alat Lab dukungan akreditasi	Tentatif
15	-	8-19 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Kalibrasi Alat Lab dukungan akreditasi	Tentatif
16	-	1-28 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Replikasi TTG Hand Sanitizer dalam rangka dukungan pengendalian COVID-19	Tentatif
17	4250.QAH.001.051.AB.524113	9 dan 23 Februari 2021	DKI Jakarta	Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung Erapo di PD PAL Jaya Setia Budi	600,000
18	4250.QAH.001.051.AB.524111	23 Februari 2021	Jawa Barat	Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung Erapo di IPAL Bojong Soang Bandung	4,660,000
19	4250.QAH.001.051.AH.524115	pm	pm	Pengendalian FR COVID-19 Desinfeksi dan KIE	-
20	-	5 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Rapat Monev bulan Februari 2021 secara online	-
21	-	1-3 Februari 2021	BBTKLPP Jakarta	Pertemuan konfirmasi/verifikasi hasil pemantauan dan pelaporan program/kegiatan Kementerian Kesehatan TW IV 2020 secara online	-
22	-	Minggu I-II	BBTKLPP Jakarta	Melakukan Desk online terkait alokasi tambahan anggaran Health Security dan BA BUN	-
23	-	Minggu I-II	BBTKLPP Jakarta	Penyusunan PROFIL 2020	-
24	-	Minggu II	BBTKLPP Jakarta	Penyusunan Laporan Monev Februari 2021 (Pelaksanaan Kegiatan bulan Januari 2021)	-
25	-	Minggu I-II	BBTKLPP Jakarta	Pendistribusian masker dan Vitamin bulan Februari	-
26	-	Minggu, III, IV	BBTKLPP Jakarta	Mengajukan usul cuti, usul pencairan insentif nakes covid-19, inpassing JF Pranata Laboratorium, Pemutihan izin belajar	-

No	MAK	Waktu	Lokasi	Kegiatan	Jumlah Anggaran Dipergunakan
				pegawai BBTCLPP Jakarta	
27	-	Minggu II	BBTKLPP Jakarta	Rekap absen dan tukin bulan Januari 2021	-
28	-	Minggu I	BBTKLPP Jakarta	Menyampaikan Laporan Wasdal 2020	-
29	-	Minggu I	BBTKLPP Jakarta	Mengajukan draft SK UAKPA/B, SK Pengelola BMN (Persediaan) dan Panitia Penghapusan Th 2021	-
30	-	Minggu I	BBTKLPP Jakarta	Mengajukan draft permohonan pengadaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran dan Alat Tulis Kantor	-
31	-	Minggu II	BBTKLPP Jakarta	Rekonsiliasi data SIMAK SAIBA bulan Januari 2021 dengan petugas SAIBA	-
32	-	Minggu II	BBTKLPP Jakarta	Rekonsiliasi dengan bidang PTL dan Instalasi Reagensia terkait bantuan BMN yang diterima selama bulan Januari 2021	-

Jakarta, 11 Februari 2021
 Kepala BBTCLPP Jakarta,

Naning Nugrahini, SKM.,MKM
NIP. 196611251989032001

Lampiran Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Januari 2021

❖ Capaian Indikator Kinerja sampai dengan bulan Januari 2021

1. Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

Pada bulan Januari untuk indikator Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan tidak ada capaian, sesuai dengan target capaian indikator yang telah disusun. Saat ini kegiatan masih dalam proses persiapan.

2. Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

Sampai dengan bulan Januari 2021 capaian rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan sebesar 19,63%. Capaian ini merupakan rekomendasi yang telah ditindak lanjuti pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 43 rekomendasi.

3. Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam

Kegiatan yang tercapai, yaitu :

- 1) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Tracing Contact Kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
- 2) Laporan Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Erat Kasus COVID-19 di Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Prov DKI Jakarta
- 3) Laporan Penyelidikan Epidemiologi dan Penelusuran Kontak Erat Kasus Konfirmasi KLB COVID-19 di Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat (an Ny NI)
- 4) Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 DI Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- 5) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/Wabah COVID-19 DI Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- 6) Penyelidikan Epidemiologi COVID-19 di Kecamatan. Pondok Gede, Kota Bekasi , Provinsi Jawa Barat a.n. YT
- 7) Penyelidikan Epidemiologi COVID-19 di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat a.n. DAS
- 8) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/Wabah COVID-19 DI Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
- 9) Penyelidikan Epidemiologi Kasus COVID-19 DI Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
- 10) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Tracing Contact Kasus konfirmasi COVID-19 di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- 11) Penyelidikan Epidemiologi dalam rangka Tracing Contact Kasus konfirmasi COVID-19 di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

12) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/Wabah COVID-19 DI Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

13) Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/Wabah COVID-19 DI Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

4. Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

Capaian Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan masih 0%. Hal ini sesuai dengan target capaian indikator yang telah direncanakan.

5. Nilai kinerja anggaran

Nilai kinerja anggaran berdasarkan SMART DJA masih belum muncul, karena aplikasi SMART DJA yang dikeluarkan oleh Kemenkeu untuk tahun 2021 masih belum rilis.

6. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

Nilai kinerja Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan belum dapat dihitung, masih menunggu aplikasi SAIBA dari Kemenkeu.

7. Kinerja implementasi satker WBK

Nilai kinerja implementasi satker WBK masih 0%, menunggu penilaian WBK oleh Bagian Hukormas/Itjen.

8. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL untuk capaian bulan Januari 2021 masih 0%.