

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA  
Jalan Bambu Apus Raya No. 6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890  
Telepon (021) 8484912 (Hunting), Faksimile (021) 22106603  
Email : bbtclppjakarta@gmail.com, Website : bbtclppjakarta.org

---

**NOTA DINAS**

NOMOR : PR.05.01/1/ 180 /2021

Yth. : 1. Para Koordinator pada satker BBTCLPP Jakarta  
2. Kasubag Administrasi dan Umum  
Dari : Kepala BBTCLPP Jakarta  
Hal : Monitoring dan Evaluasi bulan Juni 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan Mei 2021 dan rencana bulan Juni 2021)  
Tanggal : 6 Juni 2021

---

Bersama ini disampaikan Monitoring dan Evaluasi bulan Juni 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan Mei 2021 dan rencana bulan Juni 2021) BBTCLPP Jakarta untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

  
Naning Nugrahini, SKM, MKM

**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Mei 2021  
Dalam rangka Emonev penganggaran DJA dan Monitoring RAK**

**I. Realisasi Anggaran**

❖ **Capaian Kinerja Keuangan**

✓ **Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan**

Kegiatan	Alokasi (Rp)	Mei		s.d Mei		Sisa Anggaran (Rp)
		Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	
4250 : Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	99.442.218.000	331.190.009	0,33	479.375.509	0,48	98.962.842.491
4815 : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	20.034.570.000	2.214.966.537	11,06	6.541.542.261	32,65	13.493.027.739
<b>TOTAL</b>	<b>119.476.788.000</b>	<b>2.546.156.546</b>	<b>2,13</b>	<b>7.020.917.770</b>	<b>5,88</b>	<b>112.455.870.230</b>

Sumber data : OMSPAN 1 Juni 2021

✓ **Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja**

Jenis Belanja	Alokasi (Rp)	Mei		s.d Mei		Sisa Anggaran (Rp)
		Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%	
51- Belanja Pegawai	11.911.001.000	1.322.514.982	11,10	4.511.434.860	37,88	7.399.566.140
52- Belanja Barang	104.868.095.000	1.223.642.464	1,17	2.509.482.910	2,39	102.358.612.090
53- Belanja Modal	2.697.692.000	-	0,00	-	0,00	2.697.692.000
<b>TOTAL</b>	<b>119.476.788.000</b>	<b>2.546.157.446</b>	<b>2,13</b>	<b>7.020.917.770</b>	<b>5,88</b>	<b>112.455.870.230</b>

Sumber data : OMSPAN 1 Juni 2021

✓ **Realisasi PNBP**

Dari Target Rp. 920.000.000 pada tahun 2021 sampai dengan 31Mei 2021 penerimaan PNBP BBTCLPP Jakarta mencapai Rp 256.752.000 atau 27,91 %, dan dari jumlah pendapatan tersebut alokasi anggaran yang bisa dibelanjakan adalah Rp 237.755.700 (90% dari jumlah penerimaan). Sampai dengan 31 Mei 2021 Realisasi anggaran bersumber PNBP sebesar Rp 10.990.000 atau sebesar 1,33% dari pagu PNBP (Rp. 828.000.000,-)

✓ **Realisasi Barang dan Jasa**

NO	Uraian	Pagu	Nilai Kontrak	Penyedia	Keterangan	Kontrak / SP	Nomor SP2D	Tgl SP2D
1	Penyusunan Laporan Tahunan	16.500.000	16.470.795	CV. Seghoro Artho Sakti	SP2D	-	211821302004688	08 Maret 2021
2	Penyusunan Lakip dan Perjanjian Kinerja	4.500.000	4.485.855	CV. Seghoro Artho Sakti	SP2D	-	211821302004688	08 Maret 2021
3	Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional Kendaraan R4/R2	333.410.000	307.697.100					
	<b>Service &amp; sparepart R4 Tahap I</b>		86.197.100	CV. Tunas Yahya Abadi	SP2D	KN.01.03/7.1/66/2021, Tgl. 29 Januari 2021	211821302007317	06 April 2021
	<b>Service &amp; sparepart R4 Tahap II</b>				Proses kerja	Proses online		
	<b>Voucher BBM</b>		183.600.000	Pertamina Retail	SP2D		211821302009561	23 April 2021
	<b>Perpanjangan surat kendaraan (Plat merah + RFF + non operasioanl)</b>		30.200.000					
	<b>Service &amp; sparepart R2</b>		7.700.000					
4	Langganan Listrik	829.272.000	274.919.924	PLN				
	<b>Januari</b>		58.323.953		SP2D	-	211821302000938	21 Januari 2021
	<b>Februari</b>		49.952.639		SP2D	-	211821302002424	09 Februari 2021
	<b>Maret</b>		45.791.000		SP2D	-	211821302005406	17 Maret 2021
	<b>April</b>		60.649.032		SP2D		211821302008000	12 April 2021
	<b>Mei</b>		60.203.300		SP2D		211821302012286	11 Mei 2021
5	Keperluan sehari-hari perkantoran (ATK)	48.640.000	47.389.000	CV Suci Prima Cipta	SP2D	KN.01.03.7.1/328/2021, Tgl. 15 Maret 2021	211821302007317	06 April 2021
6	Keperluan Sehari-hari perkantoran	98.800.000	96.108.650	CV. Seghoro Artho Sakti	SP2D	KN.01.03/7.1/352/2021, tgl. 18 Maret 2021	211821302007317	06 April 2021
7	Penambah daya tahan tubuh :	209.760.000	87.400.000					
	<b>Januari</b>		17.480.000	CV. Samudra Jaya Pratama	SP2D	-	211821302007920	12 April 2021
	<b>Februari</b>		17.480.000	CV. Suci Prima Cipta	SP2D	-	211821302007920	12 April 2021
	<b>Maret</b>		17.480.000	CV. Suci Prima Cipta	SP2D		211821302011125	04 Mei 2021
	<b>April</b>		17.480.000	CV. Axima Guna	SP2D		211821302012533	17 Mei 2021
	<b>Mei</b>		17.480.000					

NO	Uraian	Pagu	Nilai Kontrak	Penyedia	Keterangan	Kontrak / SP	Nomor SP2D	Tgl SP2D
8	Pemeliharaan Gedung Kantor,	943.068.000	504.535.400					
	Tahap I		198.830.500	CV. Mitra Karya Sarana	SP2D	KN.01.03/7.1/563/2021	TUP 3 Sudah Dibayar Ke Pihak ketiga	04 Juni 2021
	Tahap II		198.694.650	CV. Sri Ayu	Proseskerja	Proses Online		
	Pengadaan Fasilitas K3		13.259.950	CV. Axima Guna	SP2D		211821302011125	04 Mei 2021
	Pemeliharaan AHU		72.000.000	Global Scientific	PP			
	Pengendalian Rodent		21.750.300	PT. Tatanan Estika Ekajaya	Data Belum Di Keuangan	KN.01.03/7.1/519/2021		
9	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	48.774.000	48.707.560	CV. Diva Kharisma Abadi	SP2D	KN.01.03/7.1/440/2020, Tgl. 30 Maret 2021	211821302009561	23 April 2021
10	Pemeliharaan IPAL Dan Pemusnahan Limbah B3 & Medis	267.600.000						
	Pemeliharaan IPAL	49.687.000	49.687.000	CV. Barracuda Indonesia	Proses keuangan	KN.01.03/7.1/420/2020, Tgl. 26 Maret 2021	211821302013515	25 Mei 2021
	Pemusnahan limbah B3 dan penyakit	217.913.000				Proses revisi		
11	Pemeliharaan Alat Lab Faktor Risiko Lingkungan :	379.100.000	202.372.500					
	Fume Hood/Tahap I		49.995.000	PT. Amoeba Bio Sintesa	SP2D	KN.01.03/7.1/443/2021	211821302009561	23 April 2021
	Tahap II		152.377.500	PT. Amoeba Bio Sintesa	Data Belum Di Keuangan	KN.01.03/7.1/561/2021		
12	Pemeliharaan alat lab mikrobiologi	9.916.000						
13	Pemeliharaan alat lab biomolekuler	107.743.000	16.500.000		PP	PT. Diastika Biotekindo		
14	Pemeliharaan alat lab VBPP	4.119.000						
15	Pemeliharaan Fotocopy [ 4 Unit x 12 Blh]	33.600.000			PP			

NO	Uraian	Pagu	Nilai Kontrak	Penyedia	Keterangan	Kontrak / SP	Nomor SP2D	Tgl SP2D
16	Pemeliharaan Genset 200 KVA	15.850.000	15.845.500	CV. Nuasa Alby Jaya	SP2D	KN.01.03/7.1/340/2021, tgl. 16 Maret 2021	211821302007920	12 April 2021
17	Pemeliharaan AC	61.000.000	60.968.000	CV. Suci Prima Cipta	Proses Kerja	KN.01.03/7.1/621/2021, 7 Mei		
18	Pemeliharaan Lift :	48.000.000	20.238.000	PT Pillar Utama Contrindo	Proses kerja	KN.01.03/7.1/06/2021, Tgl. 4 Januari 2021		
	Januari		1.694.000			-		
	Februari		1.694.000			-		
	Maret		1.694.000					
	April		1.694.000					
	Mei		1.694.000					
19	Pemeliharaan Alat Pengolah Data	70.080.000	100.430.000	CV. Nuasa Alby Jaya	Proses Kerja	KN.01.03/7.1/450/2021, Tgl. 31 Maret 2021		
20	Pemeliharaan Printer	30.360.000						
21	Audit Internal Dokumen Akreditasi Cetakan Dokumen	2.000.000	ATK : 496.000,-, Cetakan Dokumen : 500.000,-, dan Computer Supplies : 980.000,-	ATK : Intermedia Pondok kelapa, Cetakan Dokumen : Xerox copy centri, dan Computer supplies (Hidup baru Stationery)	Proses Keuangan	-		
22	Bahan Pemeriksaan Sampel Covid-19	338.015.000	337.959.600	CV. Tunas Yahya Abadi	SP2D	KN.01.03/7.1/413/2021	Proses Pembayaran Melalui TUP	
23	Bahan Dasar TTG [Bahan Pendukung Pembuatan TTG Desinfeksi Ruangan Metode Vapour / Nanomist Pengendalian COVID-19]	12.000.000				PP		
24	Bahan Persediaan TTG [Bahan Pendukung Pembuatan TTG Desinfeksi Ruangan Metode Vapour / Nanomist Pengendalian COVID-19]	4.500.000				PP		
25	Kemasan Handsanitizer [ Bahan Pendukung Replikasi TTG Handsanitizer dan Sabun Cuci Tangan Cair Pengendalian COVID-19]	5.000.000				PP		

NO	Uraian	Pagu	Nilai Kontrak	Penyedia	Keterangan	Kontrak / SP	Nomor SP2D	Tgl SP2D
26	<b>Bahan Dasar Handsanitizer</b> [ Bahan Pendukung Replikasi TTG Handsanitizer dan Sabun Cuci Tangan Cair Pengendalian COVID-19]	30.000.000				PP		
27	<b>Kemasan Handsanitizer</b> [ Bahan Pendukung Replikasi TTG Handsanitizer dan Sabun Cuci Tangan Cair Pengendalian COVID-19]	3.750.000				PP		
28	<b>Bahan Kajian</b> [ Bahan Pendukung Pemetaan Wilayah Reseptifitas Daerah Malaria di Kab. Sukabumi]	10.120.000	10.042.942	CV. Karya Mandiri	Data Faktur Pajak Masih Perbaikan Pihak ketiga Karena ada Angka Koma	KN.01.03/7.1/48 7/2021, 8 April 2021		
29	<b>Bahan Konfirmasi</b> [Bahan Pendukung Pemetaan Wilayah Reseptifitas Daerah Malaria di Kab. Sukabumi]	49.000.000	48.353.000	CV. Lintas Khatistiwa	Proses Keuangan	KN.01.03/7.1/43 9/2021, Tgl. 30 Maret 2021	211821302009 561	23 April 2021
30	Pemeriksaan Sampel UKL-UPL ( semester 1 dan 2)	15.250.000				PP		
31	Buffer Stock	75.000.000	74.751.000	CV. Diva Kharisma Abadi,	SP2D	KN.01.03/7.1/32 6/2021	211821302009 561	23 April 2021
32	Pengadaan Bahan Reagensia dan Pendukung Laboratorium (PNBP) :	537.400.000	123.495.000					
	<b>Reagensia pendukung pelayanan konsumen (PNBP)</b>		61.525.000	CV. Kharisma Kimia	Data Belum ada Di Keuanga	KN.01.03/7.1/30 2/2020, 10 Maret 2021		
	<b>Pengadaan Reagensia Pemeriksaan Difteri</b>		61.970.000			PP		
33	Pengadaan Bahan Pendukung Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB / Wabah Semester 1	160.831.000	160.722.000	PT. Harsa Karya Abadi	Proses Kerja	KN.01.03/7.1/42 7/2021 Tgl. 29 Maret 2021		
34	Bahan Pemersiksaan [bahan pendukung surveilans faktor risiko food borne diseases pada kantin di lingkungan kemenkes	33.000.000	32.961.500			PP		
35	Bahan Pendukung Dukungan Pengendalian Risiko Pada Pencemaran dan Bencana :	75.000.000	74.751.000	CV. Diva Kharisma Abadi	proses kerja	KN.01.03.7.1/32 6/2021, Tgl. 15 Maret 2021		




NO	Uraian	Pagu	Nilai Kontrak	Penyedia	Keterangan	Kontrak / SP	Nomor SP2D	Tgl SP2D
36	Biaya Penyelenggaraan Uji Profisiensi Laboratorium Pengujian :	19.750.000				User		
	<b>Pemeriksaan TCLP Tahun 2021</b>		1.296.000	PT Unilab Perdana		Menunggu Kuitansi asli dari penyedia		
37	Biaya Uji Banding Laboratorium Kalibrasi :	7.746.000						
	<b>Pemeliharaan dan Kalibrasi untuk Pemeriksaan Lux Meter Tahun 2021</b>		1.080.000	PT Unilab Perdana		Menunggu Kuitansi asli dari penyedia		
38	Penyusunan Profil Pengelolaan Data Dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10.500.000	10.500.000	CV. Axima Guna	Proses kerja	PP		
39	Pengadaan Bahan Pemeriksaan Sampel dengan ELISA untuk JE	109.367.000	108.387.901	PT. Bestari Sukses Makmur	Proses TUP 4	KN.01.03/7.1/590/2021, 29 April		
40	Media / Reagensia pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB / Wabah	304.723.000	160.722.000	PT Harsa Karya Abadi	Proses kerja	KN.01.03/7.1/427/2021, Tgl. 29 Maret 2021		
41	Pengadaan Alat Pengolah Data	125.000.000	124.944.600	CV. Suci Prima Cipta	Proses kerja	KN.01.03/7.1/727/2021, 2 Juni 2021		
42	APD Bahan Pendukung Surveilans Dan Pemeriksaan COVID-19	237.680.000						
	<b>E Katalog</b>		96.790.000		PP			
	<b>Non E Katalog</b>	140.890.000			PP			
43	Bahan Kontak dan BHB Survei TAS Bekasi	30.005.000			Proses kerja	Proses online		
44	Bahan Pendukung Surveilans Faktor Risiko Food Borne Diseases pada Kantin di Lingkungan Kemenkes	32.961.500			PP	Proses online		
45	Konsultan Perencana Renovasi Lab Ento	183.000.000						
	<b>HPS</b>	98.678.250						
46	Pakaian Dinas	199.856.800	199.500.000,00	CV. Segoro Artho Sakti	Proses kerja	KN.01.03/7.1/623/2021, 7 Mei		
47	Pengadaan Reagen Dan BHP Pemeriksaan COVID-19 (BA BUN)/4 Pt	49.250.000	10.025.200.000					

NO	Uraian	Pagu	Nilai Kontrak	Penyedia	Keterangan	Kontrak / SP	Nomor SP2D	Tgl SP2D
			3.077.200.000	PT. Medquest	Proses kerja	KN.01.03/7.1/630/2021, 7 Mei 2021		
			6.948.000.000	PT. Biofarma	Proses kerja	KN.01.03/7.1/687/2021, 25 Mei 2021		
48	Bahan pendukung surveilans sentinel influenza	191.980.000	191.309.580	CV. Ramzy Putra Pratama	Proses kerja	KN.01.03/7.1/637/2021, 11 Mei 2021		

## II. Monitoring Evaluasi Kegiatan

### ❖ Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan SMART DJA

Nilai capaian kinerja berdasarkan SMART DJA pada bulan Mei sebesar 33,17.





❖ **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**

No	NAMA SASARAN	NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI s.d MEI	% TOTAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1) Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan	46 Rekomendasi	9 Rekomendasi	19,57	Pada bulan Mei terdapat 2 capaian inidkator kinerja
		2) Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan	50 Persen	16,60 Persen	33,20	
		3) Persentase respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam	95 Persen	100 Persen	105,26	
		4) Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	2 Unit	0 Unit	0	
		5) Nilai kinerja anggaran	83 Persen	33,17 Persen	39,96	Berdasarkan SMART DJA
		6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93 Persen	51,7 Persen	55,59	Berdasarkan OMSPAN
		7) Kinerja implementasi WBK satker	72 Persen	0 Persen	0	
		8) Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80 Persen	15,95 Persen	19,94	Jumlah ASN yang telah mendapatkan pelatihan sebanyak 20 JPL sampai dengan bulan Mei 2021 sebanyak 15 orang

❖ **Berdasarkan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan diperoleh sebagai berikut :**

➤ **Tindak lanjut atas rekomendasi bulan sebelumnya**

1. Kasubbag Adum

Peningkatan kapasitas SDM yang tertuang dalam DIPA segera dilaksanakan paling lambat juni 2021, bila tidak memungkinkan lakukan revisi dengan alternatif : seminar, simposium, lokakarya, Inhouse training, sosialisasi dengan penyelenggara dari BBTKLPP Jakarta. Atau mencari lembaga penyelenggara lainnya/ganti kegiatan pelatihan.

**Tindak lanjut :**

Sudah dilakukan revisi kegiatan dengan berkoordinasi dengan Bidang/Bagian.

2. Koordinator ADKL

Segera merealisasikan pelaksanaan kegiatan TTG.

**Tindak lanjut :**

Telah mengajukan nota dinas untuk penambahan SDM dan ruangan yang akan digunakan sebagai workshop, mereviu kembali TTG yang akan dibuat dan mengajukan revisi anggaran TTG.

3. Koordinator SE

Mengajukan revisi untuk merealokasi kegiatan Pre TAS di Bogor sesuai rekomendasi dari Subdit Ditjen P2P.

**Tindak lanjut :**

Telah mengajukan revisi POK terkait kegiatan Pre TAS di Bogor

4. Koordinator PTL

Membuat proposal pengajuan PNBP untuk disampaikan ke Dirjen P2P yang selanjutnya diteruskan ke Biro Keuangan.

**Tindak lanjut :**

Telah dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh instalasi laboratorium agar masing-masing instalasi mereviu kembali tarif PNBP yang sudah ada dan mengajukan usulan tarif yang belum tersedia dalam Pola Tarif dengan melengkapi data dukung.

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a. PPK segera melakukan pengadaan jasa konsultan perencana mengingat waktu yang semakin terbatas.

b. Berkoordinasi dengan UKPBJ Ditjen P2P untuk percepatan proses pengadaan BHP dan reagen COVID-19 sesuai arahan dirjen dan aturan yang berlaku.

**Tindak lanjut :**

a. Telah dilakukan pembuatan HPS yang sesuai dengan beban kerja konsultan perencana dan telah diserahkan ke kasubbag Adum.

b. Sudah dilakukan 2 kontrak pengadaan dengan pihak ketiga dan saat ini proses penyelesain kontrak.

➤ **Pelaksanaan kegiatan bulan Mei**

1. Penyelidikan Epidemiologi dan *contact tracing* telah dilakukan sebanyak 6 kali, dengan jumlah kasus konfirmasi sebanyak 5 orang, suspek sebanyak 4 orang dan kontak sebanyak 21 orang. Telah dilakukan swab sebanyak 30 sampel. Hasilnya sebanyak 10 sampel positif dan 20 sampel negatif
2. Spesimen yang diperiksa oleh BBTKLPP Jakarta sebanyak 2.431 spesimen hasil preparasi, 2.569 spesimen hasil ekstraksi dan 2.466 spesimen hasil RT-PCR.
3. Kegiatan Pengendalian Faktor Risiko yang dilakukan pada internal BBTKLPP Jakarta berupa Broadcast Komunikasi Risiko Covid via speaker / TOA dan pemberian media KIE ke Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Pada bulan Mei 2021 jumlah sasaran yang diedukasi (KIE) terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID19 sebanyak 1.140 orang. Sampai dengan bulan Mei selama tahun 2021 jumlah sasaran yang diedukasi (KIE) terkait Pencegahan dan Pengendalian COVID19 sebanyak 5.562 orang
4. Melakukan desinfeksi di area BBTKLPP Jakarta dengan estimasi area seluas 63.692 m<sup>2</sup>, dengan estimasi populasi yang dilindungi sebanyak 520 orang; Sampai dengan bulan Mei luas area yang telah dilakukan desinfeksi oleh Tim BBTKLPP Jakarta seluas 371.953 m<sup>2</sup> dengan estimasi populasi yang dilindungi sebanyak 6.034 orang.
5. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja termasuk Pengelolaan Limbah setiap hari meliputi desinfeksi tempat kerja/laboratorium, desinfeksi pakaian dan sepatu, desinfeksi spesimen yang datang ke BBTKLPP Jakarta, desinfeksi peralatan dan ruangan. Limbah COVID-19 yang dihasilkan sebanyak 288,24 kg yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk pemusnahannya.
6. Penyelidikan temuan Surveilans Akreditasi Lab Penguji dan Lab Kalibrasi (1-30 Mei 2021).
7. Konsultasi Pengembangan Pemeriksaan Penyakit (TB) pada tanggal 25 dan 28 Mei 2021 di BKPM Bandung.
8. Pertemuan pembahasan Metode Uji Pemeriksaan Nitrit dan Formalin, tanggal 24 Mei 2021 di BBTKLPP Jakarta.
9. Uji Profisiensi Instalasi Laboratorium Biologi Lingkungan tanggal 24 Mei 2021 di BBTKLPP Jakarta.
10. Koordinasi Pengambilan Sampel Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan MersCov, tanggal 28 Mei 2021 di KKP Soekarno Hatta.
11. Pertemuan Persiapan Pengajuan Akreditasi Laboratorium Penyakit, tanggal 18

Mei 2021 di BBTKLPP Jakarta.

12. Pertemuan Persiapan Pengembangan Metode Uji MAT Laptospirosis, tanggal 20 Mei 2021 secara daring dengan Balai Besar Penelitian Veteriner (Bbalivet) Bogor.
13. Penguatan Kapasitas Pemeriksaan COVID-19 di PLBN Entikong, tanggal 29 April s.d 11 Mei 2021 di PLBN Entikong Kalimantan Barat.
14. Analisis data laboratorium “zoom meeting micro plastik” dengan narsum dari ITB, tanggal 27 Mei 2021.
15. Rapat koordinasi kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19 (zoom meeting) untuk Provinsi Jabar dan Banten, tanggal 24 Mei 2021.
16. Rapat koordinasi kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19 (zoom meeting) untuk Provinsi Kalbar dan Lampung tanggal 25 Mei 2021.
17. Rapat Monev bulan Mei tanggal 7 Mei 2021 di BBTKLPP Jakarta.
18. Penyusunan Laporan Monev Mei 2021 (Pelaksanaan kegiatan bulan April 2021) minggu I bulan Mei.
19. Penyusunan revisi PK tahun 2021, minggu II Mei.
20. Penyusunan Buletin terbitan 1 tahun 2021, minggu II bulan Mei.
21. Mengajukan usul uang makan dan tukin bulan April pada minggu IV bulan Mei.
22. Mengajukan usul cuti tahunan, alasan penting, sakit, besar dan CLTN pada minggu I-IV bulan Mei.
23. Berkoordinasi dengan Lakespra Saryanto untuk persiapan pelaksanaan MCU pegawai BBTKLPP Jakarta, pada minggu II bulan Mei.
24. Workshop Coaching bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang diselenggarakan oleh BPPSDMK tanggal 5-6 Mei 2021.
25. Input laporan pemakaian ATK, media reagensia dan APD, minggu II dan III bulan Mei.
26. Sosialisasi Penggunaan E-office di BBTKLPP Jakarta, tanggal 19 Mei 2021.
27. Menyusun draft Laporan BMN tahun 2020 audited pada minggu III bulan Mei.

### **III. Kendala dan Hambatan**

- 1. Masih sangat rendahnya realisasi anggaran BBTKLPP Jakarta (6,4%) yang mengakibatkan rendahnya capaian kinerja anggaran (emonev DJA) dan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**
- 2. Distribusi alat pengolah data (pengadaan tahun 2021) namun sebelum dibagikan pengelola BMN melihat kembali kondisi alat pengolah data yang ada di BBTKLPP Jakarta**

#### IV. Tindaklanjut

1. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (85% anggaran merupakan pengadaan barang/jasa) dan inventarisasi kemungkinan anggaran yang tidak dapat diserap untuk dilaporkan ke unit utama.
2. Inventarisasi alat pengolah data yang masih dapat digunakan termasuk penanggung jawabnya dan mengatur ulang pemanfaatannya, termasuk alat pengolah data yang sudah rusak segera dihapuskan agar dapat diusulkan untuk penggantian yang baru.

#### V. Rencana pelaksanaan kegiatan bulan Juni

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi
1	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	PM	4 provinsi wilayah layanan
2	Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB	PM	Provinsi DKI Jakarta
3	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah	PM	4 provinsi wilayah layanan
4	Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah	PM	Provinsi DKI Jakarta
5	Penanganan Pandemi Covid-19	PM	5 Provinsi Layanan
6	Pengiriman Spesimen Rujukan	PM	Lab Rujukan
7	Survei TAS Filariasis	7-18 Juni 2021	Kab Bekasi, Jabar
8	Pengiriman sampel JE	PM	RSCM, Dinkes Provinsi Kalimantan Barat
9	Pelatihan Analisis Data Spasial (GIS) Lanjutan	PM	Yogyakarta
10	Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional	7-13 Juni 2021	Bapelkes Semarang (Daring)
11	Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi	8-24 Juni 2021	BBPK Ciloto (Daring)
12	Penerimaan dan pemeriksaan Sampel Surveilans Sentinel Influenza	PM	Lokasi Sentinel
13	Penerimaan dan pemeriksaan Sampel Diphtheriae	PM	5 Provinsi Wilayah Layanan
14	Entri dan verifikasi hasil pemeriksaan COVID-19 (Data Base & All Record)	1-31 Mei 2021	BBTKLPP Jakarta

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi
15	Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung Erapo di PD. PAL Jaya Setia Budi	8 & 22 Juni	DKI Jakarta
16	Surveilans faktor risiko penyakit polio dalam mendukung Erapo di IPAL Bojong Soang Bandung	21-22 Juni	Jawa Barat
17	Pelatihan Nuklir, Biologi, dan Kimia	24 Juni	Bogor
18	Pengendalian FR Covid-19	Pm	Pm
19	Workshop FR kesling	15,16,17	jakarta
20	Pemeriksaan sampel & verifikasi hasil pemeriksaan Covid-19	Setiap hari	BBTKLPP Jakarta
21	Penyelesaian Temuan Surveilans Akreditasi Lab Penguji dan Lab Kalibrasi	<b>25 Juni</b>	BBTKLPP Jakarta
22	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Lab	Sesuai kebutuhan	BBTKLPP Jakarta
23	Uji Profisiensi Lab Kimia Cair	Mg ke3 Juni	BBTKLPP Jakarta
24	Pertemuan Pembahasan Uji Coba Metode di Laboratorium Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan Nitrit dan Formalin (Daring)	Mg ke3 Juni	BBTKLPP Jakarta
25	Peningkatan SDM Teknis dan Pendampingan Lab kegiatan Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan MAT Leptospirosis	Mg ke3 Juni	BBalitvet Bogor
26	Peningkatan SDM Teknis dan Pendampingan Lab kegiatan Pengembangan Kemampuan Pemeriksaan TB	Mg ke4 Juni	BBKPM Bandung
27	Penerbitan POK revisi 4 DJA (Tagging PEN)	2 Juni 2021`	BBTKLPP Jakarta
28	Rapat Monev bulan Mei	7 Juni	BBTKLPP Jakarta
29	Penyusunan Laporan Monev Juni2021 (Pelaksanaan Kegiatan bulan Mei 2021)	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
30	Input Monev DJA	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
31	Penerbitan Buletin terbitan 1tahun 2021	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
32	Revisi POK 5 Tahun 2021	Minggu II	BBTKLPP Jakarta



No	Kegiatan	Waktu	Lokasi
33	Usulan uang makan dan tukin bulan April : minggu kedua	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
34	Usulan Cuti Tahunan, Alasan Penting, Cuti sakit, Cuti Besar, CLTN : tentative	PM	BBTKLPP Jakarta
35	Administrasi Relawan ATLM : minggu kedua	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
36	Pembagian APD berupa masker kepada apegawai dan relawan sejumlah 130 orang	Minggu I dan II	BBTKLPP Jakarta
37	Pertemuan koordinasi layanan kepegwaian	2-5 Juni 2021	Jabar
38	Surata usul admin e-office	3 Juni	BBTKLPP Jakarta
39	Rencana usul perpindaahan JFU	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
40	Usul kenaikan pangkat reguler dan fungsional	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
41	Usul pendaftaran NIP PPNPN untuk Cleaning sevice dan security baru	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
42	Input laporan pemakaian ATK, media areagensia dan APD	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
43	Rekonsiliasi dengan bidang PTL daan instalaaasi Reagensia terkait bantuan BMN yang diterima selama bulan Mei	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
44	Draft laporan tahun 2020 audited	Minggu III	BBTKLPP Jakarta

Jakarta, Juni 2021  
Kepala BBTKLPP Jakarta,

  
**Naning Nugrahini, SKM.,MKM**  
**NIP. 196611251989032001**

No	Kegiatan	Waktu	Lokasi
33	Usulan uang makan dan tukin bulan April : minggu kedua	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
34	Usulan Cuti Tahunan, Alasan Penting, Cuti sakit, Cuti Besar, CLTN : tentative	PM	BBTKLPP Jakarta
35	Administrasi Relawan ATLM : minggu kedua	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
36	Pembagian APD berupa masker kepada apegawai dan relawan sejumlah 130 orang	Minggu I dan II	BBTKLPP Jakarta
37	Pertemuan koordinasi layanan kepegwaian	2-5 Juni 2021	Jabar
38	Surata usul admin e-office	3 Juni	BBTKLPP Jakarta
39	Rencana usul perpindaahan JFU	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
40	Usul kenaikan pangkat reguler dan fungsional	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
41	Usul pendaftaran NIP PPNPN untuk Cleaning sevice dan security baru	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
42	Input laporan pemakaian ATK, media areagensia dan APD	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
43	Rekonsiliasi dengan bidang PTL daan instalasi Reagensia terkait bantuan BMN yang diterima selama bulan Mei	Minggu II	BBTKLPP Jakarta
44	Draft laporan tahun 2020 audited	Minggu III	BBTKLPP Jakarta

Jakarta, 10 Juni 2021  
Kepala BBTKLPP Jakarta,

**Naning Nugrahini, SKM., MKM**  
NIP. 196611251989032001

