



**DOKUMEN HASIL MONITORING
PENCAPAIAN TARGET KINERJA BBTKLPP JAKARTA
BULAN MARET TAHUN 2018**



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA

Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890 Telepon (021) 8484912

Faksimilie (021) 22106603 email: bbtnklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtnklppjakarta.org

Laporan Rapat

Emonev DJA Bulan Maret 2018

Jakarta, 2 Maret 2018

A. Pendahuluan

1. Umum

Emonev DJA adalah monitoring evaluasi penganggaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk mengetahui output yang telah dicapai dari anggaran yang sudah digunakan.

Pada Pertemuan Emonev DJA Bulan Maret ini disamping monitoring capaian output juga dilakukan Rapat Koordinasi Bidang dalam rangka tindak lanjut Rapat koordinasi di Ditjen P2P.

2. Maksud dan tujuan

Rapat dilaksanakan untuk membahas realisasi kegiatan bulan Februari 2018 dalam rangka pengisian monev DJA serta melakukan rapat koordinasi bidang untuk membahas Rencana Operasional Kegiatan 2018 untuk percepatan kegiatan 2018

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Rapat Bulanan Emonev DJA dilakukan dengan mendengarkan paparan dari masing – masing Bidang/Bagian, diskusi serta pengisian persentase progress kegiatan dan capaian pada bulan Februari 2018. Selanjutnya subbag Prolap menginput hasil output dan progres kedalam aplikasi Emonev DJA. Disamping itu rapat juga membahas percepatan pelaksanaan kegiatan 2018 melalui Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (diusahakan sesuai jadwal antara rencana pelaksanaan dengan realisasi pelaksanaan / maksimal terlambat 1 mg dari yang direncanakan) sesuai dengan arahan Dirjen pada saat Rapat Kordinasi terbatas dengan kepala UPT pada tanggal 8 Maret 2018.

4. Dasar hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2) DIPA BBTKLPP Jakarta Tahun 2018 nomor : DIPA-024.05.2.559950/2018

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksana Kegiatan adalah Subbag Program dan Laporan Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta. Penanggung Jawab kegiatan adalah Kepala Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta. Kegiatan dilaksanakan di Gedung kantor BBTKLPP Jakarta dengan melibatkan peserta dari bidang/bagian

C. Hasil yang dicapai

Secara umum realisasi kegiatan pada bulan Januari masih sangat kecil bahkan untuk beberapa output belum dilaksanakan sama sekali, mengingat kegiatan baru dimulai pada pertengahan Januari 2018.

Hasil kegiatan adalah terinputnya realisasi emonev DJA bulan Februari 2018 sebagai berikut :

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan

Revisi

1. Dalam rangka meningkatkan akseptabilitas untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disediakan.
2. Selain melakukan pengisian perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum mengklik tombol simpan harap mengklik (manajemen) kolom gantt pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan terupdate 5 (lima) hari berikutnya

Penjelasan:

Realisasi volume output akan apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai

Dalam hal output yang ditargetkan tercapai atau seluruhnya belum tercapai, maka akan persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud

Kelebihan volume output akan apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai

1. Belum dikonfirmasi oleh Salair atau Unit Eselon I

2. Dikonfirmasi oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

3. Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode: 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Kinerja			Koreksi			Status	Pilih	
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Realisasi (TVK)	Realisasi Kinerja (RJK) (M)	Progres (%)	Keterangan	Konfirmasi Data Integrasi Capaian Kinerja	Koreksi RJK (Volume)			Koreksi Progres (%)
Feb	2058.004 Layanan Perencanaan dan penyedia sarana kesehatan (Layanan)	2.284.907.000	8.965.808	12,00	0,00	0,00		Selalu Tidak	0,00	3,33		1
Feb	2058.005 Layanan Repon KLB dan Rehab (Layanan)	388.000.000	5.184.566	12,30	0,00	0,00		Selalu Tidak	1,00	8,33		1
Feb	2058.009 Cegah Tergang Percepatan Dalam Pelaksanaan Akar Kesehatan PMS (Layanan)	1.422.856.000	4.830.000	1,80	0,00	0,00		Selalu Tidak	0,00	8,00		1

Simpan

2019 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

1. Dalam rangka meningkatkan akseptabilitas, untuk sementara forms entry data capaian output dan permasalahan disediakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum mengisi formulir simpul harap mengisi (mencantumkan) kolom pilih pada output tersebut
3. Tempelan data untuk dashboard akan terupdate 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Perbedaan volume output dari periode output yang diharapkan benar-benar telah tercapai. Dalam hal output yang diharapkan sebagian data selanjutnya belum tercapai, maka data pencapaian perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progress diisi kotrangan sampai output mana progres yang dimaksud.

1 : Belum dikonfirmasi oleh Super atau Unit Eselon I

2 : Diambatkan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

3 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode: 01/2019 - 01/2019, 02/2019 - 02/2019, 03/2019 - 03/2019, 04/2019 - 04/2019, 05/2019 - 05/2019, 06/2019 - 06/2019, 07/2019 - 07/2019, 08/2019 - 08/2019, 09/2019 - 09/2019, 10/2019 - 10/2019, 11/2019 - 11/2019, 12/2019 - 12/2019

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Kinerja			Konfirmasi			Status	Pilih	
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Kegiatan (TVK)	Realisasi Volume Kegiatan (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan	Konfirmasi Data Integrasi Capaian Kinerja	Koreksi RVK (Volume)			Koreksi Progress (%)
Feb 2019 003	Sarana Prasarana Pemungutan Puntas Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (SPPN)	9.000.000.000	0	1.00	0.00	0.00		Selalu Tidak	0.00	0.00	1	0
Feb 2019 004	Layanan Capaian Eliminasi Vektor (LCAV)	823.000.000	0	1.00	0.00	0.00		Selalu Tidak	0.00	0.00	1	0
Feb 2019 005	Layanan Pengendalian Penyakit Antraks (LAPAS)	528.918.000	1.500.000	1.00	0.00	0.00		Selalu Tidak	0.00	0.00	1	0
Feb 2019 007	Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis (LAPAZ)	1.178.184.000	0	4.00	0.00	0.00		Selalu Tidak	0.00	0.00	1	0
Feb 2019 006	Layanan Pengendalian Penyakit Fluorosis dan Kacangpaku (LAPF)	2.100.000.000	0	6.00	0.00	0.00		Selalu Tidak	0.00	0.00	1	0

Sistem

02453.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Perhatian :

1. Dalam rangka meningkatkan akurabilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disediakan.
2. Dengan ini di sampaikan / jembatani capaian output dan permasalahan, sebelum mengklik tombol simpan harap meng-klik (mesenteng) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dibayore akan terupdate 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output yang diartikan benar-benar telah tercapai

Dalam hal output yang diartikan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres dikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang di-akusud

Sporang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, halter dapat melakukan entry data sesuai kolom survei (RVK, Progres, Penyelesaian) setelah mengklik tombol "Tolak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran

- Belum dikonfirmasi oleh Sektor atau Unit Eselon I

- Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

- Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode 0000 JUD E00 M01 D01 M00 A00 A04 B00 D01 E00 D00

Periode	Nama Output	Anggaran			Basis Integrasi Capaian Keluaran			Koreksi			Sistem	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Sisten	Progres (%)	Keterangan	Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi (RVK) (bilangan)	Koreksi Progres (%)	Penjelasan		
Feb	2043.053 Layanan (revisi) (over head) (Layanan)	13.629.920.000	441.794.900	1.00	0.00	0.00	Selanjut / Tidak	0.00	3.88			0
Feb	2043.064 Layanan Perencanaan (layanan)	18.227.305.000	1.040.305.047	1.00	0.00	0.00	Selanjut / Tidak	0.00	1.11			0

Simpan

2061 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2061 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- Petunjuk:**
1. Dalam rangka meningkatkan aksebilitas untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disediakan.
 2. Setelah melakukan pengisian (perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom oleh pada output tersebut.
 3. Tempilan data untuk dashboard akan terupdate 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:
 Realisasi volume output diisi apabila output yang diinputkan benar-benar telah selesai.
 Dalam hal output yang diinputkan sebagian atau seluruhnya belum selesai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progress diurut koarangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Syaratnya setiap status keaman telah terisi sesuai dengan di Aplikasi S&S yang ada sebagai berikut agar dapat dapat melakukan arti data sesuai dengan kondisi: BUKI, Progress, Anggaran, Status, tanggal output. Tindakan yang akan Konfirmasi Data Program Capaian keaman

- : Belum dikonfirmasi oleh Suber atau Unit Eselon 1
- : Diperbaiki oleh Unit Eselon 1 untuk ditorek kembali
- : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon 1

 Periode: **2022** Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integritas Capaian Keluaran			Koreksi			Status	Pilih		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TKVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) (dalam %)	Progress (%)	Keluaran	Konfirmasi Data Integritas Capaian Keluaran	Koreksi (UK (dalam %))			Koreksi Progress (%)	Perbaikan
Feb	2061.517 Layanan Pencegahan Kesehatan Rokok (Layanan)	187.800.000	0	0	0.00	0.00		Selesai / Tidak	0.00	0.00		●	<input type="button" value="Simpan"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pencapaian :

1. Dalam rangka menyediakan akreditasi untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disubkebudikan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum mengklik tombol simpan harap meng klik (mencantangi) kolom pili pada output tersebut
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output di atas apabila output yang dianggarkan benar-benar sudah tercapai. Dalam hal output yang dianggarkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka di atas penyesuaian perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progress diisi keterangan sampai sejauh mana progress yang dimaksud

Sepanjang realisasi volume keluaran belum selesai secara otomatis dari Aplikasi SAG atau ada koreksi lebih lanjut, akan dipili kebutuhan entry data melalui kolom koreksi (R/K, Progress, Penyesuaian) sebelum mengklik tombol "Tidax" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

: Belum dikonfirmasi oleh Admin atau Unit Eselon I

: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode: 0000 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran			Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	TARGET VOLUME KELUARAN (R/K) Bulan Ini	Realisasi Volume Keluaran (R/K) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan	Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi R/K (probleme)		
Feb	2063.053 Layanan internal (over time) (Layanan)	13.629.827.000	441.794.800	1,00	0,00	0,00	Sesuai / Tidak	0,00	3,88		
Feb	2063.064 Layanan Perawatan (Perawatan)	16.227.386.000	1.948.345.867	1,00	0,00	0,00	Sesuai / Tidak	0,00	1,81		

[Berikan](#)

Dilaksanakan juga Rapat Koordinasi Bidang membahas percepatan kegiatan dari masing-masing Bidang/Bagian (Data terlampir)

Alokasi dan Realisasi kegiatan sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	%
1	SKK	4.097.357.000	18.679.800	0,46
2	P2PTVZ	13.428.000.000	1.500.000	0,01
3	P2PML	90.000.000	-	-
4	P2PTM	167.940.000	-	-
5	P2MKJN	-	-	-
6	DUKMAN	29.857.308.000	2.025.250.145	6,78
TOTAL SATKER		47.640.605.000	2.045.429.945	4,29

Sampai dengan akhir Februari Realisasi keuangan baru mencapai 4,29% demikian juga dengan realisasi output masih sangat rendah.

D. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

1. Telah turun Revisi 1 DIPA 2018 Nomor SP. DIPA-024.06.2.559950/2018 tanggal 05 Maret 2018. Adapun Dipa awal sebesar Rp. 47.893.232.000 setelah direvisi menjadi RP. 47.640.605.000 (buka blokir kendaraan dan efisiensi anggaran).
2. Emonev DJA merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev DJA.

Realisasi Keuangan dan Output serta Progress Output sampai dengan Februari 2018 sebagai berikut :

Realisasi Keuangan dan Progress Output Bulan Februari 2018

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Rekap					Feb		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	TVK (volume)	RVK (volume)	Progres (%)	Realisasi	RVK	Progres
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2058	2.058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	2.284.907.000	474.306.050	12	4	51,56	8.065.800	0	2,35
	2058	2.058.005 Layanan Respon KLB dan Wabah (Layanan)	389.600.000	205.025.200	12	9	74,98	5.784.000	1	8,33
	2058	2.058.009 Cegah Tangkal Penyakit Dalam Pelaksanaan Asian Games dan Para Games (Layanan)	1.422.850.000	778.087.820	1	0	54	4.830.000	0	6
	2059	2.059.003 Sarana Prasarana Penunjang Prioritas Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (Jenis)	9.000.000.000	0	1	0	0	0	0	0
	2059	2.059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	628.000.000	256.597.100	1	0	87,5	0	0	0
	2059	2.059.006 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis (Layanan)	520.816.000	462.634.171	1	0	78,92	1.500.000	0	3
	2059	2.059.007 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis (Layanan)	1.179.184.000	569.762.000	4	0	82,1	0	0	3,9
	2059	2.059.008 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacangan (Layanan)	2.100.000.000	450.548.600	6	2	57	0	0	0
	2060	2.060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TB (layanan)	90.000.000	82.867.000	1	1	100	0	0	0

Realisasi Keuangan dan Progress Output Bulan Februari 2018

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Output	Rekap					Feb			
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	TVK (volume)	RVK (volume)	Progres (%)	Realisasi	RVK	Progres	
	2061	2.061.517									
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok (Layanan)	167.940.000	41.957.000	1	0	33,33	0	0	0	
	2063	2.063.053									
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan internal (over head) (Layanan)	13.629.920.000	7.543.744.492	1	0	59,83	441.794.900	0	3,66	
	2063	2.063.994									
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan Perkantoran (layanan)	16.227.388.000	9.282.811.846	1	0	56,3	1.048.345.067	0	1,51	
Total			47.640.605.000	20.148.341.279	42	16	61,29	1.510.319.767	1	28,75	

- Penyesuaian kembali Rencana Operasional Kegiatan 2018 guna percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan kaidah/aturan yang berlaku untuk percepatan realisasi output kegiatan dan kinerja.

E. Penutup

Emonev DJA merupakan kegiatan yang wajib diinput oleh satker melalui aplikasi Emonev DJA sebagai bentuk monitoring evaluasi pencapaian output dan progres kegiatan tahun berjalan dan sarana menyampaikan setiap permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulan

Jakarta, 2 Maret 2018

Kepala Bagian Tata Usaha

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan

dan Pengendalian Penyakit Jakarta



Sri Hartuti, S.Sos, M.Si

NIP. 19610811198303200



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Balai Rakyat No.2 Cakung Timur, Jakarta Timur 13910 Telepon (021) 46824247
Faksimilie (021) 46824258 email: bbtklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtklppjakarta.org

NOTA DINAS

NOMOR : PR.05.01/1.1/ 19-2 /2018

Yth. : Para Kabid dan staf Monev Masing-masing seksi/subbagian
Dari : Kepala BBTCLPP Jakarta
Hal : Undangan Rapat E Monev Penganggaran DJA
Tanggal : 28 Februari 2018

Dalam rangka penyusunan Laporan E Monev Penganggaran DJA bulan Maret 2018, kami mengundang Saudara untuk mengikuti Pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jum'at / 2 Maret 2018
Waktu : 09.00 WIB – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt.4 BBTCLPP Jakarta
Acara : 1) Perhitungan capaian output melalui E Monev DJA
2) Monitoring Capaian Kinerja

Diharapkan agar para peserta pertemuan mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terimakasih.



ZAMAL ILYAS NAMPIRA

DAFTAR HADIR
RAPAT EMONEV DJA
JAKARTA, 2 MARET 2018

NO	NAMA	BAGIAN	TTD	
1	ZANMI I. Nampira	TM	1.....	
2	SRI Hartuti.	TU		2.....
3	Grace Guntung	PTL	3.....	
4	Ani Lestari	TU		4.....
5	Yesi Natrizi	TU	5.....	
6	Dwindia R	SE		6.....
7	Rusmanah	Protap	7.....	
8	Dede H	TU		8.....
9	Tetty Ashtiyah F	Biologi	9.....	
10	Dyah Retnosari	Biomolekuler		10.....
11	Feri Ekay	Patausaha	11.....	
12	ARIFAH DN.	Mikro.		12.....
13	Sri Murniyati	Parasitologi	13.....	
14	Haz. Sulatman	Kimia		14.....
15	Rini Purwanti	Mutu	15.....	
16	Linda Riz	PTM		16.....
17	Emmi Kustianti	ULP	17.....	
18	Wahyuni Richa Sari	ULP		18.....
19	Desy Eriyani A	ULP	19.....	
20	Stanny	Entomologi		20.....

Sagimin

KERTAS KERJA BULAN FEBRUARI 2018
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN	PROPORSI	PROGRESS
			1	2				
2058.004	12	Capaian Output	0	0	-			
		Capaian Progres (%)						0.35
		Jumlah Progres (%)			-			
		1 PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN TERKAIT PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	0		-	5.00	-
		2 PENGAMBILAN, PENGIRIMAN DAN PENGEMBALIAN SPESIMEN CARRIER SAMPEL SURVEILANS LINGKUNGAN DALAM Mendukung ERAPO	10	7		7.00	5.00	0.35
		3 WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM Penguatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	0	0		-	5.00	-
		4 Peningkatan SDM dalam pemeriksaan Malaria				-	5.00	-
		5 Pelatihan SDM dalam pemeriksaan Sekuensing Virologi				-	5.00	-
2058.005	12	Capaian Output	1	1	2.00			
		Capaian Progres (%)	8.33	8.33	16.67			
		Jumlah Progres (%)	100	100	200.00			
		1 Hepatitis A, Kab. Cirebon	100		100.00			
		2 PE KLB leptospirosis kab. Serang		100	100.00			
2058.009	1	Capaian Output						
		Capaian Progres (%)						6.00
		Jumlah Progres (%)	0	30	30.00	30.00		
		1 Koordinasi Pelaksanaan Cegah Tangkal		20	20.00	20.00	20.00	4.00
		2 Penyediaan Alat dan Bahan Kesehatan Kegiatan Cegah Tangkal		10	10.00	10.00	20.00	2.00
2059.005	1	Capaian Output	0	0				
		Capaian Progres (%)	0	0				-
		Jumlah Progres (%)	0	0				

		1	Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria		0				25.00	-
2059.006	1	Capaian Output		0	0	-				
		Capaian Progres (%)		0	0	-				1.50
		Jumlah Progres (%)				-				
		1	PEMERIKSAAN SEROTIPE VIRUS DENGUE	5	5	10.00	5.00		30.00	1.50
		2	Pengadaan bahan pemeriksaan						30.00	-
		3	PEMERIKSAAN SPESIMEN KASUS AES/SUSPEK JAPANESE ENCEPHALITIS						40.00	-
2059.007	4	Capaian Output		0	0	-				
		Capaian Progres (%)		0	0	-				0.50
		Jumlah Progres (%)				-				
		1	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (sintang)		0	-			20.00	-
		2	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (Kapas Hulu)		0	-			20.00	-
		3	KAJIAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT LEPTOSPIROSIS DENGAN SURVEI RODENT DI KAB TANGERANG		0	-			20.00	-
		4	SURVEILANS LEPTOSPIROSIS DI KAB TANGERANG DAN KAB SERANG	8	5	13.00	5.00		10.00	0.50
		5	SURVEILANS FLU BURUNG DI DKI JAKARTA/banten/Jabar		0	-			10.00	-
		6	Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis		0	-			20.00	-
2059.008	6	Capaian Output		0	0	-				
		Capaian Progres (%)		0	0	-				
		Jumlah Progres (%)		0	0	-				-
		1	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB KARAWANG		0	-			10.00	-

	2	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE- TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA		0	-	-	10.00	-
	3	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BEKASI 2-EU		0	-	-	10.00	-
	4	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB KARAWANG 2- EU		0	-	-	10.00	-
	5	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TASIKMALAYA 1-EU		0	-	-	10.00	-
	6	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TANGERANG 2-EU		0	-	-	10.00	-
	7	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KOTA BEKASI - 1 EU		0	-	-	10.00	-

		8	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB LEBAK - 1 EU		0	-	-	10.00	-
		9	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BANDUNG 2-EU		0	-	-	10.00	-
2060.502	1	Capaian Output		0	0	-			
		Capaian Progres (%)		0	0	-			-
		Jumlah Progres (%)		0	0	-			
		1	PERSIAPAN DAN SOSIALISASI KAJIAN TB		0	-	-	30.00	-
		2	KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR		0	-	-	70.00	-

KERTAS KERJA BULAN FEBRUARI 2018
BIDANG ADKL

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN		TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	-		
		Capaian Progres (%)					-
		Jumlah Progres (%)					
		1 PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG ADKL	0	0	-	5.00	-
		2 ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT AI PADA PASAR DI KABUPATEN TANGERANG	0	0	-	5.00	-
		3 ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO KERACUNAN PANGAN PADA ANAK SEKOLAH DI KOTA BEKASI	0	0	-	5.00	-
		4 ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO AIR BORNE DISEASES PADA WILAYAH PERBATASAN / DAERAH TERPENCIL / TERTINGGAL DPT DI KAB SANGGAU	0	0	-	5.00	-
		5 ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO WATER BORNE DISEASES	0	0	-	5.00	-
		6 ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT BERPOTENSI KLB PADA ZAT KARSINOGENIK DI KAB PANDEGLANG	0	0	-	5.00	-
		7 PEMERIKSAAN FAKTOR RISIKO PADA SITUASI KHUSUS DAN BENCANA	0	0	-	5.00	-
		8 PEMERIKSAAN KANTIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	0	0	-	5.00	-
2058.009	1	Capaian Output					
		Capaian Progres (%)					1.50
		Jumlah Progres (%)	0				
		1 Koordinasi Pelaksanaan Cegah Tangkal	0	20	20.00	20.00	1.00
		2 Penyediaan Alat dan Bahan Kesehatan Kegiatan Cegah Tangkal	0	10	10.00	20.00	0.50
		3 Pelaksanaan Cegah Tangkal	0		-	60.00	-

KERTAS KERJA BULAN FEBRUARI 2018
BIDANG PTL

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN	PROPORSI	PROGRESS
			1	2				
2058.004	12	Capaian Output	0	0	-			
		Capaian Progres (%)						1.25
		Jumlah Progres (%)						
	1	AKREDITASI LABORATORIUM BBTCLPP JAKARTA	5	7	12.00	7.00	5.00	0.35
	2	PELATIHAN/ WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM RANGKA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DAN PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	18	18.00	18.00	5.00	0.90
	3	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI DAN RESPON KLB PENGUSIR NYAMUK (LILIN AROMATIK)	0	0	-	-	5.00	-
	4	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (TTG RAPID TEST FORMALIN)	0	0	-	-	5.00	-
	5	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (RAPID TEST SIANIDA)	0	0	-	-	5.00	-
	6	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (PENYARING UDARA RUANG)	0	0	-	-	5.00	-
2059.003	1	Capaian Output	0	0	-			
		Capaian Progres (%)	0	0	-			
		Jumlah Progres (%)	0	0	-			
	1	PENGADAAN LABORATORIUM BERGERAK	0	0	-			

2059.005	1	Capaian Output	0	0				
		Capaian Progres (%)	0	0				-
		Jumlah Progres (%)	0	0				
	1	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Barat)	0	0	-	-	25.00	-
	2	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Utara)	0	0	-	-	25.00	-
	3	Survei KAP Malaria di Kabupaten Pesawaran	0	0	-	-	25.00	-
2059.008	6	Capaian Output	0	0	-			
		Capaian Progres (%)	0	0	-			
		Jumlah Progres (%)	0	0	-			-
	1	Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)	0	0	-	-	10.00	-

Petugas Money,



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Balai Rakyat No.2 Cakung Timur, Jakarta Timur 13910 Telepon (021) 46824247
Faksimile (021) 46824258 email: bbtklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtklppjakarta.org

12 Maret 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/ 708 /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Februari 2018
Satker BBTCLPP Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jl. Percetakan Negara no.29
Jakarta 10560

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Tahun 2018, berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan Februari 2018 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran berdasarkan SP2D sebesar Rp.1.510.319.767 atau 3,15% dari pagu anggaran tahun 2018 sejumlah Rp.47.893.232,00
2. Setoran PNPB sejumlah Rp.90.303.000,00 (22,58%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 6 paket (8,3%) dan 14 paket atau 24% dalam proses pengadaan dari 72 paket dalam RUP tahun 2018

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan bulan Februari 2018 antara lain adanya perubahan personil Tim Teknis Perencanaan dan Penyempurnaan Gedung Pelayanan BBTCLPP Jakarta di Bambu Apus dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPERA dan Penyelesaian Panduan Pelaksanaan Laboratorium Pelayanan Bergerak yang mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan unit terkait di Kementerian PUPERA dan Direktorat terkait dilingkungan Direktorat Jenderal P2P.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, realisasi anggaran per jenis belanja bulan Februari 2018 dan Rencana pelaksanaan kegiatan bulan Maret 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih

Kepala,



Zamal Ilyas Nampira
NIP:19600102198010100

Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta

BULAN : Februari 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Februari 2018 sebesar Rp792.182.454,-(7,04%) dari total anggaran Rp 47.893.232.000,-.
- b. Realisasi PNBPN bulan Januari 2018 sebesar Rp 90.303.000,-(22,58%) dari target pendapatan PNBPN Tahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-.

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Februari	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	792.182.454	7,04	1.221.657.891	10,85
2.	Belanja Barang (52)	15.090.975.000	451.050.313	2,99	556.685.054	3,69
3.	Belanja Modal (53)	21.542.245.000	267.087.000	1,24	267.087.000	1,24
4.	Jumlah	47.893.232.000	1.510.319.767	3,15	2.045.429.945	4,27
Penerimaan						
1.	Target PNBPN	400.000.000	90.303.000	22,58	149.497.000	37,37

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Februari 2018 masih didominasi belanja pegawai (7,04%), dan belanja barang (2,99%) karena kegiatan yang berkaitan dengan belanja barang dan modal sedang dalam proses pengadaan.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) bulan februari 2018 sebesar 22,58% .

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Februari	% Total
1	SKK	4,097,357,000	18,678,800	0.46	18,678,800	0.46
2	P2PTVZ	13,428,000,000	1,500,000	0.01	1,500,000	0.01
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	-	0.00
4	P2PTM	167,940,000	-	0.00	-	0.00
5	P2MJKN	-	-	0	0	0.00
6	Dukman	30,109,935,000	1,424,139,967	4.73	1,959,250,145	4.09
4	Jumlah	47,893,232,000	1,444,318,767	3.02	1,979,428,945	4.13

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi kegiatan menurut jenis program yang telah dilaksanakan adalah program Surveilans Karantina Kesehatan, P2PTVZ dan Dukungan Manajemen, sedang program lainnya dalam tahap persiapan dan pengadaan belanja barang dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Februari 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 6 paket pengadaan barang dan jasa (8,3%) dari total 72 paket pengadaan.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Februari 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA												
TAHUN ANGGARAN 2018												
Kondisi per Tanggal: 28 February 2018												
Nama Satker : BBTCLPP Jakarta												
No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA						SELESAI		
				BELUM DIPROSES			DALAM PROSES PBJ			DALAM PELAKSANAAN		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lelang Umum	13,652,700,000	2	2	13,652,700,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
2	Lelang Sederhana	8,650,776,000	9	1	268,746,000	3%	5	5,606,694,000	65%	3	2,549,786,000	29%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lelang Cepat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	0	0	0%	1	217,000,000	100%	0	0	0%
6	Seleksi Sederhana	153,000,000	1	1	153,000,000	100%	0	0	0%	0	0	0%
7	Pemilihan Langsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	1	370,150,000	64%	1	204,837,000	36%	0	0	0%
9	Pengadaan Langsung	2,947,995,000	54	45	2,359,345,000	80%	6	294,850,000	10%	3	293,703,000	10%
10	e-Purchasing	827,211,000	3	2	647,211,000	78%	1	180,000,000	22%	0	0	0%
11	Sayembara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		27,823,989,900	72	62	17,471,152,000	64.99%	14	5,503,587,000	34.97%	6	2,843,079,000	14.32%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Februari 2018 sebesar Rp 135.588.116.265,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.252.377.405,00

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan Februari 2018

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37.940.250.000
131311	Peralat dan Mesin	0	0	48.518.519.913
131511	Gedung dan Bangunan	0	0	44.573.881.031
131712	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	419.471.973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160.101.000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	263.637.000	0	263.637.000
162151	Software (aset tidak berwujud)	0	0	345.890.000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	0	0	3.366.365.348
J U M L A H				135.588.116.265

II. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Penetapan Kinerja Kegiatan BBTCLPP Februari/Januari Th. 2018

No	Uraian	Indikator Kinerja	Februari 2018		
			Target	Realisasi	%
1	BIDANG SE	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100
		Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	38	38	100
2	BIDANG ADKL	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100
		Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	600	636	106
		Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	1	1	100
3	BIDANG PTL	Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	10	10	100

		Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	1	1	100
4	BAGIAN TU	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	3	3	100
		Jumlah pengadaan sarana prasarana	2	2	100

Lampiran 3

Tabel II. Rencana kegiatan BBTCLPP Jakarta Maret Th. 2018

No	Output Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
I Bidang Surveilans Epidemiologi				
1	Pelaksanaan Surveilans sentinel Arboviroosis	DKI	2, 9, 16, 23, 29 Maret 2018	
2	Pengambilan sampel lingkungan dalam mendukung ERAPO	DKI	12 Maret 2018	
3	Penyelidikan epidemiologi KLB		PM	
4	Koordinasi Surveilans JE		14 – 16 Maret 2018	
5	Koordinasi Surveilans Sentinel S3A – JE	Jawa Barat	19 – 21 Maret 2018	
6	Persiapan dan Sosialisasi kajian TB	Kab. Bogor	20 – 21 Maret 2018	
7	Survei Pendahuluan kajian kualitas rantai dingin vaksin anti rabies		26 – 29 Maret 2018	
II Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium				
1	Kaji ulang manajemen	BBTKLPP Jakarta	6 Maret 2018	
2	Konsultasi Teknis Terkait pengembangan difteri secara PCR		14 Maret 2018	
3	Penyusunan SOP pemeriksaan difteri secara PCR (Pengembangan)		19 Maret 2018	
4	Pertemuan Teknis Laboratorium terakreditasi (Undangan KAN)		14 – 16 Maret 2018	
5	Survei KAP Malaria	Provinsi Lampung	13 – 16 Maret 2018	
III Bidang ADKL				
1	Survei pendahuluan dan koordinasi Analisis dampak faktor risiko penyakit AI	Banten	7 – 9 Maret 2018	
2	Penilaian Kualitas Lingkungan dan Pengambilan sampel Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit AI Pada Pasar Di Kabupaten Tangerang	Banten	13 – 16 Maret 2018	
3	Koordinasi cegah tangkal penyakit dalam pelaksanaan Asian Games		13 – 28 Maret 2018	Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota

				Bogor, Kab.Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab Karawang dan Purwakarta
IV	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya			
1	Pameran dalam rangka Rakerkesnas 2018	BSD	5 – 8 Maret 2018	
2	Evaluasi SAKIP	Bekasi	13 – 15 Maret 2018	
3	Penyusunan Profil BBTCLPP Jakarta Tahun 2017	Bogor	20 – 22 Maret 2018	
4	Undangan sebagai peserta Rakerkesnas 2018	BSD	5 – 8 Maret 2018	

Jakarta, 12 Maret 2018
Kepala,



Zainat Nias Nampira
NIP. 19600102198001001