


**DOKUMEN HASIL MONITORING  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA BBTKLPP JAKARTA  
BULAN AGUSTUS TAHUN 2018**



**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA**

Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890 Telepon (021) 8484912

Faksimilie (021) 22106603 email: [bbtnklppjakarta@kemkes.go.id](mailto:bbtnklppjakarta@kemkes.go.id) website: [bbtnklppjakarta.org](http://bbtnklppjakarta.org)

# **Laporan Rapat**

Emonev DJA Bulan Agustus 2018

BBTKLPP Jakarta, 3 Agustus 2018

## **A. Pendahuluan**

### **1. Umum**

Emonev DJA adalah monitoring evaluasi penganggaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk mengetahui output yang telah dicapai dari anggaran yang sudah digunakan.

### **2. Maksud dan tujuan**

Rapat dilaksanakan untuk membahas realisasi kegiatan bulan Juli 2018 dalam rangka pengisian monev DJA serta monitoring capaian kinerja s.d bulan Juli selain itu juga dilaksanakan rapat koordinasi bidang.

### **3. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Rapat Bulanan Emonev DJA dilakukan dengan mendengarkan paparan dari masing – masing Bidang/Bagian, diskusi serta pengisian persentase progress kegiatan dan capaian pada bulan Juli 2018. Selanjutnya subbag Prolap menginput hasil output dan progres kedalam aplikasi Emonev DJA. Disamping itu juga membahas hasil kegiatan bulan sebelumnya serta rencana bulan berikutnya.

### **4. Dasar hukum**


- 1) Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 2) DIPA BBTKLPP Jakarta Tahun 2018 nomor : DIPA-024.05.2.559950/2018

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Pelaksana Kegiatan adalah Subbag Program dan Laporan Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta. Penanggung Jawab kegiatan adalah Kepala Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta.

### C. Hasil yang dicapai

- Terinputnya realisasi emonev DJA bulan Juli 2018 sebagai berikut :





Pergerakan Aset



Komposisi Aset



Komposisi Aset



Komposisi Aset



Asset 1	Asset 2	Asset 3	Asset 4	Asset 5	Asset 6	Asset 7	Asset 8	Asset 9	Asset 10	Asset 11	Asset 12	Asset 13	Asset 14	Asset 15	Asset 16	Asset 17	Asset 18	Asset 19	Asset 20	Asset 21	Asset 22	Asset 23	Asset 24	Asset 25	Asset 26	Asset 27	Asset 28	Asset 29	Asset 30	Asset 31	Asset 32	Asset 33	Asset 34	Asset 35	Asset 36	Asset 37	Asset 38	Asset 39	Asset 40	Asset 41	Asset 42	Asset 43	Asset 44	Asset 45	Asset 46	Asset 47	Asset 48	Asset 49	Asset 50	Asset 51	Asset 52	Asset 53	Asset 54	Asset 55	Asset 56	Asset 57	Asset 58	Asset 59	Asset 60	Asset 61	Asset 62	Asset 63	Asset 64	Asset 65	Asset 66	Asset 67	Asset 68	Asset 69	Asset 70	Asset 71	Asset 72	Asset 73	Asset 74	Asset 75	Asset 76	Asset 77	Asset 78	Asset 79	Asset 80	Asset 81	Asset 82	Asset 83	Asset 84	Asset 85	Asset 86	Asset 87	Asset 88	Asset 89	Asset 90	Asset 91	Asset 92	Asset 93	Asset 94	Asset 95	Asset 96	Asset 97	Asset 98	Asset 99	Asset 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

02405.03 - Program Pengabdian dan Pengendalian Penyakit

## 2008 - Kegiatan Surveillans dan Karantina Kesehatan

### Perhatian :

1. Dalam rangka meningkatkan akurabilitas, untuk sementara form entry data detailan output dan pemasalahan disediakan.
2. Setelah melakukan pengisian : perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum mengklik tombol simpan harap mengklik (mendampingi) kolom pilih pada output tersebut
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

### Penjelasan :

Realisasi volume output diisi apabila output yang diagaskan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang diagaskan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase penembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti sebarang sampai sesuai mana progres yang dimaksud.

Seorang adalah volume ekoran dalam satu waktu tertentu dan apabila SAG atau ada awal lagi terdapat, maka akan otomatis terdapat SAG. Progres, persentase, status, mengkonfirmasi data program secara tahunan.

🟡 : Belum dikonfirmasi oleh Stafker atau Unit Eselon I

🔴 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

🟢 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode Status Jml. Foto Jml. Rdr Foto Jml. Rdr Jml. Rdr Jml. Rdr

Periode	Nama Output	Anggaran		Output			Keterangan
		Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Total Realisasi Volume Keluaran (TRV)	Total Progres (%)	
Rakap	2008.004 Layanan Kesehatan dan penyakit terpadu KLB (Layanan)	2.394.907.000	471.300.000	12.00	4.00	51.50	-
Rakap	2008.005 Layanan Respon KLB dan Wabah (Layanan)	389.800.000	205.025.000	12.00	9.00	74.90	-
Rakap	2008.006 Cegah Tangkal Penyakit Dalam Pencegahan Aspek Genes dan Pans Genes (Layanan)	1.422.800.000	778.987.000	1.00	0.00	54.00	-
Total		4.097.507.000	1.455.312.000				









Smart

## 2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

- Revisi:**
1. Desain ulang logo dan identitas visual, serta revisi data dan informasi (data base).
  2. Meninjau kembali kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, serta revisi data dan informasi (data base).
  3. Tindakan lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.

**Pengantar**

Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, serta meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.

Revisi ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023, dan akan berlangsung selama 1 (satu) hari.

**Revisi ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023, dan akan berlangsung selama 1 (satu) hari.**

- 1. Revisi identitas visual (logo dan identitas visual).
- 2. Revisi data dan informasi (data base).
- 3. Revisi data dan informasi (data base).

Revisi ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023, dan akan berlangsung selama 1 (satu) hari.

Periode	Nama Substansi	Jumlah		Data Mengenai Perubahan		Kategori	Status	PBB
		Profil	Revisi	Revisi (No)	Revisi (No)			
2019-2020	Revisi identitas visual (logo dan identitas visual)	1	1	1	1	Revisi	0	0
2019-2020	Revisi data dan informasi (data base)	1	1	1	1	Revisi	0	0
2019-2020	Revisi data dan informasi (data base)	1	1	1	1	Revisi	0	0
2019-2020	Revisi data dan informasi (data base)	1	1	1	1	Revisi	0	0
2019-2020	Revisi data dan informasi (data base)	1	1	1	1	Revisi	0	0
2019-2020	Revisi data dan informasi (data base)	1	1	1	1	Revisi	0	0
2019-2020	Revisi data dan informasi (data base)	1	1	1	1	Revisi	0	0
2019-2020	Revisi data dan informasi (data base)	1	1	1	1	Revisi	0	0
2019-2020	Revisi data dan informasi (data base)	1	1	1	1	Revisi	0	0





## 2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1. Dalam rangka meningkatkan akurabilitas, untuk sementara form entry data output dan permasalahan disediakan.
2. Setelah melakukan pengisian, sebelum menekan tombol simpan permasalahan, sebelum mengklik tombol simpan harap mengklik (menonaktifkan) kolom jml pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

### Pengisian:

Realisasi volume output dan aspek output yang ditetapkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditetapkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan persentase output tersebut pada kolom Progres diisi selanjutnya sampai selanjutnya mana proses yang dimaksud.

-  Belum dikonfirmasi oleh Inker dan Unit Eselon I
-  Diverifikasi oleh Unit Eselon I untuk disetujui secara
-  Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Periode	Nama Output	Anggaran			Data Integral Capaian Nilai-nilai			Kontrol			Mulas	PMB
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	TARGET Volume Nilai-nilai (TRK)	Realisasi Volume Anggaran (TRK) Satuan	Progres (%)	Ketercapaian	Kontrol RYK (Volume)	Kontrol Progres (%)	Perbaikan		
Juli	20405.08 Laporan Pencegahan Penyakit Menular Langsung	80.000.000	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00		0	<input type="checkbox"/>

Simpan

202405.05 : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
202061 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Pyrolysis

1. Dalam rangka meningkatkan akseptabilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Sudah melakukan pengujian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum mengisi formulir, sebelum mengisi formulir pengisian.
3. Tampilan data untuk disorot akan disampaikan ke bagian IT, agar lebih mudah.

## Perjolestan.

Realisasi volume output di atas adalah output yang diharapkan benar-benar telah tercapai.

sementara volume cukup untuk upaya-cupuk yang menggunakan objek-objek ringan adalah 100 ml air laut yang dituangkan sebagian atau seluruhnya belum tercampur. Mula-mula, konsentrasi pertambahan pencampuran cukup untuk mencampur dengan air laut, dan

- Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

ⓧ : Dikembalikan oleh Unit Eye/on / untuk dikoreksi kembali

• Sudah dikonfirmasi oleh Unit Esplan

Periodo	Italo	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Partisipasi	Nama Output	Anggaran		Output		Keterangan
		Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	TARGET Volume Keluaran (TVK)	Total Realisasi Volume Keluaran (TRVK)	
Rekap	2001.517 Layanan Pengambilan Airsumbu Rokok (Layanan)	187.940.000	41.987.000	1.00	0.00	03.33
		187.940.000	41.987.000			-
Total						

02405.08 : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
2061 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

the authors

1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas, untuk sementara form entry data capaian output akan permasalahan diadabkan.
2. Setelah melalui pengantar, pelatihan capaian output maupun permasalahan, sedemikian hingga mampu mengidentifikasi, mengorganisir, dan mengelola informasi yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Timbulan data output capaian output yang dapat diidentifikasi, mengorganisir, dan mengelola informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Verrijckt aantal:

berdasarkan:

Definisi: volume output di atas output yang ditetapkan berdasarkan tahun dasar

The authors are grateful to the referees for their constructive comments and suggestions. The authors also thank the editor for his/her valuable comments and suggestions. The authors also thank the editor for his/her valuable comments and suggestions.

- Belum dikonfirmasi oleh Salim atau Unit Eselon I

Periodo	Feb 92	Mar 92	Apr 92	Mai 92	Jun 92	Jul 92	Ag 92	Set 92	Out 92	Nov 92	Dez 92
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran:			Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran			Koreksi			Status	Pilih
		Paga Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TRV)	Realisasi Volume Keluaran (RNV) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan	Benar	Salah	Koreksi RNV (Volume)	Koreksi Progres (%)	Penjelasan		
Juli	200.117 Layanan Pengabdian Masyarakat Rutuk (Layanan)	187.840.000	0	1,20	0,00	0,00		Benar	0,00	0,00			U	<input type="checkbox"/>

02405.04 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

**Perbaikan**

1. Dalam rangka meningkatkan akurabilitas, untuk sementara form entry data output output dan permasalahan diadapakan.
2. Setelah melalui proses perbaikan output output maupun permasalahan, sebelum mengklik tombol unggah (mengupload) kolom plan pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari selanjutnya

**Penjelasan:**

Realisasi volume output data adalah output yang diuploadkan benar-benar telah terinput.

Dalam hal output yang diuploadkan sebagian atau seluruhnya belum terinput, maka data penerimaan penimbangan output tersebut pada kolom Program dapat diuploadkan kembali.

Sebelum mengklik tombol unggah (mengupload) kolom plan pada output tersebut, maka data penerimaan penimbangan output tersebut pada kolom Program dapat diuploadkan kembali.

1. : Belum diinputkan oleh Subjek atau Unit Eselon I

2. : Diinputkan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

3. : Sudah diinputkan oleh Unit Eselon I

Periode: **Jan** **Feb** **Mart** **Apr** **Mai** **Juni** **Juli** **Agst** **Sep** **Ok** **Nov** **Dik**

Periode	Nama Output	Anggaran		Output			Keterangan
		Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Total Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Total Program (%)	
Rakap	2003.023 Layanan Internal (over head) (Bijayanti)	13.029.820.000	7.543.744.492	1,00	0,00	00,00	-
Rakap	2003.084 Layanan Penunjang (Bijayanti)	10.227.388.000	8.202.811.840	1,00	0,00	00,00	-
Total		23.257.208.000	15.746.556.332				



## 22425.06 - Program Pengobatan dan Pencegahan Penyakit

## Periphasan.

Daan hai boyai yang ngagatir atangan itu kerupuknya belum terjual, malah dia perselaku paku-tangan jadi diadun outout mendadak sampai ngagatir sampai ngagatir yang amarako.

Rebeleran nasional volume rekaman belum bisa secepat rekaman dari Aritana 34.5 atau 33 rekam. Atin ahut, kender ngatir rekaman emy 3111 malau koton koton. (PVC, Pampas, Pengantar) semak menjadi terbayu "Tadi" jadi lebih kelihatan. Data Hapros, Catatan Akarati

- ➡ **Beim Zerschneiden von jeder des Unit-Enzyms:**
- ➡ **Zerschneiden von Unit-Enzym (nicht glykosyliert werden)**
- ➡ **Nach Zerschneiden von Unit-Enzym:**

Perioda	Nama Output	Anggaran			Data Indragiri Capaian Indikator			Kendali			Status	Foto
		Realisasi Anggaran		Target Volume Kendaraan (TKK)	Realisasi Volume Kendaraan (TKK) Bulan ini	Progres (%)	Materangan	Kontrol Mutu Integral Capaian Indikator	Alasan Rớt (jika ada)	Kontrol Progres (%)		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran									
Juli	205.203 Layanan Pemenuhan (per year) (Layanan)	1.828.827.000	1.898.116.000	1,00	0,00	0,00		Setuju Tidak	0,00	0,00		
Juli	205.184 Layanan Pemenuhan (Bantuan)	18.237.390.000	1.902.179.000	1,00	0,00	0,00		Setuju Tidak	0,00	0,00		

➤ **Capaian indikator kinerja s.d bulan Juli 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Juli	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1.KLB difteri kec. sirna galis, kab. Bogor 2. KLB difteri Kec. gunung sindur , kab. Bogor 3. KLB difteri Kota Tangerang selatan
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1,232	10,185	75.44	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	0	8	30.77	
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	1	2	50	PTL 1. TTG RDT Formalin
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	1	3	14.29	SE 1.SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Juli	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	1	1	100	SE 1. KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGobatan TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	0	2	33.33	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	5	25	62.5	
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	2	6	60	PTL 1. Pelatihan validasi metode dan evaluasi SE 1. workshop petugas B/BTKL dalam penguatan kewaspadaan dini & respon KLB
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	3	12	92.31	

#### **D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut**

- Emonev DJA merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev DJA.
- Bidang/Bagian telah menetapkan rencana kegiatan bulan agustus 2018 yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta dievaluasi kesesuaian (waktu pelaksanaan) antara rencana dan pelaksanaan.

#### **E. Penutup**

Emonev DJA merupakan kegiatan yang wajib diinput oleh satker melalui aplikasi Emonev DJA sebagai bentuk monitoring evaluasi pencapaian output dan progres kegiatan tahun berjalan dan sarana menyampaikan setiap permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulan

Jakarta, 7 Agustus 2018

Kepala Bagian Tata Usaha  
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan  
dan Pengendalian Penyakit Jakarta



**Sri Hartuti, S.Sos, M.Si**

NIP. 196108111983032002



## GALERI FOTO RAPAT EMONEV DJA DALAM RANGKA RAKORBID

Jakarta, 5 Juli 2018







**KERTAS KERJA BULAN JULI 2018**  
**BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI**

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN							TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	1	0	0	0	1	2.00		
		Capaian Progres (%)										6.42
		Jumlah Progres (%)										
		1 PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN TERKAIT PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	0	0	0	0	0	0	0.00	5.0	0.0
		2 PENGAMBILAN, PENGIRIMAN DAN PENGEMBALIAN SPESIMEN CARRIER SAMPEL SURVEILANS LINGKUNGAN DALAM Mendukung ERAPO	10	7	10	8	8.33	8.33	8.33	59.99	5.00	0.4
		4 WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM Penguatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	0	0	0	0	0	0	100	100.00	5.0	5.0
		5 PENINGKATAN SDM DALAM PEMERIKSAAN MALARIA			20		0	0	10	30.00	5.00	0.5
		6 PELATIHAN SDM DALAM PEMERIKSAAN SEKUENSING VIROLOGI			20		0	0	10	30.00	5.00	0.5
2058.005	12	Capaian Output	1	1	1	1	1	1	3	9.00		
		Capaian Progres (%)	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	25	75.00		
		Jumlah Progres (%)	100	100	100	100	100	100	300	900.00		
		1 Hepatitis A, Kab. Cirebon	100							100.00		
		2 PE KLB leptospirosis kab. Serang		100						100.00		
		3 PE KLB Difteri Kota Bogor			100					100.00		
		4 Hepatitis A, Kota Banjar, Jawa Barat				100				100.00		
		5 Verifikasi Rumor Berpotensi KLB Malaria di Kab. Pandeglang					100			100.00		
		6 KLB Chikungunya Kota Depok						100		100.00		
		7 KLB difteri kec. sirna galis, kab. Bogor							100	100.00		
		8 KLB difteri Kec. gunung sindur , kab. Bogor							100	100.00		

		9	KLBDifteri Kota Tangerang selatan							100	100.00		
2059.005	1	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0			
		Capaian Progres (%)											-
		Jumlah Progres (%)											
		1	Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria			10	15	15	0	0	40.00	20.00	0.0
2059.006	1	Capaian Output									-		
		Capaian Progres (%)									-		0.92
		Jumlah Progres (%)									-		
		1	PEMERIKSAAN SEROTIPE VIRUS DENGUE	5	5	20	20	8.33	4.17	8.33	70.83	30.00	0.4
		2	Pengadaan bahan pemeriksaan				30	0	0	10	40.00	30.00	0.5
		3	PEMERIKSAAN SPESIMEN KASUS AES/SUSPEK JAPANESE ENCEPHALITIS			15	20	20	10	0	65.00	40.00	0.0
2059.007	4	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	-		
		Capaian Progres (%)									-		0.50
		Jumlah Progres (%)									-		
		1	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (sintang)				0	25	0	0	25.00	20	0.0
		2	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (Kapuas Hulu)				0	0	0	0	0.00	20.00	0.0
		3	KAJIAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT LEPTOSPIROSIS DENGAN SURVEI RODENT DI KAB TANGERANG			15	45	30	0	0	90.00	20.00	0.0
		4	SURVEILANS LEPTOSPIROSIS DI KAB TANGERANG DAN KAB SERANG	8	5	20	30	0	0		63.00	10.00	0.0
		5	SURVEILANS FLU BURUNG DI DKI JAKARTA/banten/Jabar			10		0	10	10	30.00	10.00	0.5
		6	Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis								0.00	20.00	0.0
2059.008	6	Capaian Output		0	0	0	0	0	1	0	1.00		
		Capaian Progres (%)									-		2.00
		Jumlah Progres (%)									-		
		1	Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)			10	50	0	0	15	75.00	10.00	0.8

		2	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE- TAS TERPADU DI KAB KARAWANG			20		70	10		100.00	10.00	0.0
		3	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE- TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA			20		70		0	90.00	10.00	0.0
		4	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BEKASI 2-EU			10		10	0	0	20.00	10.00	0.0
		5	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB KARAWANG 2- EU			10		10	0	0	20.00	10.00	0.0
		6	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TASIKMALAYA 1-EU			10		10	0	0	20.00	10.00	0.0
		7	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TANGERANG 2-EU			10		10	0	10	30.00	10.00	0.5
		8	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KOTA BEKASI - 1 EU			10		10	0	10	30.00	10.00	0.5

		9	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB LEBAK - 1 EU			10		10	0	0	20.00	10.00	0.0
		10	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BANDUNG 2-EU			10		10	10	5	35.00	10.00	0.3
2060.502	1	Capaian Output		0	0	0	0	1	0	0	1.00		
		Capaian Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	-		0.00
		Jumlah Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	PERSIAPAN DAN SOSIALISASI KAJIAN TB			100			0		100.00	30.00	0.0
		2	KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR			20	30	50	0		100.00	70.00	0.0

Petugas Monev,

Mulia Sugiarti



**KERTAS KERJA BULAN JULI 2018**  
**BIDANG ADKL**

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN							TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	1	0	0	0	0	1.00		
		Capaian Progres (%)										-
		Jumlah Progres (%)										
	8	PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG ADKL	0	0	0	0	25	25	0	50.00	5.00	0.0
	10	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT AI PADA PASAR DI KABUPATEN TANGERANG	0	0	100	0	-	0	0	100.00	5.00	0.0
	11	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO KERACUNAN PANGAN PADA ANAK SEKOLAH DI KOTA BEKASI	0	0	10	0		0	0	10.00	5.00	0.0
	12	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO AIR BORNE DISEASES PADA WILAYAH PERBATASAN / DAERAH TERPENCIL / TERTINGGAL DPT DI KAB SANGGAU	0	0	10	0		0	0	10.00	5.00	0.0
	13	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO WATER BORNE DISEASES	0	0	10	0		0	0	10.00	5.00	0.0
	14	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT BERPOTENSI KLB PADA ZAT KARSINOGENIK DI KAB PANDEGLANG	0	0	10	0		0	0	10.00	5.00	0.0
	15	PEMERIKSAAN FAKTOR RISIKO PADA SITUASI KHUSUS DAN BENCANA	0	0	10	0	5	5	0	20.00	5.00	0.0

		16	PEMERIKSAAN KANTIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	0	0		50		0	0	50.00	5.00	0.0
2058.009	1	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	-		
		Capaian Progres (%)											4.75
		Jumlah Progres (%)											
		1	Koordinasi Pelaksanaan Cegah Tangkal	0	20		30	10	10	20	90.00	20.00	1.0
		2	Penyediaan Alat dan Bahan Kesehatan Kegiatan Cegah Tangkal	0	10	20	40	0	0	30	100.00	20.00	1.5
		3	Pelaksanaan Cegah Tangkal	0	0	0	0	0	5	45	50.00	60.00	2.3
2061.517	1	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	-		
		Capaian Progres (%)									-		-
		Jumlah Progres (%)									-		
		1	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB SUKABUMI	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16.67	0.0
		2	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB PANGANDARAN	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16.67	0.0
		3	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB MAJALENGKA	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16.67	0.0
		4	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB PANDEGLANG	0	0	0	100	0	0	0	100.00	16.67	0.0

		5	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN LEBAK	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16.67	0.0
		6	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI CILEGON	0	0	0	100	0	0	0	100.00	16.67	0.0

Petugas Monev,

**KERTAS KERJA BULAN JULI 2018**  
**BIDANG PTL**

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN							TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Capaian Progres (%)										6.35
		Jumlah Progres (%)										
	1	AKREDITASI LABORATORIUM BBTCLPP JAKARTA	5	7	12	8	8	12	12	64.00	5.00	0.6
	2	PELATIHAN/ WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM RANGKA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DAN PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	18	0	10	25	0	15	68.00	5.00	0.8
	3	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI DAN RESPON KLB PENGUSIR NYAMUK (LILIN AROMATIK)	0	0	10	30	5	15	20	80.00	5.00	1.0
	4	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (TTG RAPID TEST FORMALIN)	0	0	10	0	0	10	40	60.00	5.00	2.0
	5	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (RAPID TEST SIANIDA)	0	0	10	0	0	10	40	60.00	5.00	2.0
	6	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (PENYARING UDARA RUANG)	0	0	10	0	0	10	0	20.0	5.00	0.0

2059.003	1	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	-		-
		Capaian Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Jumlah Progres (%)								-		
	1	PENGADAAN LABORATORIUM BERGERAK	0	0	0	0	0	0	0	-		
2059.005	1	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0			
		Capaian Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0			3.00
		Jumlah Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0			
	1	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Barat)	0	0	10	0	0	0	15	25	20.00	3.0
	2	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Utara)	0	0	0	65	0	0	0	65	20.00	0.0
	3	Survei KAP Malaria di Kabupaten Pesawaran	0	0	100	0	0	0	0	100	20.00	0.0
2059.008	6	Capaian Output	0	0	0	0	0	1	0	1		
		Capaian Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	-		1.50
		Jumlah Progres (%)								-		
	1	Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)	0	0	10	50	0	0	15	75	10.00	1.50

Petugas Monev,





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA  
Jalan Balai Rakyat No.2 Cakung Timur, Jakarta Timur 13910 Telepon (021) 46824247  
Faksimilie (021) 46824258 email: bbtclppjakarta@kemkes.go.id website: bbtclppjakarta.org

15 Agustus 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/ 3142.8 /2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Juli 2018  
Satker BBTCLPP Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Jl. Percetakan Negara no.29  
Jakarta 10560

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan Juli 2018 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juli berdasarkan SP2D sebesar Rp. 19.578.765.261,00 (41,10%) dari pagu anggaran Rp. 47.640.605.000,00
2. Setoran PNBPN sampai dengan bulan juli 2018 sejumlah Rp.393.957.000 (98,49%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 70 paket (98,59%), sedangkan paket pengadaan laboratorium bergerak masih dalam proses buka blokir. Sejumlah 70 paket yang telah dikontrak, 68 paket pekerjaan (95,77%) telah selesai, 2 paket (2,82%) dalam proses pelaksanaan.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan Juli 2018 dan rencana kegiatan bulan Agustus 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih



Kepala  
Zainal Ilyas Nampira  
NIP:196001021980101001

Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen P2P

## LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

**SATUAN KERJA** : BBTKLPP Jakarta

**BULAN** : Juli 2018

### POKOK BAHASAN:

#### I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Juli 2018 sebesar Rp 4.798.405.118,00 atau 10,07% dan realisasi sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp. 19.578.765.261,-00 atau **41,10%** dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 47.640.605.000,00
- b. Realisasi PNPB sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp 393.957.000,- (**98,49%**) dari target pendapatan PNPB Tahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-. Pelayanan PNPB sejak bulan juni 2018 dihentikan sementara karena proses pindah kantor.

**Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja**

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Juli	% Total
<b>Pengeluaran</b>						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	1.416.440.077	12,58	6.433.719.530	57,14
2.	Belanja Barang (52)	15.090.975.000	1.974.058.242	13,08	6.439.159.309	42,67
3.	Belanja Modal (53)	21,289,618,000	1.407.906.799	6,61	6.705.886.422	31,50
4.	<b>Jumlah</b>	<b>47,640,605,000</b>	<b>4.798.405.118</b>	<b>10,07</b>	<b>19.578.765.261</b>	<b>41,10</b>
<b>Penerimaan</b>						
1	Target PNPB	400.000.000	0	0	393.957.000	98,49

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan juli 2018 didominasi belanja barang (13,08), belanja pegawai (12,58%) dan belanja modal (6,61%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar 41,10%, dengan kenaikan yang bermakna pada belanja modal dan belanja barang.



**Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program**

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Juli	% Total
1	SKK	4,097,357,000	575,339,700	14.04	1,537,990,570	37.54
2	P2PTVZ	13,428,000,000	827,746,000	6.16	1,661,279,571	12.37
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	82,867,000	92.07
4	P2PTM	167,940,000	-	0.00	41,957,000	24.98
5	P2MJKN	-	-	-	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	3,395,319,418	11.37	16,254,671,094	54.44
	<b>Jumlah</b>	<b>47,640,605,000</b>	<b>4,798,405,118</b>	<b>10.07</b>	<b>19,578,765,235</b>	<b>41.10</b>

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan juli menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 14,04%, P2PTVZ 6,16% dan Dukungan Manajemen 11,37%.

## 2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan juli 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 70 paket pengadaan barang dan jasa (98,59%) dari total 71 paket pengadaan. Ada 1 paket yang belum selesai yaitu: paket Pengadaan Laboratorium bergerak yang masih di blokir.

Sejumlah 70 paket yang telah dikontrak, 68 paket pekerjaan (95,77%) telah selesai, 2 paket (2,82%) dalam proses pelaksanaan.

**Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Juli 2018**

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2018  
Kondisi per Tanggal: 31 July 2018  
Nama Satker : BBTCLPP Jakarta

No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA						SELESAI		
				BELUM DIPROSES			DALAM PROSES PBJ			DALAM PELAKSANAAN		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lelang Umum	13,652,700,000	2	1	9,000,000,000	66%	1	4,652,700,000	34%	0	0	0%
2	Lelang Sederhana	8,650,776,000	9	0	0	0%	0	0	0%	9	7,866,316,640	91%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lelang Cepat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	217,000,000	100%
6	Seleksi Sederhana	153,000,000	1	0	0	0%	1	153,000,000	100%	0	0	0%
7	Pemilihan Langsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	574,987,000	100%
9	Pengadaan Langsung	2,988,645,000	53	0	0	0%	0	0	0%	53	2,883,234,380	89%
10	e-Purchasing	827,211,000	3	0	0	0%	0	0	0%	3	528,985,800	64%
11	Sayembara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>27,098,326,000</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>44.29%</b>	<b>2</b>	<b>4,806,700,000</b>	<b>22.29%</b>	<b>60</b>	<b>12,295,402,020</b>	<b>45.34%</b>

### 3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp 141.566.506.937,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.655.944.590,00. Dibandingkan dengan bulan juni 2018, terjadi kenaikan nilai aset sebesar Rp.4.540.844.199,- karena terdapat penambahan aset berupa peralatan dan mesin (131311) dan Konstruksi dalam pengerjaan (136111).

**Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan Juli 2018**

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	1,744,406,900	-	49,106,459,236
131511	Gedung dan Bangunan	0	0	44,549,337,281
131712	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	419,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	2,796,437,299	-	4,475,838,499
162151	software	-	0	395,690,000
154112	Aset tetap yang tidak digunakan	-	320,729,400	4,519,358,948
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,540,844,199</b>	<b>320,729,400</b>	<b>141,566,506,937</b>

### Lampiran 1. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

**Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTKLPP sampai dengan Juli Th. 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Juli	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB difteri kec. sirnagalis, kab. Bogor 2. KLB difteri Kec. gunung sindur, kab. Bogor 3. KLB difteri Kota Tangerang selatan
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1,232	10,185	75.44	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Juli	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	0	8	30.77	
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	1	2	50	1. TTG RDT Formalin
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	1	3	14.29	1. SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	1	1	100	1. KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	0	2	33.33	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	5	25	62.5	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Juli	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
	Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	2	6	60	1. Pelatihan validasi metode dan evaluasi 2. workshop petugas B/BTKL dalam penguatan kewaspadaan dini & respon KLB
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	3	12	92.31	

Lampiran 2.

RENCANA KEGIATAN BULAN AGUSTUS 2018

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 2018																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
I	BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI																																			
1	Penyediaan Epidemiologi KLB di Wilayah Layanan	Tertarif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Verifikasi rumor Penyakit Berpotensi KLB	Tertarif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen terkait Penyakit Berpotensi KLB	Tertarif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Pengambilan Spesimen Kasus AES/ Suspek Japanese Encephalitis dalam rangka surveilans berbasis Lab	Tertarif	DKI Jakarta, Pontianak, Bandung	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Surveilans Leptospirosis	Tertarif	Kab. Tangerang dan Kab. Serang	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Pengambilan pemeriksaan anjing kasus/suspek Flu burung	Tertarif	DKI Jakarta/Banten/Jawa Barat	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Pengambilan Spesimen SJA di RS Pasar Rebo	Rp1.500.000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pengambilan Sampel Lingit Dalam rangka ERAPO	Rp300.000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Survei Pendahuluan survei evaluasi pasca POM Flarasis dan Kecamatan (TAS Flarasis)	Rp5.994.000	Kab. Bekasi	Seksi Pengalihan & Desinfekt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Kajian Kualitas Rantai Origin VAR dan FR	Rp38.914.000	Kab. Kapuas Hulu	Seksi Pengalihan & Desinfekt																																
12	Survei dan Pengumpulan data Survei Evaluasi pasca POM Flarasis dan Kecamatan (TAS Flarasis)	Rp249.724.000	Kab. Bandung	Seksi Pengalihan & Desinfekt																																
13	Survei Pendahuluan survei evaluasi pasca POM Flarasis dan Kecamatan (TAS Flarasis)	Rp6.420.000	Kab. Lebak, Prov. Banten	Seksi Pengalihan & Desinfekt																																
14	Kajian Kualitas Rantai Origin VAR dengan survei Pendahuluan	Rp22.848.000	Kab. Sintang, Prov. Kalbar	Seksi Pengalihan & Desinfekt																																

AGUSTUS 2018																																				
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
15	Survei Monitoring Resistensi dan uji Efikasi Obat Anti Malaria	Rp24.126.000	Kab. Paserawaran	Seksi Pengkajian & Desinfeksi																																
II	BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN																																			
1	Narasumber Kualitas Udara		DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi																																
2	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (Hotel Ibis Cawang, Hotel Sanika Cawang, Hotel Harris FX Sudirman, Hotel Swissbel Pondok Indah dan Hotel Cendra Clubber)	Rp4.200.000	DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi																																
3	Test Event Pelaksanaan Asian Para Games Tahun 2018 (Hotel Sultan, Hotel Best Western Kemayoran, Hotel Grand Mercure Kemayoran, Hotel Alila Pecernongan, Hotel Nordel Mangga Dua	Rp4.200.000	DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi																																
4	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (Venue Stadion Patriot dan Stadion Cendrasragala)	Rp4.896.000	Kab/Kota Bekasi																																	
5	Pengambilan sampel Pra Asian Games XVIII Tahun 2018 di Venue Para Gliding dan Venue Paksiol Sari Bogor	Rp7.580.000	Bogor																																	
6	Pengambilan sampel Pra Asian Games XVIII Tahun 2018 di Hotel Harper Bekasi	Rp4.990.000	Kab. Bekasi																																	
7	Pengambilan sampel Pra Asian Games XVIII Tahun 2018 di Hotel Alana Bogor	Rp5.150.000	Kab. Bogor	Seksi Lingkungan Biologi																																
8	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (Hotel Mula dan Hotel Mercure Ancol)	Rp2.520.000	DKI Jakarta																																	
9	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (POHNI, Garuda TMI)	Rp10.830.000	DKI Jakarta																																	
10	Pra Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (Venue APM Equestrian)	Rp5.940.000	Tangerang																																	

AGUSTUS 2018																																					
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
11	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (GBK Basket, GBK Aquatik, Wisma Atlet)	Rp4.200.000	DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Biologi																																	
12	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Hotel Aston, Trans Iris dan Venue Jalar Harajat	Rp10.800.000	Bandung																																		
13	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Hotel Alena, Hotel Aston dan Venue Pakan Sari	Rp11.300.000	Bogor																																		
14	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Hotel Aston, Hotel Harris, Hotel Harper dan Hotel Celestion, Venue WisataMuli Cikarang, Stadion Patriot Cendrabraga	Rp10.810.000	Bekasi																																		
15	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Kebun Kiri Hotel Fawt, Hotel saragar, Puri Gunung	Rp16.150.000	Subang																																		
16	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 (GBK Istora, Softball, Hockey, Basket)	Rp4.200.000																																			
17	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 JCC, Cendrawasih, Penari, hali, Peramisan simpong	Rp4.200.000	Jakarta																																		
18	Pelaksanaan Asian games Tahun 2018 Theatre Garuda, Ji Expo (Hall A Hall B) Pulomas BUK, Pondok Indah Country	Rp4.200.000																																			
19	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Jetky ancol, Wisma atlet	Rp3.150.000																																			
20	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Bandung Rerbang, hotel Aston Cirebon, Hotel Swisbell	Rp12.090.000	Majalengka																																		
21	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Gunung Mas puncak, Grand Hill dan safari Royal	Rp5.150.000	Bogor																																		
22	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue JCC, Assembly Plenary, Rawamangun, Baseball, Velodrome	Rp5.250.000																																			
23	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Pulo mas, JE Expo, (Ballroom, Hall D, Hall C)	Rp3.150.000	Jakarta																																		



NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 2018																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
24	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Sitar, Saling, Wima abt	Rp4.200.000																																		
25	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue Wima Akt, Jl Expo Hall B, GBK (Archery, Istora)	Rp6.300.000																																		
26	Pelaksanaan Asian games Tahun 2018 di Venue GBK (Volley, Squash, Main Stadium: Baseball, Rugby)	Rp6.300.000																																		
27	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue GBK	Rp1.890.000																																		
28	Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Venue JPU Equestrian (31 Agustus - 1 September)	Rp5.940.000	Tangerang																																	
III	BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM																																			
1	Pengambilan sampel penelitian malaria	Rp40.787.000	Kab. Lampung Barat	Seksi TPP																																
2	Penyediaan alat paku TTG	Rp300.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
3	Evaluasi hasil TTG RDT format	Rp350.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
4	Penyediaan uji standar TTG RDT Sianida	Rp0	BSTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
5	Evaluasi hasil TTG RDT standar	Rp350.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
6	Persediaan Pembuatan TTG Penyeting udara ruang	Rp3.600.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
7	Rapat pembahasan penelitian malaria	Rp4.180.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
8	Persediaan uji coba lin aromatik II	Rp600.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
9	Uji coba lapangan lin aromatik II	Rp24.448.000	Bekasi	Seksi TPP																																
10	Pertemuan lab pengujian dan kalibrasi	Rp2.622.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TL																																
11	Pembahasan dokumen akreditasi	Rp5.520.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TL																																
12	pengadaan reagensia	Rp231.000.000	BSTKLPP Jakarta	Seksi TL																																

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	AGUSTUS 2018																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	13 Pertemuan Audi internal	Rp3.381.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																															
	14 Uji Coba pengembangan dfteri	Rp2.070.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																															
	15 Pelatihan Teknik Investigasi Kedisasuaan	Rp10.000.000	Bandung	Seksi TL																															
IV	DUKUNGAN MANAJEMEN																																		
	1 Penyusunan E Money DAA Nulan Juli	Rp1.350.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap		X																													
	2 Penyusunan Realisasi Anggaran Triwulan	Rp1.725.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum		X																													
	3 Pendampingan WBK	Rp3.675.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah	Rp13.770.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum						X																									
	5 Proses Revisi Nalanan 3 DPA		BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap						X	X	X	X	X																					
	6 Perbaikan/pengumpulan/pengusulan perbaikan catatan hasil Revisi RKAKL 2019 khususnya rekomendasi		BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	7 Revisi analisis biaya penyempurnaan bangunan dari PU		BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	8 Penyusunan draft usulan RKBAN 2020		BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum																															

Agustus 2018

Jakarta  
Kepala,

Zainal Was Nampira  
NIP. 19600102198001001



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN JULI**  
**BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100	1.KLB difteri kec. sirna galis, kab. Bogor 2. KLB difteri Kec. gunung sindur , kab. Bogor 3. KLB difteri Kota Tangerang selatan
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	920	654	3,293	89.53	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0	
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	1	1	1	5.88	1.SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	0	1	1	100	1. KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	1	1	1	33.33	1. Workshop petugas B/BTKL dalam penguatan kewaspadaan dini & respon KLB

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN JULI 2018**  
**BIDANG ADKL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	900	564	6,289	69.71	
		2). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	9	37.50	
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	3	0	2	33.33	
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	50	

Petugas Monev

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN JULI 2018**  
**BIDANG PTL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Juli	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	220	14	603	75.38	
		2). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0	
		3). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	0	1	2	50	1. TTG Formalin
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	4). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	1	0	1	25	
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	1	0	3	75	