


**DOKUMEN HASIL MONITORING
PENCAPAIAN TARGET KINERJA BBTKLPP JAKARTA
BULAN DESEMBER TAHUN 2018**



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA

Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890 Telepon (021) 8484912

Faksimilie (021) 22106603 email: bbtnklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtnklppjakarta.org

Laporan Rapat

Emonev DJA Bulan Desember 2018

BBTKLPP Jakarta, 5 Desember 2018

A. Pendahuluan

1. Umum

Emonev DJA adalah monitoring evaluasi penganggaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk mengetahui output yang telah dicapai dari anggaran yang sudah digunakan.

2. Maksud dan tujuan

Rapat dilaksanakan untuk membahas realisasi kegiatan bulan November 2018 dalam rangka pengisian monev DJA serta monitoring capaian kinerja s.d bulan November 2018.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Rapat Bulanan Emonev DJA dilakukan dengan mendengarkan paparan dari masing – masing Bidang/Bagian, diskusi serta pengisian persentase progress kegiatan dan capaian pada bulan November 2018. Selanjutnya subbag Prolap menginput hasil output dan progres kedalam aplikasi Emonev DJA. Disamping itu juga membahas hasil kegiatan bulan sebelumnya serta rencana bulan berikutnya.

4. Dasar hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 2) DIPA BBTKLPP Jakarta Tahun 2018 nomor : DIPA-024.05.2.559950/2018

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksana Kegiatan adalah Subbag Program dan Laporan Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta. Penanggung Jawab kegiatan adalah Kepala Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta.

➤ Terinputnya realisasi emonev DJA bulan November 2018 sebagai berikut :

[illegible]



2058 - 2059 - Program Penegakan dan Pengendalian Penyakit
2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan

Pertanian :

1. Dalam rangka meningkatkan akurabilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan pemasukkan disederhanakan.
2. Selain melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun pemasukkan, sebelum mengklik tombol simpan harap mengklik (menyimpan) kolom jika pada output tersebut.
3. Tindakan data untuk dashboard akan re-update : (baru) dan bekutnya.

Pengisian :

Realisasi volume output dan input output yang ditetapkan berdasarkan realisasi output dan input yang ditetapkan dalam laporan kegiatan. Dalam hal ini output yang ditetapkan sebagai atau sekurangnya tidak tercapai, maka data perantara yang ditetapkan berdasarkan realisasi output dan input yang ditetapkan dalam laporan kegiatan.

Selanjutnya realisasi volume output dan input output yang ditetapkan berdasarkan realisasi output dan input yang ditetapkan dalam laporan kegiatan. Dalam hal ini output yang ditetapkan sebagai atau sekurangnya tidak tercapai, maka data perantara yang ditetapkan berdasarkan realisasi output dan input yang ditetapkan dalam laporan kegiatan.

- Baru mendiskusikan dan belajar dari Unit Kerja
- Diskusikan dan Unit Kerja untuk diskusi internal
- Bukan mendiskusikan dan Unit Kerja

Periode: **2020** **2021** **2022** **2023** **2024** **2025** **2026** **2027** **2028** **2029** **2030**

Periode	Nama Output	Anggaran		DAS Integritas Capaian Anggaran			Keterangan	Konfirmasi Data Integritas Capaian Anggaran	Kontrol		Status	PERS
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Anggaran (TVA)	Realisasi Volume Anggaran (RVA) Bulan Ini	Progres (%)			Kontrol RPK (Volume)	Kontrol Progres (%)		
Nov	2020-2024 Laporan Monitoring dan Pengendalian Penyakit (Laporan)	2.234.807.000	477.444.302	12,00	12,00	100,00	Output output mencapai 100,38%	Selalu Tidak	4,00	100,38	<div></div>	<div></div>
Nov	2020-2024 Laporan Monitoring dan Pengendalian Penyakit (Laporan)	388.800.000	4.881.000	12,00	12,00	100,00	Volume mencapai volume 12 dan mencapai 14 dan mencapai mencapai 110,67%	Selalu Tidak	3,00	100,38	<div></div>	<div></div>
Nov	2020-2026 Cagar Budaya Nasional Cagar Pelestarian Awar Garasi dan Pura Cagar (Laporan)	1.422.800.000	8.111.480	1,00	1,00	100,00	-	Selalu Tidak	3,00	0,00	<div></div>	<div></div>


0406.28 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Data yang menggunakan variabels untuk servernya form entry data capaian output dan permasalahan diadapannya.

[illegible]

- Beim Zentrifugieren auf 1000 U/min und 5 min
- Zentrifugieren der 1000 U/min / 5 min Zentrifugat
- Nicht zentrifugieren mit 1000 U/min

[illegible]



Dashboard Kinerja Anggaran Dashboard Kinerja Tagging Entry Data Monitoring User Password

Logout

02405-18 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Perhatian:

1. Dalam rangka meningkatkan akurabilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disediakan.
2. Sejalan melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum mengklik tombol simpan harus meng-klik (mencantengi) kolom nilai pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Pengisian:

Realisasi volume output data adalah output yang diharapkan tercapai setiap hari.

Daftar nilai output yang diharapkan selingan akan selanjutnya belum tercapai, maka dilakukan penyesuaian perencanaan output tersebut pada kolom Program dalam keterangannya sampai sesuai mana proses yang dilakukan.

Sebelum melakukan realisasi volume output, harus terlebih dahulu mengisi data pada kolom-kolom berikut:

- 1. **Belum disinkronisasi data ke database:** (ikon merah)
- 2. **Disinkronisasi data ke database:** (ikon hijau)
- 3. **Disinkronisasi data ke database:** (ikon hijau)

Periode: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Periode	Nama Output	Anggaran		Output		Keterangan
		Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Target Volume Satuan (TVA)	Total Realisasi Volume Satuan (RVK)	Total Program (%)
2020-12	Unitas Pencegahan Penyakit TB (Unitas)	50.000.000	50.000.000	1.00	1.00	100.00
Total		50.000.000	50.000.000			

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Pendataan:

1. Entry yang sudah menggunakan klasifikasi, untuk sementara form entry data capaian output dan pencapaian disederhanakan.
2. Berikan tindakan pengisian : pengisian capaian output maupun pencapaian, sebelum mengklik tombol yang mengklik icon akan jadi pada output tersebut.
3. Simpan data untuk disimpan akan se-possible ! (tidak ter-possible).

Pengisian:

Realisasi volume output dan capaian output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Catatan: Hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka dari persentase persentase pencapaian output tersebut pada kolom Program (diikuti keterangan sampai sejauh mana proses yang direvisi).

Desain yang telah volume rencana benar-benar secara otomatis dari Aplikasi SALS akan akan secara otomatis akan akan dapat melakukan entry data rencana secara otomatis (RVA, Program, Persentase) sebelum mengklik tombol "Tutup" pada kolom Konfirmasi Data Inputan Capaian Monev.

- : Sudah dikonfirmasi oleh pihak Unit Eselon I
- : Dikonfirmasi oleh Unit Eselon I untuk disetujui
- : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Inputan Capaian Monev			Koreksi			Rata-Rata	Pin
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Monev (TVM)	Realisasi Volume Monev (RVM)	Progres (%)	Koreksi Rata-Rata (Persentase)	Koreksi Progres (%)	Pengisian		
No	2060-102 Layanan Pengendalian Penyakit TIS (Korupsi)	\$0.000.000	0	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00			<input type="checkbox"/>
				Sesuai		Tidak					

Simpan

02/01/2024 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Realisasi:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas, untuk memastikan tim entry data capaian output dan permasalahan diseminasikan
2. Setelah menerima pengantar, petakan capaian output maupun permasalahan, tim akan melakukan monitoring secara rutin pada saat output terdapat
3. Terlepas dari untuk dashboard akan terupdate secara berkala dan terakumulasi

Pengeluaran

Realisasi volume output dan input yang diharapkan secara detail akan terakumulasi

Dalam hal ini, untuk yang diharapkan anggaran akan terakumulasi secara berkala, maka akan dilaksanakan peninjauan secara berkala pada saat program selesai untuk memastikan capaian output terakumulasi

Summary: **Realisasi** **Volume** **Output** **dan** **Input** **yang** **diharapkan** **secara** **detail** **akan** **terakumulasi** **secara** **berkala** **pada** **saat** **program** **selesai** **untuk** **memastikan** **capaian** **output** **terakumulasi**

➡ **Salah** **diinformasikan** **dan** **atau** **Unit** **Ekstern**

➡ **Diinformasikan** **dan** **Unit** **Ekstern** **untuk** **diinformasikan**

➡ **Salah** **diinformasikan** **dan** **Unit** **Ekstern**

Periode: 2024 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Input Capaian Kegiatan			Kinerja			Status	Pin
		Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Kinerja Anggaran (%)	Realisasi Volume Kegiatan (KIKI, GIKI, KIKI)	Progres (%)	Ketercapaian (%)	Ketercapaian (KIKI, GIKI, KIKI)	Ketercapaian (KIKI, GIKI, KIKI)		
2024.01	Saluran informasi (KIKI, GIKI, KIKI)	13,629,000,000	1,172,400,000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2024.02	Saluran informasi (KIKI, GIKI, KIKI)	16,227,000,000	1,041,700,000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Simpan

➤ **Capaian indikator kinerja s.d bulan November 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB Hepatitis A di Kab. Sumedang 2. KLB Hepatitis A di Kota Banjar
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1,153	15,351	113.71	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	2	23	88.46	ADKL 1. Analisis Faktor Risiko Makanan siap saji kantin sehat Kementerian & Perguruan Tinggi dalam rangka HKN ke-54 2. Pelaksanaan Food Safety alam rangka HKN ke-54
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	1	4	100	TTG Penyaring Udara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	5	16	76.19	SE 1. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kota Bekasi 1-EU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
							<p>2. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kab. Karawang 2-EU</p> <p>3. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kab. Tasikmalaya 1-EU PTL</p> <p>1. Pemetaan luas wilayah Reseptifitas Daerah malaria di Kab. Lampung Barat</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah Reseptifitas Daerah Malaria di Kab. Pesisir Barat</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	1	100	
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	0	6	100	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	2	36	90	1. LEB 2. Emonev DJA
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	1	9	90	PTL 1. Pelatihan Teknik Investigasi dan closing temuan Asesmen
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	0	12	92.31	

D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

- Emonev DJA merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev DJA.
- Bidang/Bagian telah menetapkan rencana kegiatan bulan Desember 2018 yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta dievaluasi kesesuaian (waktu pelaksanaan) antara rencana dan pelaksanaan.

E. Penutup

Emonev DJA merupakan kegiatan yang wajib diinput oleh satker melalui aplikasi Emonev DJA sebagai bentuk monitoring evaluasi pencapaian output dan progres kegiatan tahun berjalan dan sarana menyampaikan setiap permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulan

Jakarta, 5 Desember 2018

Kepala Bagian Tata Usaha
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pengendalian Penyakit Jakarta



Sri Hartuti, S.Sos, M.Si

NIP. 196108111983032002



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Balai Rakyat No.2 Cakung Timur, Jakarta Timur 13910 Telepon (021) 46824247
Faksimilie (021) 46824258 email: bbtklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtklppjakarta.org

NOTA DINAS

NOMOR : PR.05.01/1.1/ 76 /2018

Yth. : Para Kabid dan staf Monev Masing-masing bidang/bagian
Dari : Kepala BBTCLPP Jakarta
Hal : Undangan Rapat E Monev Penganggaran DJA
Tanggal : 29 November 2018

Dalam rangka penyusunan Laporan E Monev Penganggaran DJA bulan Desember 2018, kami mengundang Saudara untuk mengikuti Pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin/ 4 Desember 2018
Waktu : 09.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt.4 Gedung A BBTCLPP Jakarta
Agenda : Perhitungan capaian output melalui E Monev DJA bulan November

Diharapkan agar para peserta pertemuan mempersiapkan dokumen dan data yang dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terimakasih.

ZAINAL ILYAS NAMPIRA

DAFTAR HADIR

BBTKLPP Jakarta, 4 Desember 2018

[illegible]

GALERI FOTO RAPAT EMONEV DJA DALAM RANGKA RAKORBID

Jakarta, 5 Desember 2018



KERTAS KERJA BULAN NOVEMBER 2018
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN											TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3.00		
		Capaian Progres (%)														0.63
		Jumlah Progres (%)														
		1 PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN TERKAIT PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	0	0	0	0	0	0	0	16.67	0	0	16.67	5.0	-
		2 PENGAMBILAN, PENGIRIMAN DAN PENGEMBALIAN SPESIMEN CARRIER SAMPEL SURVEILANS LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG ERAPO	10	7	10	8	8.33	8.33	8.33	4.17	8.33	12.5	12.5	97.49	5.00	0.63
		4 WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM PENGUATAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON KLB	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0		100	5.0	-
		5 PENINGKATAN SDM DALAM PEMERIKSAAN MALARIA			20		0	0	10	0	0	0	0	30	5.00	-
		6 PELATIHAN SDM DALAM PEMERIKSAAN SEKUENSING VIROLOGI			20		0	0	10	0	0	0	0	30	5.00	-
2058.005	12	Capaian Output	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	0	12.00		
		Capaian Progres (%)	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	25	8.33	8.33	8.33	16.67	116.67		
		Jumlah Progres (%)	100	100	100	100	100	100	300	100	100	100	200	1400		
		1 Hepatitis A, Kab. Cirebon	100											100		
		2 PE KLB leptospirosis kab. Serang		100										100		
		3 PE KLB Difteri Kota Bogor			100									100		
		4 Hepatitis A, Kota Banjar, Jawa Barat				100								100		
		5 Verifikasi Rumor Berpotensi KLB Malaria di Kab. Pandeglang					100							100		
		6 KLB Chikungunya Kota Depok						100						100		
		7 KLB difteri kec. sirna galis, kab. Bogor							100					100		
		8 KLB difteri Kec. gunung sindur, kab. Bogor							100					100		

		9	KLB difteri Kota Tangerang selatan							100					100		
		10	KLB Penyakit Diare ASEAN Games di Hotel Ciputra Cibubur dan Venue POPKI Bekasi								100				100		
		11	merscove di kota bEksi									100			100		
		12	KLB Hepatitis A di Kab. Bogor										100		100		
		13	KLB Hepatitis A di Kab. Sumedang											100	100		
		14	KLB Hepatitis A di Kota Banjar											100	100		
															-		
2059.005	1	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Capaian Progres (%)															-
		Jumlah Progres (%)															
		1	Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria			10	15	15	0	15	0	15	15	0	85.00	20.00	-
2059.006	1	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Capaian Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0.31
		Jumlah Progres (%)		0													
		1	PEMERIKSAAN SEROTIPE VIRUS DENGUE	5	5	20	20	8.33	4.17	8.33	6.25	4.17	8.33	6.25	95.83	30.00	0.31
		2	Pengadaan bahan pemeriksaan			30	0	0	10	60	0	0			100	30.00	-
		3	PEMERIKSAAN SPESIMEN KASUS AES/SUSPEK JAPANESE ENCEPHALITIS			15	20	20	10	0	8.33	0	3.62	0	76.95	40.00	-
2059.007	4	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3.00		
		Capaian Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0.50
		Jumlah Progres (%)													-		
		1	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (sintang)			0		0	0		25	75	0		100	20	-
		2	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (Kapuas Hulu)			0	0	0	0	65	35				100	20.00	-

		3	KAJIAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT LEPTOSPIROSIS DENGAN SURVEI RODENT DI KAB TANGERANG			15	45	30	0	0	10	0			100	20.00	-
		4	SURVEILANS LEPTOSPIROSIS DI KAB TANGERANG DAN KAB SERANG	8	5	20	30	0	0		0	0	10	10	83	10.00	0.50
		5	SURVEILANS FLU BURUNG DI DKI JAKARTA/banten/Jaba r			10		0	10	10	0	20	0	0	50.00	10.00	-
		6	Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis									0	0	0	-	20.00	-
2059.008	6	Capaian Output		0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	10.00		
		Capaian Progres (%)															9.50
		Jumlah Progres (%)													-		
		2	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE- TAS TERPADU DI KAB KARAWANG			20		70	10		0	0			100.00	10.00	-
		3	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE- TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA			20		70		0	0	10			100.00	10.00	-
		4	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BEKASI 2-EU			10		10	0	0	15	60	5		100.00	10.00	-
		5	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB KARAWANG 2- EU			10		10	0	0	0	10	20	50	100.00	10.00	2.50
		6	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TASIKMALAYA 1-EU			10		10	0	0	0	10	0	70	100.00	10.00	3.50

		7	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TANGERANG 2-EU			10		10	0	10	0	70			100.00	10.00	-
		8	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KOTA BEKASI - 1 EU			10		10	0	10	0	0	0	70	100.00	10.00	3.50
		9	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB LEBAK - 1 EU			10		10	0	0	15	0	65		100.00	10.00	-
		10	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BANDUNG 2-EU			10		10	10	5	65				100.00	10.00	-
2060.502	1	Capaian Output		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.00		100
		Capaian Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-
		Jumlah Progres (%)													-		
		1	PERSIAPAN DAN SOSIALISASI KAJIAN TB			100			0						100.00	30.00	-
		2	KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR			20	30	50	0			0			100.00	70.00	-

Petugas Money,

Mulia Sugiarti

KERTAS KERJA BULAN NOVEMBER 2018
BIDANG ADKL

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN											TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	6.00		
		Capaian Progres (%)														20.25
		Jumlah Progres (%)														
	1	PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG ADKL	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	50.00	5.00	-
	2	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT AI PADA PASAR DI KABUPATEN TANGERANG	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	5.00	-
	3	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO KERACUNAN PANGAN PADA ANAK SEKOLAH DI KOTA BEKASI	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	90	100.00	5.00	4.50
	4	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO AIR BORNE DISEASES PADA WILAYAH PERBATASAN / DAERAH TERPENCIL / TERTINGGAL DPT DI KAB SANGGAU	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	90	100.00	5.00	4.50
	5	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO WATER BORNE DISEASES	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	90	100.00	5.00	4.50
	6	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT BERPOTENSI KLB PADA ZAT KARSINOGENIK DI KAB PANDEGLANG	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	90	100.00	5.00	4.50
	7	PEMERIKSAAN FAKTOR RISIKO PADA SITUASI KHUSUS DAN BENCANA	0	0	10	0	5	5	0	0	0	20	45	85.00	5.00	2.25
	8	PEMERIKSAAN KANTIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50		100.00	5.00	-
2058.009	1	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.00		
		Capaian Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.00		-
		Jumlah Progres (%)														
	1	Koordinasi Pelaksanaan Cegah Tangkal	0	20	0	30	10	10	20	10	0	0	0	100.00	20.00	-

		2	Penyediaan Alat dan Bahan Kesehatan Kegiatan Cegah Tangkal	0	10	20	40	0	0	30	0	0	0	0	100.00	20.00	-
		3	Pelaksanaan Cegah Tangkal	0	0	0	0	0	5	45	40	5	5	0	100.00	60.00	-
2061.517	1		Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.00		
			Capaian Progres (%)														-
			Jumlah Progres (%)														
		1	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB SUKABUMI	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100.00	16.67	-
		2	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB PANGANDARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100.00	16.67	-
		3	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB MAJALENGKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100.00	16.67	-
		4	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB PANDEGLANG	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100.00	16.67	-
		5	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SAMBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100.00	16.67	-
		6	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI CILEGON	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100.00	16.67	-

Petugas Monev,

KERTAS KERJA BULAN NOVEMBER 2018
BIDANG PTL

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN											TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	5.00		
		Capaian Progres (%)														0.90
		Jumlah Progres (%)														
		1 AKREDITASI LABORATORIUM BBTCLPP JAKARTA	5	7	12	8	8	12	12	6	10	4	8	92.00	5.00	0.40
		2 PELATIHAN/ WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM RANGKA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DAN PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	18	0	10	25	0	15	0	15	7	10	100.00	5.00	0.50
		3 PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI DAN RESPON KLB PENGUSIR NYAMUK (LILIN AROMATIK)	0	0	10	30	5	15	20	20	0	0	0	100.00	5.00	-
		4 PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (TTG RAPID TEST FORMALIN)	0	0	10	0	0	30	40	10	10	0	0	100.00	5.00	-
		5 PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (RAPID TEST SIANIDA)	0	0	10	0	0	10	40	15	25	0	0	100.00	5.00	-

		6	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (PENYARING UDARA RUANG)	0	0	10	0		10	0	20	35	25	0	100.00	5.00	-
2059.003	1		Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			Capaian Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	20	80.00		
			Jumlah Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	20	80.00		
		1	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM STATIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	20	80.00		
2059.005	1		Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.00		
			Capaian Progres (%)														-
			Jumlah Progres (%)														
		2	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Barat)	0	0	10	0	0	0	15	25	10	40	0	100.00	20.00	-
		3	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Utara)	0	0		65	0	0	0	30	5	0	0	100.00	20.00	-
			Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (Pesisir Barat) tambahan	0	0	0	0	0	0	0	20	50	30	0	100.00	20.00	-
		4	Survei KAP Malaria di Kabupaten Pesawaran	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	20.00	-
2059.008	6		Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00		
			Capaian Progres (%)														3.50
			Jumlah Progres (%)												-		
		1	Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)			10	0	0	0	15	0	15	25	35	100.00	10.00	3.50

Petugas Moneyv,



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890
Telepon (021) 8484912 (Hunting), (021) 8482997 (Pelayanan), Faksimilie (021) 22106603
email: bbtclppjakarta@gmail.com website: bbtclppjakarta.org

12 Desember 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/41221.12/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan November 2018
Satker BBTCLPP Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jl. H.R Rasuna Said Blok X -5 Kuningan
Jakarta 12950

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan November 2018 Satuan kerja BBTCLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan November berdasarkan SP2D sebesar Rp.30.562.300561,00 (68,55%) dari pagu anggaran Rp. 44.580.818.000,00
2. Setoran PNBP sampai dengan bulan November 2018 sejumlah Rp. 426.549.000,00 (106,64%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00
3. Seluruh Paket pengadaan barang dan jasa (75 paket) telah dikontrak.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan November 2018 dan rencana kegiatan bulan Desember 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih

Kepala,

Zainal Ilyas Nampira
NIP:196001021980101001

Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta

BULAN : November 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan November 2018 sebesar Rp 3.716.209.298,00 atau 8,34% dan realisasi sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp. 30.562.300.561,00 atau 68,55% dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 44.580.818.000,00
- b. Realisasi PNBPN sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp 426.549.000,00 **(106,64%)** dari target pendapatan PNBPTahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-. Ada penambahan dibulan November 2018 sebesar Rp. 2.394.000,-

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d November	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	749.990.947	6,66	9.456.595.055	83,98
2.	Belanja Barang (52)	15.218.097.000	1.315.899.351	8,65	11.278.277.084	74,11
3.	Belanja Modal (53)	18.102.709.000	1.650.319.000	9,12	9.827.428.422	54,29
4.	Jumlah	44.580.818.000	3.716.209.298	8,34	30.562.300.561	68,55
Penerimaan						
1	Target PNBPN	400.000.000	2.394.000	0,60	426.549.000	106,64

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan November 2018 didominasi belanja Modal (9,12%), belanja barang (8,65%) dan belanja pegawai (6,66%). Realisasi belanja sampai dengan bulan November 2018 sebesar 68,55%, dengan kenaikan yang bermakna pada belanja modal dan belanja barang.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) bulan November 2018 sebesar Rp. 2.394.000,- atau (0,60%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d November	% Total
1	SKK	4,097,357,000	420,459,782	10.26	2,900,459,152	70.79
2	P2PTVZ	10,368,213,000	1,072,595,000	10.35	4,099,157,971	39.54
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	84,823,000	94.25
4	P2PTM	167,940,000	8,612,000	5.13	134,360,000	80.00
5	P2MJKN	-	-	0	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	2,379,043,860	7.97	23,343,500,439	78.18
	Jumlah	44,580,818,000	3,880,710,642	8.70	30,562,300,562	68.55

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan November menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 10,26%, P2PTVZ 10,35%, dan Dukungan Manajemen 5,13%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan November 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak **75** paket pengadaan.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan November 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

TAHUN ANGGARAN 2018

Kondisi per Tanggal: 30 November 2018

Nama Satker : BBTCLPP Jakarta

No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA						SELESAI		
				BELUM DIPROSES			DALAM PROSES PBJ			DALAM PELAKSANAAN		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lelang Umum	9,253,075,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	7,860,855,000	85%
2	Lelang Sederhana	8,650,778,000	9	0	0	0%	0	0	0%	9	7,886,316,640	91%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0		0	0		0	0	
4	Lelang Cepat	0	0	0	0		0	0		0	0	
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	217,000,000	100%
6	Seleksi Sederhana	153,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	107,074,000	70%
7	Pemilihan Langsung	0	0	0	0		0	0		0	0	
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	574,987,000	100%
9	Pengadaan Langsung	3,116,767,000	54	0	0	0%	0	0	0%	54	2,725,340,660	87%
10	e-Purchasing	1,792,123,000	8	0	0	0%	0	0	0%	8	1,421,365,800	79%
11	Sayembara	0	0	0	0		0	0		0	0	
12	Kontes	0	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL		22,797,728,000	75	0	0	0.00%	0	0	0.00%	75	26,772,828,120	82.44%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp 143.061.652.587,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.515.992.871,00. Dibandingkan dengan bulan Oktober 2018, terjadi penambahan nilai aset (modal) sebesar Rp 576.023.250,00 yaitu penambahan aset berupa konstruksi dalam pengerjaan (136111), juga terjadi pengurangan aset Gedung dan bangunan (131511).

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan November 2018

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	-	0	52,633,228,735
131511	Gedung dan Bangunan		16,341,750	45,475,687,531
131712	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	419,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	592,365,000	0	1,537,990,000
162151	Software	0	0	395,690,000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan	-	0	4,499,233,348
	JUMLAH	592,365,000	16,341,750	143,061,652,587

Lampiran 1. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTCLPP sampai dengan November Th. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB Hepatitis A di Kab. Sumedang 2. KLB Hepatitis A di Kota Banjar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
	penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13.500	1.153	15.351	113.71	
		3). Jumlah rekomendasi surveillans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	2	23	88.46	ADKL 1. Analisis Faktor Risiko Makanan siap saji kantin sehat Kementerian & Perguruan Tinggi dalam rangka HKN ke-54 2. Pelaksanaan Food Safety alami rangka HKN ke-54
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	1	4	100	TTG Penyaring Udara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveillans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	5	16	76.19	SE 1. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kota Bekasi 1-EU 2. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kab. Karawang 2-EU 3. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi November	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
							Assessment Survey/TAS (Filariasis) Terpadu Di Kab. Tasikmalaya 1- EU PTL 1. Pemetaan luas wilayah Reseptifitas Daerah malaria di Kab. Lampung Barat 2. Pemetaan luas wilayah Reseptifitas Daerah Malaria di Kab. Pesisir Barat
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	1	100	
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	0	6	100	
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	2	36	90	1. LEB 2. Emonev DJA

Lampiran 2.

RENCANA KEGIATAN BULAN DESEMBER 2018

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSAMA DAN PIC	DESEMBER 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

DECEMBER 2018

3 LaporanEkskutihBulanan BBTCLPP Jakarta 2018

					DESEMBER 2018 ^a																																
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSAMA DAN PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2	Penyusunan Laporan Emonev Bapenas Trivulan ⁴	Rp. 1.350.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum						X																											
3	Pertemuan Penyusunan Laporan Kegiatan Semester 2 Tahun 2018	Rp. 7.130.000	BBTKLPP Jakarta																																		
4	Pertemuan Koordinator Keuangan Tingkat Wilayah	Rp. 6.285.000	BBTKLPP Jakarta																																		
5	Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Trivulan IV	Rp. 1.725.000	BBTKLPP Jakarta																																		
6	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Rp. 1.380.000	BBTKLPP Jakarta																																		
7	Pemeliharaan IPAL		BBTKLPP Jakarta				X	X	X	X	X																										

Jakarta, 12 Desember 2018
Kepala



Zainal Ilyas Nampira
NIP. 19600102198001001

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN NOVEMBER
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100	1. KLB Hepatitis A di Kab. Sumedang 2. KLB Hepatitis A di Kota Banjar
	2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	144	348	4,075	111	
	3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0	
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	3	3	11	64.71	1. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kota Bekasi 1-EU 2. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kab. Karawang 2-EU 3. Rekomendasi Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis Dan Kecacingan (Transmission

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
						Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu Di Kab. Tasikmalaya 1-EU
Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	0	0	1	100	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	33.33	

Petugas Monev

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN NOVEMBER 2018
BIDANG ADKL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	622	734	10,321	114.40	
		2). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	4	2	23	95.83	1. Analisis Faktor Risiko Makanan siap saji kantin sehat Kementerian & Perguruan Tinggi dalam rangka HKN ke-54 2. Pelaksanaan Food Safety alam rangka HKN ke-54
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	0	2	6	100.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	50	

Petugas Monev,

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN NOVEMBER 2018
BIDANG PTL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d November	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	20	71	955	119.38	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0	
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	2	1	4	100	1. TTG Penyaring Udara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	1	2	4	100	1. Pemetaan luas wilayah Reseptifitas Daerah malaria di Kab. Lampung Barat 2. Pemetaan luas wilayah Reseptifitas Daerah Malaria di Kab. Pesisir Barat
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	1	5	125	1. Pelatihan Teknik Investigasi dan closing temuan Asesmen

Petugas Monev