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Laporan Rapat

Emonev DJA Bulan Juli 2018
BBTKLPP Jakarta, 5 Juli 2018

A. Pendahuluan

1

Umum

Emonev DJA adalah monitoring evaluasi penganggaran berdasarkan
pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk mengetahui output yang telah dicapal
dari anggaran yang sudah digunakan.

Maksud dan tujuan

Rapat dilaksanakan untuk membahas realisasi kegiatan bulan Juni 2018 dalam
rangka pengisian monev DJA serta monitoring capaian kinerja s.d bulan Juni
selain itu juga dilaksanakan rapat koordinasi bidang.

Ruang Lingkup

Pelaksanaan Rapat Bulanan Emonev DJA dilakukan dengan mendengarkan
paparan dari masing — masing Bidang/Bagian, diskusi serta pengisian
persentase progress kegiatan dan capaian pada bulan Juni 2018. Selanjutnya
subbag Prolap menginput hasil output dan progres kedalam aplikasi Emonev
DJA. Disamping itu juga membahas hasil kegiatan bulan sebelumnya serta

rencana bulan berkutnya

4. Dasar hukum

1) Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga

2) DIPA BBTKLPP Jakarta Tahun 2018 nomor : DIPA-024.05.2.559950/2018

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksana Kegiatan adalah Subbag Program dan Laporan Bagian Tata Usaha

BBTKLPP Jakarta. Penanggung Jawab kegiatan adalah Kepala Bagian Tata Usaha
BBTKLPP Jakarta.
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» Capaian indikator kinerja s.d bulan Juni 2018

No Fft::::;:: Indikator Kinerja | Target Re:::iasi T:!;ii?' % Total Keterangan
1 | Kabupaten/kota | 1). Persentase 85% 100 100 100 | 1. KLB
yang melakukan | respon Sinyal Chikungunya
pemantauan Kewaspadaan Kota Depok
kasus penyakit Dini (SKD), KLB
berpotensi dan bencana di
kejadian luar wilayah layanan
biasa (KLB) dan BTEL
ik plcq s 2). Jumlah 13,500 1,104 8,953 66.32 .
respon i —_—
e nangl RN sertifikat Ihasul wji
. laboratorium
terhadap sinyal :
e dan kalibrasi )
mencegah 3). Jumlah ; 26 0 8 30.77
terjadinya ki | "ekomendasi
surveilans atau
| kajian faktor
risike penyakit
dan penyehatan
lingkungan
berbasis
laboratorium
4). Jumlah 4 1 1 25 | PTL
Teknologi Tepat 1. TTG Pengusir
Guna bidang P2P MNyamuk DBD
yang dihasilkan dengan lilin
L Aromatik |
2 | Meningkatnya | 5). Jumlah 21 1 2 9.52 | SE
pencegahan dan | rekomendasi 1.SURVEILANS
pengendalian surveilans atau EVALUASI
penyakit tular kajian faktor PASCA POPM
vektor dan risiko penyakit FILARIASIS DAN
zoonotik dan penyehatan KECACINGAN
lingkungan PRE-TAS
berbasis TERFADU DI
laboratorium KAB
pengendalian KARAWANG
penyakit tular
vektor dan
zoonotik




. .
Sasaran |
No Strategis Indikator Kinerja | Target RE::::?SF T:T:::l % Total Keterangan
3 | Menurunnya 6). Jumlah 1 0 0 0
penyakit rekomendasi
menular surveilans atau
langsung kajian faktar
risiko penyakit
dan penyehatan
lingkungan
berbasis
laboratorium
pengendalian
penyakit
menular
langsung
4 Menurunnya 7). Jumlah & 0 2 0 .
angka kesakitan | laporan
dan kematian penilaian
akibat penyakit | implementasi
tidak menular; | KTR oleh
Meningkatnya | B/BTKLPP
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit tidak
menular
5 | Meningkatnya 8). lumlah R 40 2 20 50 B
Dukungan dokumen
Manajemen dan | dukungan
Pelaksanaan manajemen dan
Tugas Teknis tugas teknis
Lainnya Pada lainnya
Program "9). Jumlah 10 0 a a0
Pencegahan dan i
: peningkatan
Pengen.dallan kapasitas SDM
Penyakit bidang P2P .
10). Jumlah 13 | 5 9 69.23
| pengadaan
| sarana
| prasarana
» Menetapkan rencana kegiatan bidang/bagian pada bulan berikutnya,
diantaranya sebagai berikut :
1) Bidang SE
Rencana kegiatan bulan juli 2018
! No | Tanggal Lokasi Kegiatan NER UG AR
Dipergunakan
1 P 5 Prov, Penyelidikan Epidemiologi KLB di Tentatif
B Wilayah Layanan - §
2 | FM 5 Prov. Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB Tentatif




No | Tanggal Lokasi J!“I Anggaran
9% Pigiatan Dipergunakan
3 PM 5 Prov. Pengambilan dan Pemeriksaan spesimen Tentatif
terkait penyakit berpotensi KLB
4 PM | DKI Jakarta,| Pengambilan Spesimen Kasus AES/ Tentatif
Pontianak, Suspek Japanese Encephalitis dalam
Bandung rangka surveilans berbasis Lab e
5 2-4 Juli DKl Jakarta| Workshop petugas B/BTKL dalam Rp.  20.892.000
penguatan SKD dan responden KLB
6 | 51219, | DKl Jakarta| Pengambilan Spesimen S3A di RS Pasar|Rp 1.200,000
26 Juli Rebo
7 2,16 Juli| DKI Jakarta| Pengambilan sampel lingkungan dalam Rp 300,000
L | mendukung ERAPO N
8 | 5-6Juli | Kab Survei pendahuluan survei evaluasi pasca| Rp 6.180.000
2018 Tangerang, | POPM Filariasis dan Kecacingan (TAS
L Filariasis) -
9 | 912 Juli | Kab. Survei Monitoring Resistensi dan uji Rp 23.446.000
2018 Pesawaran | Efikasi Obat Anti Malaria - }
10 [ 17-18 Juli | Kah. Survei pendahuluan survel evaluasi pasca Rp. 5.994.000
2018 Bekasi POPM Filariasis dan Kecacingan (TAS
B Filariasis)
11 | 19-20 Juli | Kota Survei pendahuluan survei evaluasi pasca| Rp 5.984 000
2018 Bekasi POPM Filariasis dan Kecacingan (TAS
Filariasis)
12 | 23-27 Juli| Kab, Kajian kualitas Rantai Dingin Rp 44 484 000
2018 Kapuas Penyimpanan VAR dan FR di Kab,
| Hulu Kapuas Hulu
13 | 30-31 Juli | Kab. Survei pendahuluan survei evaluasi pasca| Rp. 6.420.000 |
2018 Lebak, POPM Filariasis dan Kecacingan (TAS
Prov, Filariasis)
Banten
2) Bidang ADKL
Rencana kegiatan bulan juli 2018
Mo | Tanggal Kegiatan Kab/Kota Lokasi
S Hotel Aston Sentul,
1 2018 Pra Asian Games Kab. Bogor Safan Royal Garden,
| Granf Hill Hotel
| 2 | 2Juli2018 | Pra Haji DKI Jakarta Pondok Gede
3 | 3 Juli 2018 | Test Event Paragames | DKl Jakarta Wisma Atlit
4 Narasumber Kantin
| 3Juli2018 | Kemkes DKl Jakaria Kantin Kemenkes
. Fave Hotel, Putri
Sa SER | Pra Asian Games A, Subang dan b, Gungng Hotel, Hotel
2018 Eandung Barat Sari Ater
i . Kab. Subang , Kab, |
3-4-5 Juli Pra Asian Games dan
5b Bandung Barat, Kota
2018 Rapat Koord Jawa Barat Bandung
6 g-ﬁ Juli P Rt Biaias Kota dan Kab Bekasi Hotel Celeton, Hotel
018 I Haris dan Hotel Aston
7 | 3Juli2018 | Kcatering Haji Tangerang | Sopetta




No | Tanggal Kegiatan Kab/Kota Lokasi
5-6 Juli : ) Amaris Hotel dan Hotel
B 2018 _Pra asian Games . Kab. Tangerang Aryaduta )
11-13 Juli . Kota dan Kabupaten Hotel Aston dan Hotel
_Ei 2018 Pra Hsmn_ﬁamea Cirebon Swiss bell
11-12 Juli : Trans Luxxury, Ibis
10 2018 Pra Asian Games Kota Bandung trans
Pulman, Mandarnn
9-13 Juli ’ Oriental, Grand Hyatt,
11 2018 Fra Asian Games DKl Jakarta Hotel Kempinski. Hotel
£ | Fairmont
Hotel Mulia, Hotel
9-13 Juli Grand Cempaka, Hotel
12 2018 Pra Asian Games DKl Jakarta Santika TMII, Hotel
Ciputra Cibubur, Hotel
Ibis Cawang
Hotel Haris FX, Hotel
Borobudur, Hotel
16 - 20 Juli ; Naovotel Manggadua,
13 2018 Pra Asian Games DKl Jakarta Hotel-swissbel Pordok
Indah, Hotel Grand
| Mercure
17-20 Jul Hotel Best Western,
14 Pra Asian Games DKl Jakaria Hotel Sultan, Hotel
2018 !
Alila, Hotel Century |
15 2t Pra Asian Games Majalengka Venue Bandung
2018 rentang
24-25 Juli ;
16 | 2018 Pra Asian Games Kabupaten Badung Venue Si Jalak Harupat
| 24-26 Juli . | Venue Pakan Sari dan
17 2018 Pra Asian Games Kabupaten Bogor Venue Paralayang
18 '3’3-1285 WU pra Asian Games DKI Jakarta GBK
31 duli-2
18 | Agustus Pra Asian Games Kabupaten Subang Khebun Hill
2018 3
31 Juli -2 Stadion Wibawa Mukti
20 | Agustus Pra Asian Games Kab/Kota Bekasi Cikarang, Stadion
| 2018 Patriot Candrabraga |
3) Bidang PTL
Rencana kegiatan bulan juli 2018
No Kegiatan Alokasi Anggaran Lokasi Pelaksana
1 Pengambilan sarnpel Rp 40,787,000 Kab. Lampung Seksi TPP
B pemetaan malaria Earat
2 ﬁ.‘?ga'“a’a” hak paten Rp 300,000 | BBTKLPP Jakarta | Seksi TPP
3 |pvalasihasl TIGRDT | gy 350,000 | BBTKLPP Jakarta | Seksi TPP
formalin B ]
Penyelesaian uji standar :
4 TTG RDT Sianida - | BBTKLPP Jakarta | Seksi TPP
. Il I | i
5 :;i';:’" hasil TTG RDT Rp 350,000 | BBTKLPP Jakarta = Seksi TPP

10



5 | Pendampingan WBK

. . | 2
No Kegiatan Alokasi Anggaran Lokasi Pelaksana
Persiapan Pembuatan
6 | TTG Penyaring udara Rp 3,600,000 | BBTKLPP Jakarta | Seksi TPP
fuang |
Rapat pembahasan .
7 pemetaan malaria Rp 4,180,000 | BETKLPP Jakarta | Seksi TPP
Persiapan uji coba lilin ' .
B aromatik Il i Rp 800,000 | BBTKLPP Jakarta | Seksi TPP
Uji coba lapangan lilin ; ;
i aromatik Il RP 24,448 000 | Bekasi Seksi TPP
Pertemuan lab pengujian ;
10 dan kalibrasi Rp 2,622,000 | BBTKLPP Jakarta | Seksi TL
Pembahasan dokumen I .
11 akreditas Rp 5,520,000 _ BBTKLPP Jakarta Seksi TL
12 | pengadaan reagensia Rp 231,000,000 | BBTKLPP Jakarta | Seksi TL
13 | Pertemuan Audit internal Rp 3,381,000 | BBTKLPP Jakarta | Seksi TL
- C —_— — 1
14 | Jh Cobapengembangan | gy 5 470,000 | BBTKLPP Jakarta | Seksi TL
Pelatihan Teknik R |
15 | Investigasi Rp 10,000,000 | Bandung Seksi TL
Ketidaksesuaian 1
4) Bagian Tata Usaha
Rencana kegiatan bulan juli 2018
No Kegiatan Waktu Pelaksana
Rapat Emonev DJA . Pejabat struktural dan staf
! Bulan Juli _ Rk e1b monev bidang/bagian
Rapat Emonev Bappenas ; Pejabat struktural dan staf
2 | w2 6.Julf 2016 monev bidang/bagian
Pejabat  struktural, kepala
Penyusunan Laporan ; ; .
3 Kegiatan Semester 1 9-10 Juli 2018 instalasi _dan sta‘fl penyusun
laporan Bidang/Bagian
Penyusunan Dokumen : Pejabat struktural dan staf
4 | RKAKL 2019 16-17Juli2018 | o rencana Bidang/Bagian
| Seluruh pegawai BBTKLPP

20 Juli 2018

& | Desk Reviu RKAKL 2019

23 - 27 Juli 2017

Jakarta

Tim Reviu Desk RKAKL 2019

F’EH}FUSUHSH Lap{:-ran
7 | Keuangan Tingkat
| Wilayah

26 - 27 Juli 2018

Subbag Umum

]

11



D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
» Emonev DJA merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan
pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan
terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev DJA.
» Bidang/Bagian telah menetapkan rencana kegiatan bulan juli 2018 yang akan
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta dievaluasi kesesuaian

(waktu pelaksanaan) antara rencana dan pelaksanaan.

E. Penutup
Emonev DJA merupakan kegiatan yang wajib diinput oleh satker melalui aplikasi
Emonev DJA sebagai bentuk monitoring evaluasi pencapaian output dan progres
kegiatan tahun berjalan dan sarana menyampaikan setiap permasalahan/hambatan

dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulan

Jakarta, 5 Juli 2018

Kepala Bagian Tata Usaha
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pengendalian Penyakit Jakarta

Sri Hartuti, S.Sos, M.Si
NIP. 196108111983032002
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GALERI FOTO RAPAT EMONEV DJA DALAM RANGKA RAKORBID
Jakarta, 5 Juli 2018
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KERTAS KERJA BULAN JUNI 2018
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

CAPAIAN PERBULAN

KODE
VOL JENIS TOTAL PROPORSI PROGRESS
OUTPUT 1 2 3 4 5 8
2058.004 12 Capaian Output 0 0 1 0 0 0 1.00
Capaian Progres (%) 0.42
Jumlah Progres (%)
PENGAMBILAN DAN
PEMERIKSAAN
1 | SPESIMEN TERKAIT 0 0 0 0 0 0 5.0 0.0
PENYAKIT
BERPOTENSI KLB
PENGAMBILAN,
PENGIRIMAN DAN
PENGEMBALIAN
2 | SPESIMEN CARRIER 10 7 10 8 833 | 8.33 51.66 5.00 04
SAMPEL SURVEILANS
LINGKUNGAN DALAM
MENDUKUNG ERAPO
WORKSHOP PETUGAS
B/BTKL DALAM
3 | PENGUATAN 0 0 0 0 0 0 5.0 0.0
KEWASPADAAN DINI
DAN RESPON KLB
PENINGKATAN SDM
4 | DALAM PEMERIKSAAN 20 0 0 20.00 5.00 0.0
MALARIA
PELATIHAN SDM
DALAM PEMERIKSAAN
5 SEKUENSING 20 0 0 20.00 5.00 0.0
VIROLOGI
2058.005 12 Capaian Output 1 1 1 1 1 1 6.00
Capaian Progres (%) 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 50.00
Jumlah Progres (%) 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 600.00
1 | Hepatitis A, Kab. Cirebon 100 100.00
PE KLB leptospirosis kab.
2 Serang 100 100.00
PE KLB Difteri Kota
3 Bogor 100 100.00
4 Hepatitis A, Kota Banjar, 100 100.00
Jawa Barat
Verifikasi Rumor
5 | Berpotensi KLB Malaria di 100 100.00
Kab. Pandeglang
6 KLB Chikungunya Kota 100 100.00
Depok
2059.005 1 Capaian Output 0 0 0 0
Capaian Progres (%)
Jumlah Progres (%)
Monitoring resistensi
1 | dan uji efikasi obat anti 10 15 15 0 40.00 25.00 0.0
malaria
2059.006 1 Capaian Output 0 0 0 0 0 0
Capaian Progres (%) 0.71




Jumlah Progres (%)

PEMERIKSAAN
1 | SEROTIPE VIRUS
DENGUE

20

20

8.33

4.17

62.50

30.00

0.2

Pengadaan bahan
pemeriksaan

30

30.00

30.00

0.0

PEMERIKSAAN
SPESIMEN KASUS
3 | AES/SUSPEK
JAPANESE
ENCEPHALITIS

15

20

20

10

65.00

40.00

0.5

2059.007

Capaian Output

Capaian Progres (%)

0.50

Jumlah Progres (%)

Kajian kualitas rantai
dingin penyimpanan
vaksin anti rabies
(sintang)

25

25.00

20

0.0

Kajian kualitas rantai
dingin penyimpanan
vaksin anti rabies
(Kapuas Hulu)

20.00

0.0

KAJIAN FAKTOR
RISIKO PENYAKIT
LEPTOSPIROSIS
DENGAN SURVEI
RODENT DI KAB
TANGERANG

15

45

30

90.00

20.00

0.0

SURVEILANS
LEPTOSPIROSIS DI
KAB TANGERANG DAN
KAB SERANG

20

30

63.00

10.00

0.0

SURVEILANS FLU
5 | BURUNG DI DKI
JAKARTA/banten/Jabar

10

10

20.00

10.00

0.5

Peningkatan Kapasitas
6 | dalam rangka
pengendalian Zoonosis

20.00

0.0

2059.008

Capaian Output

2.00

Capaian Progres (%)

2.50

Jumlah Progres (%)

SURVEILANS
EVALUASI PASCA
POPM FILARIASIS DAN
KECACINGAN PRE-TAS
TERPADU DI KAB
KARAWANG

20

70

10

100.00

10.00

1.00

SURVEILANS
EVALUASI PASCA
POPM FILARIASIS DAN
KECACINGAN PRE-TAS
TERPADU DI KAB
TASIKMALAYA

20

70

10

100.00

10.00

1.00

SURVEI EVALUASI
PASCA POPM
FILARIASIS DAN
KECACINGAN

3 | (TRANSMISSION
ASSESSMENT
SURVEYITAS
FILARIASIS) TERPADU
DI KAB BEKASI 2-EU

10

10

20.00

10.00

0.0




SURVEI EVALUASI
PASCA POPM
FILARIASIS DAN
KECACINGAN
(TRANSMISSION
ASSESSMENT
SURVEYITAS
FILARIASIS) TERPADU
DI KAB KARAWANG 2-
EU

10

10

20.00

10.00

0.0

SURVEI EVALUASI
PASCA POPM
FILARIASIS DAN
KECACINGAN
(TRANSMISSION
ASSESSMENT
SURVEYITAS
FILARIASIS) TERPADU
DI KAB TASIKMALAYA
1-EU

10

10

20.00

10.00

0.0

SURVEI EVALUASI
PASCA POPM
FILARIASIS DAN
KECACINGAN
(TRANSMISSION
ASSESSMENT
SURVEYITAS
FILARIASIS) TERPADU
DI KAB TANGERANG 2-
EU

10

10

20.00

10.00

0.0

SURVEI EVALUASI
PASCA POPM
FILARIASIS DAN
KECACINGAN

7 | (TRANSMISSION
ASSESSMENT
SURVEYITAS
FILARIASIS) TERPADU
DI KOTABEKASI-1EU

10

10

20.00

10.00

0.0

SURVEI EVALUASI
PASCA POPM
FILARIASIS DAN
KECACINGAN

8 | (TRANSMISSION
ASSESSMENT
SURVEYITAS
FILARIASIS) TERPADU
DIKAB LEBAK -1 EU

10

10

20.00

10.00

0.0

SURVEI EVALUASI
PASCA POPM
FILARIASIS DAN
KECACINGAN

9 | (TRANSMISSION
ASSESSMENT
SURVEYITAS
FILARIASIS) TERPADU
DI KAB BANDUNG 2-EU

10

10

10

30.00

10.00

0.5

2060.502

Capaian Output

Capaian Progres (%)

Jumlah Progres (%)

PERSIAPAN DAN
1 | SOSIALISASI KAJIAN
B

100

100.00

30.00

0.00

KAJIAN PENEMUAN
KASUS DAN
PEMANTAUAN
PENGOBATAN TB DI
TEMPAT KHUSUS DI
KAB BOGOR

20

30

50

100.00

70.00

0.00




KERTAS KERJA BULAN JUNI 2018

BIDANG ADKL

KODE
OUTPUT

VoL

JENIS

CAPAIAN PERBULAN

2 3 41 5

TOTAL

PROPORSI

PROGRESS

2058.004

12

Capaian Output

0 1 0| 0

1.00

Capaian Progres (%)

1.50

Jumlah Progres (%)

PELATIHAN TEKNIS
PENINGKATAN
KAPASITAS SDM
BIDANG ADKL

25

50.00

5.00

13

ANALISIS DAMPAK
FAKTOR RISIKO
PENYAKIT Al PADA
PASAR DI
KABUPATEN
TANGERANG

0 | 100 0

100.00

5.00

0.0

ANALISIS DAMPAK
FAKTOR RISIKO
KERACUNAN
PANGAN PADA ANAK
SEKOLAH DI KOTA
BEKASI

10.00

5.00

0.0

ANALISIS DAMPAK
FAKTOR RISIKO AIR
BORNE DISEASES
PADA WILAYAH
PERBATASAN /
DAERAH TERPENCIL /
TERTINGGAL DPT DI
KAB SANGGAU

10.00

5.00

0.0

ANALISIS DAMPAK
FAKTOR RISIKO
WATER BORNE
DISEASES

10.00

5.00

0.0

ANALISIS DAMPAK
FAKTOR RISIKO
PENYAKIT

6 | BERPOTENSI KLB
PADA ZAT
KARSINOGENIK DI
KAB PANDEGLANG

10.00

5.00

0.0

PEMERIKSAAN
FAKTOR RISIKO PADA
SITUASI KHUSUS DAN
BENCANA

15.00

5.00

0.3

PEMERIKSAAN
KANTIN DI

8 | LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
KESEHATAN

50.00

5.00

0.0

2058.009

Capaian Output

Capaian Progres (%)

0.75




Jumlah Progres (%)

Koordinasi
1 | Pelaksanaan Cegah
Tangkal

20

30

10 | 10 70.00

20.00

0.5

Penyediaan Alat dan
Bahan Kesehatan
Kegiatan Cegah
Tangkal

10

20

40

010 70.00

20.00

0.0

Pelaksanaan Cegah
Tangkal

0 5 5.00

60.00

0.3

2061.517

Capaian Output

Capaian Progres (%)

Jumlah Progres (%)

PELAKSANAAN
PENILAIAN
IMPLEMENTASI
KAWASAN TANPA
ROKOK DI KAB
SUKABUMI

0 0 0.00

16.67

0.0

PELAKSANAAN
PENILAIAN
IMPLEMENTASI
KAWASAN TANPA
ROKOK DI KAB
PANGANDARAN

0 0 0.00

16.67

0.0

PELAKSANAAN
PENILAIAN
IMPLEMENTASI
KAWASAN TANPA
ROKOK DI KAB
MAJALENGKA

0 0 0.00

16.67

0.0

PELAKSANAAN
PENILAIAN
IMPLEMENTASI
KAWASAN TANPA
ROKOK DI KAB
PANDEGLANG

100

0 0 100.00

16.67

0.0

PELAKSANAAN
PENILAIAN
IMPLEMENTASI
KAWASAN TANPA
ROKOK DI
KABUPATEN LEBAK

0 0 0.00

16.67

0.0

PELAKSANAAN
PENILAIAN

6 | IMPLEMENTASI
KAWASAN TANPA
ROKOK DI CILEGON

100

0 0 100.00

16.67

0.0

Petugas Monev,




KERTAS KERJA BULAN JUNI 2018

BIDANG PTL

KODE
OUTPUT

VOL

JENIS

CAPAIAN PERBULAN

21 3| 4] 5

TOTAL

PROPORSI

PROGRESS

2058.004

12

Capaian Output

0] 0] 0| O

Capaian Progres (%)

3.85

Jumlah Progres (%)

AKREDITASI
LABORATORIUM
BBTKLPP
JAKARTA

7112 |88

12

52.00

5.00

0.6

PELATIHAN/
WORKSHOP
PETUGAS B/BTKL
DALAM RANGKA
PENGENDALIAN
FAKTOR RISIKO
DAN PENYAKIT
BERPOTENSI KLB

53.00

5.00

0.0

PELAKSANAAN
PEMBUATAN
MODEL DAN
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
DALAM RANGKA
KEWASPADAAN
DINI DAN
RESPON KLB
PENGUSIR
NYAMUK (LILIN
AROMATIK)

15

60.00

5.00

0.8

PELAKSANAAN
PEMBUATAN
MODEL DAN
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
DALAM RANGKA
KEWASPADAAN
DINIKLB (TTG
RAPID TEST
FORMALIN)

30

40.00

5.00

15

PELAKSANAAN
PEMBUATAN
MODEL DAN
TEKNOLOGI

5 | TEPAT GUNA
DALAM RANGKA
KEWASPADAAN
DINI KLB (RAPID
TEST SIANIDA)

10

20.00

5.00

0.5




PELAKSANAAN
PEMBUATAN
MODEL DAN
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA

6 DALAM RANGKA 0 0] 10| O] 0|10 20.00 5.00
KEWASPADAAN
DINI KLB
(PENYARING
UDARA RUANG)

2059.003 | 1 | Capaian Output 0| O 0| 0f 0| O -

Capaian Progres (%) 0 0 0 0] 0| O -

Jumlah Progres (%) 0 0 0 0] 0|0

PENGADAAN
1| LABORATORIUM |0| O 0| 0| O] O
BERGERAK

2059.005 | 1 | Capaian Output 0 0 0 0

Capaian Progres (%) 0 0 0[O0

Jumlah Progres (%) 0o 0 0( 0

Pemetaan luas
wilayah

1 | Reseptifitas 0| 0| 10 O O O 10.00 25.00
daerah malaria
(lampung Barat)

Pemetaan luas
wilayah

2 | Reseptifitas 0| O 0|65| 0| O 65.00 25.00
daerah malaria
(lampung Utara)

Survei KAP
3 | Malaria di ol olw0| o] of 0 100.00 25.00
Kabupaten
Pesawaran
2059.008 | 6 | Capaian Output 0| O 0| 0 0| 2 2.00

Capaian Progres (%) 0 0 0 0| 0| O -

Jumlah Progres (%)

Survei Prilaku
Vektor
L (DBD,Malaria dan 0| 0) 20450} 0] 0 60.00 10.00

Filariasis)

Petugas Monev,




DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

' KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
‘ BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA

Jalan Balai Rakyat No.2 Cakung Timur, Jakarta Timur 13910 Telepon (021) 46824247
Faksimilie (021) 46824258 email; bbtkippjakarta@kemkes,go.id website: bbtkippjakarta.org

f2Juli 2018
Nomor - PR.0O5.01/1.1/245% 1 12018
Lampiran 1 (salu) berkas
Hal ' Laporan Eksekutif Bulan Juni 2018
Satker BBTKLPFP Jakarta

Yth, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
JI. Percetakan Negara no.29
Jakarta 10560

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan Juni 2018 Satuan kerja BBTKLPP
Jakarta, yang terdin dari .

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Junli berdasarkan SP2D sebesar
Rp. 14.780.360.117- (31,02%) dari pagu anggaran tahun 2018 sejumiah
Rp. 47.640.605.000 -

2. Setoran PNBP sejumiah Rp.0- (0%) dari targel tahun 2018 sebesar Rp.
400.000.000,-. Selama proses pindah kantor dan laboratorium dari Cakung ke Bambu
Apus, pelayanan PNBP dihentikan.

3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 70 paket (98,58%)
dari 71 paket pengadaan dalam RUP tahun 2018, sedangkan paket pengadaan
laboratorium bergerak masih dalam proses buka blokir.

4, Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi, rencana kegiatan dan realisasi anggaran
per jenis belanja bulan Juni 2018 sesual terlampir.

Alas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih

Tembusan:
1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen P2P




LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA  : BBTKLPP Jakarta
BULAN : Juni 2018
POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Juni 2018 sebesar Rp 6.658.561.126,-
(13,98%) dan s.d Juni sebesar Rp: 14.780.360.117 - {31,02%) dari total anggaran Rp
47 .640.605.000.-.

b. Realisasi PNBP bulan Juni 2018 sebesar Rp 0.- (0%) dari target pendapatan PNBP
Tahun 2018 sebesar Rp 400.000.000.- Pelayanan PNBP dihentikan sementara
karena proses pindah kantor.

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

Reallsasi % Realisasl
No Uraian Pagu o) et % Total
! Pengeluaran
E Belanja Pegawai (51) 11:260.012:000 1.466.678.865 | 13.03 5.017.279453 | 44,56
2 | Balanja Barang (52) 15,090.975.000 1.206,655.561 | 859 4212501041 | 27,91
3 Belanja Modal (53) 21,280,618,000 IBUS.226.700 | 1830 5550579623 | 2607
4 Jumiah 47,640,605,000 B.658.561.126 | 1398 14.780.360.117 | 31,02
Penerimaan
I Target PNBF 400.000.000 0 0 393.957.000 | 9849

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan juni

2018 didominasi belanja modal (13.98), belanja pegawai (13,03%) dan belanja barang
(8.59%).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Juni 2018 sebesar Rp. 0 (0%).
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Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan |enis kegiatan program

No $£ Paf Rﬂl:ml juni %_ le:lmi s.d o% Total
s 4,087.357.000 546,621,840 | 1934 962,650,870 2d.48
2| P2PTVZ | 140000000 | 241008871 180 p3s33s71 | 02
3 | P2PML 90,000,000 ;| o8 s2g67,000 | 207
4| F2FT™ 167,940,000 2100000 | ' 41957000 2498
5 | PIMUKN | ) | o ) 0.00
6| Dukman | 59467 308.000 | 5867920415 | 0O | 12,850.351,676 07
Jumiah | 40640605000 | 6.658.561,426 | O | 1q4780380017| 3102
Data tabel 2 menunjukan bahwa realisasi anggaran bulan juni menurut jenis
program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 13.34%. P2PTVZ 1.80%.

P2PTM 1,25% dan Dukungan Manajemen 19,65%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Mei

2018 wyang

telah dilakukan

penandatanganan kontrak sebanyak 70 paket pengadaan barang dan jasa (98,58%) dari

total 71 paket pengadaan. Ada 1 paket yang belum selesai yaitu. paket Pengadaan

Laboratorium bergerak yang masih di blokir.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Juni 2018
s N I,
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o o o o

l
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3. Realisasi Aset BMN
Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar Rp 137.346.392.138,- dan

nilai persediaan sebesar Rp 1.356.740.195.-

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan Juni 2018

KODE | URAIAN MUTH SALDO
BERTAMBAH BERKURANG
131111 | Tanah 0 0 37,940,250,000
131311 | Peralatan dan Mesin 47,362,052,336
131511 | Gedung dan Bangunan 0 0 44,549,337 281
131712 | Irigas| o 0 0
134113 | Jaringan ) 0 419,471,973
131921 | Aset tetap lainnya 0 0 160,101,000
136111 | Konstruksi dalam pengerjaan 593 903,700 1,679,401,200
162151 | software 49,800,000 0 395,650,000
154112 | Aset tetap yang tidak digunakan 4,840,088,348
JUMLAH 643,703,700 0 137,346,392,138
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Lampiran 1. Kemajuan Keglatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel |. Penetapan Kinerja Kegiatan BETKLPP Juni Th. 2018

|

No :::::?s Indikator Kinerja | Target HE;:‘::SI ! iE:IJI:?:i % Total = Keterangan
1 | Kabupaten/kota | 1), Persentase 85% 100 | 100 100 | 1. KLB
yang melakukan | respon Sinyal Chikungunya
pemantauan Kewaspadaan Kaota Depok
kasus penyakit | Dini {SKD), KLB
berpotens| dan bencana di
kejadian luar wilayah layanan
biasa (KLB) dan | BTKL
melakukan | : _
respon 2). Jumiah 13,500 1,104 8,953 6632
penanggulangan | sertifikat hasil uji
terhadap sinyal | |aboratorium
KLBuntuk dan kalibrasi
mencegah
terjadinyaKLB | 33 jymiah 26 0 8| 3077
rekomendasl
surveilans atau
kajian faktor
risiko penyakit
dan penyehatan
lingkungan
berbasis
laboratorium
4). lumiah q 1 1 25 | PTL
Teknologi Tepat 1.TTG
Guna bidang P2P Pengusir
yvang dihasilkan Nyamuk
DBD dengan
lilin
| | Aromatik |
2 | Meningkatnya 5). Jumlah 21 0 1 4.76
pencegahan dan | rekomendasi
pengendalian surveilans atau
penyakit tular kajian faktor
vektor dan risiko penyakit
zoonotik dan penyehatan
lingkungan
berbasis
laboratorium
pengendalian
penyakit tular |
vektor dan
zoonotik '
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No ;‘r:::::‘s indikator Kinerja | Target “Efl:':'s' T:*:::‘: %Total | Keterangan
3 | Menurunnya 6). Jumiah 1 1] 0 0
penyakit rekomendasi
menular surveilans atau
langsung kajian faktor
risiko penyakit
dan penyehatan
lingkungan
berbasis
laboratorium
pengendalian
penyakit
menular
| langsung sl
4 | Menurunnya 7). Jumiah 6 o 2 0
angka kesakitan | laporan
dan kematian penilaian
akibat penyakit | implementasi
tidak menular; | KTR oleh
Meningkatnya BE/ETKLFP
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit tidak
menular
5 | Meningkatnya | 8). Jumiah 40 P 20 50
Dukungan dokumen
Manajemen dan | dukungan
Pelaksanaan manajemen dan
Tugas Teknis tugas teknis
Lainnya Pada lainnya
Program - i |
Pencegahan dan | ). Ju miah 10 2 3 30
Pengendalian peningkatan
Penyakit kapasitas SDM
bidang P2P
10}. Jumlah i3 5 9 69.23
pengadaan
sarana
prasarana
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Lampiran 2.
Tabel Il. Rencana Kegiatan Bulan Juli

RENCANA KEGIATAN BULAN JULI

NO KEGIATAN LOKAS!
| | BIDANG SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI
" Penyglidikan 5 prowinsd

1 Epidemiologl KLE gl | wiiayah
Wilayah Layanan fayanan

2 Verfikasi Rumor KLB | wilayah

Pengambitan dan
Pemeriksaan 5 provinsi

3 Spesimen terkai wilayah
Penyakil Barpolens: | layanan
KLB

Pangambilan
Spesimen Kasus oKl
AES! Suspak Jakara,

4 Japanese Pontianak
Encephalifis dalam y
rangka surveilans Baning
berbasis Lab
Warkshop pefugas .

5 BBTKL datam BETHLFP
pengualan SKD dan | Jakara
responden KLB

] mﬁﬁ___ﬁa SIAdIRS okt

Pengambiian Sampel
7 Lingk Dalamrangka. | 0 PP
ERAPO aya

JULI 2018

i
s 8

I-II
|
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JULI 2018

BIDANG ANALISIS
Il | DAMPAK KESEHATAN
LINGKUNGAN
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JuLi 2018

NO KEGIATAN Lokasi | PELAKSINA
201 5 H" 1= 18
DK Seksi
1| Tty Jakata Eam __s_._m!
Saksi
Test Evenl DKl
2 Paragames Jakarta :m.ak_ﬂ,n!
3 NerasumberKanin | OKI ﬁ
Kemenkes Jakarta & 5%
Kab.
Subang, Soksi
4 Pra Asian Games ﬁ%& Lingkungan
Soret foa | Fisi Kimia
Bandung
Seksi
5  HKatering Haj Tangerang | Lingkungan
: Biologt
B PraAsian Gamis Kb Seksi
| Lingkungan
Tangerang Biclogi
Kots dan
Kab.
Cebon
Kota
| Banding
DKl
Jakana
Majabangka
Kab.
| Bandung
Kab. Bogor
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NO KEGIATAN

LOKASI

Kab

PELAKSANA
DAN PIC

uuuuuuu

uuuuuuu

BIDANG
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI DAN
LABORATORIUM

1 Fembuatan TTG
Rapsd Test Fomalin

JKT

Seksi TPP

o Uj Coba Lapangan
TTG Lilin Aromatik

BBTHLPP
JKT

Seksi TL

Perlemuan persiapan
pengambilan sampel
1 kegiatan Pemataan
Luas Wilayah
Resepiifitas Malaria
di Lampung Baral

3

BBTKLPP
JET

Seksi TPP

Partermuan parsiapan
pengambilan sampel
1 kegiatan Pemetaan
Luas Wilayah
Reseplifitas Malana
di Lampung Baral

BETELPP
JET

Seksi TL

Pelativan Vaiidas|
§  Metode Pengujian
Kimia di Rchem

Bandung

Seksi TL

Paremuan Lab
Pangui & Kadibrasi

BETKLPP
JKT

Seksi TL

JuLizo1s
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PELAKSANA

NO KEGIATAN LOKASI |“oloe

Ujl Coba skala lab :
& Fomgentangan BEIKLPP | seisitpp

1|1

W | BUKUNGAN MANAJEMEN

Panysunto £ BBTKLPP
1 .__“__cﬂ..w__nkgs_._ Jakart Subbag Prolap
Rapat Emonev BBTKLPP
2 Bappenas TW 2 Jakarta Subbag Prolap
Pemyusunan Laporan BETKLPP
¥ Semestert Jakata | Subbey Proiep
Paryusunan ;
BETHLPP
4 Dakumen RKAKL Subbag Pralap
2018 Jakarta .
5 Pendampingan WBK wnmf__ﬂlu Subtiag umum
Desk Aevio RKAKL | BETRLPP
5 o9 Jakats | Subbeg Prolap
g, pejenen PN | paTKLPP

Keuangan Tingkal Jaketts Subbag umum
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN JUNI
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Sasaran

Realisasi

No . Indikator Kinerja | Target | Realisasi . % Total Keterangan
Strategis s.d Juni
1 | Kabupaten/kota | 1). Persentase 85% 100 100 100 | 1.KLB
yang melakukan | respon Sinyal Chikungunya
pemantauan Kewaspadaan Kota Depok
kasus penyakit Dini (SKD), KLB
berpotensi dan bencana di
kejadian luar wilayah layanan
biasa (KLB) dan BTKL
melakukan
respon 2). Jumlah 480 836 2,639 71.75
penanggulangan sertifikat hasil uji
terhadap sinyal laboratorium
KLB untuk dan kalibrasi
mencegah 3). Jumlah 0 0 0 0
terjadinya KLB rekomendasi
surveilans atau
kajian faktor
risiko penyakit
dan penyehatan
lingkungan
berbasis
laboratorium
2 | Meningkatnya 5). Jumlah 1 1 1 5.88 | 1.SURVEILANS
pencegahan dan | rekomendasi EVALUASI
pengendalian surveilans atau PASCA POPM
penyakit tular kajian faktor FILARIASIS DAN
vektor dan risiko penyakit KECACINGAN
zoonotik dan penyehatan PRE-TAS
lingkungan TERPADU DI
berbasis KAB
laboratorium KARAWANG
pengendalian
penyakit tular
vektor dan
zoonotik
3 | Menurunnya 6). Jumlah 0 0 0 0
penyakit rekomendasi
menular surveilans atau
langsung kajian faktor

risiko penyakit
dan penyehatan
lingkungan
berbasis
laboratorium
pengendalian
penyakit
menular
langsung




Sasaran

Realisasi

. - N o
No Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi s.d Juni % Total Keterangan
4 | Meningkatnya 9). Jumlah 0 0

Dukungan peningkatan

Manajemen dan | kapasitas SDM

Pelaksanaan bidang P2P

Tugas Teknis
Lainnya Pada
Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit

Petugas Monev




CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN JUNI 2018

BIDANG ADKL
No g’ asaran Indikator Kinerja | Target Realisasi Reallsas_l % Total Keterangan
trategis s.d Juni
1| Kabupaten/kota | 1). Jumlah 11,000 222 5,725 63.46
yang melakukan | sertifikat hasil uji
pemantauan laboratorium dan
kasus penyakit | kalibrasi
berpotensi
kejadian luar
b'a;zl(ﬁ(gga” 2). dumiah 0 0 9 37.50
eon | Cem
penanggulangan ,
terhadap sinyal Igayan faktor .
KLB untuk risiko penyakit
mencegah ?ankpenyehatan
" ingkungan
terjadinya KLB berbasic
laboratorium
2 | Menurunnya 3). Jumlah 3 0 2 33.33
angka kesakitan | laporan penilaian
dan kematian implementasi
akibat penyakit | KTR oleh
tidak menular; B/BTKLPP
Meningkatnya
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit tidak
menular
3 | Meningkatnya 4). Jumlah 1 1 1 50 | 1. Pelatihan Analisis
Dukungan peningkatan Dampak Faktor
Manajemen dan | kapasitas SDM Risiko Penyakit
Pelaksanaan bidang P2P
Tugas Teknis
Lainnya Pada
Program
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit

Petugas Monev,




CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN JUNI 2018

BIDANG PTL
No SS asaran Indikator Kinerja | Target | Realisasi Reallsa§| % Total Keterangan
trategis s.d Juni
1 | Kabupaten/kota | 1). Jumlah 20 46 589 73.63
yang melakukan | sertifikat hasil uji
pemantauan laboratorium dan
kasus penyakit | kalibrasi
berpotensi
kejadian luar 175 gy iah 0 0 0 0
biasa (KLB) dan | rexomendasi
melakukan surveilans atau
respon kajian faktor
penanggulangan | yiqixq penyakit
terhadap sinyal | 4op, penyehatan
KLB untuk lingkungan
mencegan berbasis
terjadinyaKLB | |aporatorium
3). Jumlah 0 1 1 25 | 1.TTG Pengusir
Teknologi Tepat Nyamuk DBD dengan
Guna bidang P2P lilin Aromatik
yang dihasilkan
2 | Meningkatnya 4). Jumlah 0 0 1 25
pencegahan dan | rekomendasi
pengendalian surveilans atau
penyakit tular kajian faktor
vektor dan risiko penyakit
zoonotik dan penyehatan
lingkungan
berbasis
laboratorium
pengendalian
penyakit tular
vektor dan
zoonotik
3 | Meningkatnya 5). Jumlah 0 0 3 75
Dukungan peningkatan
Manajemen dan | kapasitas SDM
Pelaksanaan bidang P2P
Tugas Teknis
Lainnya Pada
Program
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
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