


**DOKUMEN HASIL MONITORING
PENCAPAIAN TARGET KINERJA BBTKLPP JAKARTA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2018**



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA

Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890 Telepon (021) 8484912

Faksimilie (021) 22106603 email: bbtnklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtnklppjakarta.org

Laporan Rapat

Emonev DJA Bulan November 2018

BBTKLPP Jakarta, 5 November 2018

A. Pendahuluan

1. Umum

Emonev DJA adalah monitoring evaluasi penganggaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk mengetahui output yang telah dicapai dari anggaran yang sudah digunakan.

2. Maksud dan tujuan

Rapat dilaksanakan untuk membahas realisasi kegiatan bulan Oktober 2018 dalam rangka pengisian monev DJA serta monitoring capaian kinerja s.d bulan Oktober 2018.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Rapat Bulanan Emonev DJA dilakukan dengan mendengarkan paparan dari masing – masing Bidang/Bagian, diskusi serta pengisian persentase progress kegiatan dan capaian pada bulan Oktober 2018. Selanjutnya subbag Prolap menginput hasil output dan progres kedalam aplikasi Emonev DJA. Disamping itu juga membahas hasil kegiatan bulan sebelumnya serta rencana bulan berikutnya.

4. Dasar hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 2) DIPA BBTKLPP Jakarta Tahun 2018 nomor : DIPA-024.05.2.559950/2018

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksana Kegiatan adalah Subbag Program dan Laporan Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta. Penanggung Jawab kegiatan adalah Kepala Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta.

➤ Terinputnya realisasi emonev DJA bulan Oktober 2018 sebagai berikut :


[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)

Dashboard Kinerja Program				Dashboard Kinerja Tagging		Form Data		Monitoring		Ulasan Pemasar									
2024-25 - Program Penanggulangan dan Pengawasan Penyakit																			
2024-25 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan																			
Periode	Nama Output	Anggaran		Output		Ketercapaian													
		Rincian Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Target Volume Maksimal (Unit)	Total Realisasi Volume Maksimal (Unit)	Total Pengeluaran (Rp)	Total Penghasilan (Rp)												
								Tahun Anggaran 2024-25											
Rincian	2024-25 Layanan Pengawasan dan Pengawasan ALB (Surveilans)	2.240.000.000	1.180.250.000	12.000	8.000	17.280.000.000	17.280.000.000												
	2024-25 Layanan Pengawasan ALB dan Karantina (Surveilans)	380.000.000	222.480.000	12.000	12.000	18.000.000.000	18.000.000.000												
Rincian	2024-25 Capaian Target Pengawasan ALB dan Karantina (Surveilans)	1.120.000.000	1.180.250.000	12.000	12.000	17.280.000.000	17.280.000.000												
	2024-25 Capaian Target Pengawasan ALB dan Karantina (Surveilans)	4.280.000.000	2.020.380.000	12.000	12.000	18.000.000.000	18.000.000.000												

Perbaikan

1. Dalam rangka meningkatkan akurasi data, untuk sementara form entry data capaian output dan pelaksanaan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian jenderal capaian output maupun pelaksanaan, sebelum mengklik tombol simpan harus mengklik (menonaktifkan) kolom pili pada output tersebut
3. Tampilan data untuk dashboard akan ber-update 1 (satu) hari berikutnya.

Perbaikan:

Realisasi volume output dan apple output yang ditetapkan berdasarkan target tercapai. Dalam hal output yang ditetapkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka disetiap persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Program dilidit keterangan sampai apa saja proses yang diinisiasi.

Sedikitnya 10% dari volume output yang ditetapkan. Jika lebih dari 10% maka akan dianggap tercapai. Jika lebih dari 10% maka akan dianggap tercapai. Jika lebih dari 10% maka akan dianggap tercapai.

- Maaf disinformasi oleh pihak lain untuk data ini.
- Download data ini untuk data ini untuk data ini.
- Data ini sudah diupload oleh pihak lain untuk data ini.

Periode: 2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817

[illegible]

2049/20 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Pernyataan :

1. Dalam rangka meningkatkan akreditasi, untuk sementara form entry data capaian subunit dan penunjang akan dipertahankan.
2. Segera melakukan pengisian : perantara capaian subunit maupun pernyataan, sebelum mengisi data untuk kinerja masing-masing (menyertakan) kolom dan pada output tersebut.
3. Sampai saat ini, Sarikabaw dan Sarikabaw 1 telah dan Sarikabaw 2.

Penjelasan :

Realisasi volume output dan subunit output yang diharapkan berdasarkan target.

Dalam hal output yang diharapkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka dilakukan penyesuaian pencapaian output tersebut pada laporan Program dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Sebelumnya, realisasi volume output dan subunit output yang diharapkan berdasarkan target, maka dilakukan penyesuaian pencapaian output tersebut pada laporan Program dan/atau kegiatan yang bersangkutan.


 Status disetujui dan tidak ada Unit Eselon 1


 Disetujui dan Unit Eselon 1 akan diterima sebagai


 tidak disetujui dan Unit Eselon 1

Periode 2049/20 40 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Subunit				Kondisi Data Integrasi Capaian Subunit	Kinerja		Status	RHS
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Maksimal (TVM)	Maksimal Volume Maksimum (TVM) Realisasi	Progres (%)	Indikator		Nilai Rata-Rata (RHS)	Kondisi Progres (%)		
2049/20	Sarana Prasarana Pencegahan Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis	5.842.130.000	0	0	0,00	0,00		Seluruh	0,00	0,00	0	
2049/20	Layanan Cegah Penyakit Tular Vektor	63.310.000	63.310.000	1,00	0,00	0,00		Seluruh	0,00	20,00	0	
2049/20	Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis	5.842.130.000	0	0	0,00	0,00		Seluruh	0,00	1,25	0	
2049/20	Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis	1.179.340.000	63.800.000	4,00	0,00	0,00		Seluruh	0,00	37,00	0	
2049/20	Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis	2.100.000.000	274.340.000	4,00	0,00	0,00		Seluruh	0,00	17,00	0	

Simpan

02405.06 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

- Pembahasan:**
1. Dapat menguraikan permasalahan untuk menentukan form every data output yang diperlukan dalam program.
 2. Dengan melakukan pengumpulan data, melakukan analisis masalah yang ada, dan melakukan analisis kebutuhan.
 3. Terapkan data yang dibutuhkan dan menginput data ke dalam program.

Perubahan
Rakitan umum adalah keputusan akhir yang ditetapkan secara benar oleh terdapat
dalam hal untuk yang ditetapkan sebagai atau sebaliknya belum tercapai, maka di
jelaskan sebagai perkembangan perkembangan yang terdapat pada badan
Terdapat dalam hal terdapat sebagai atau sebaliknya belum tercapai, maka di
jelaskan sebagai perkembangan perkembangan yang terdapat pada badan

[illegible]

- ⚠️ **Beim Startvorgang kein Fehler aus Unit-Zwang!**
- ⚠️ **Optimierung der Unit-Zwang (nur bei älteren Versionen)**
- ✅ **Kein Startvorgang der Unit-Zwang!**

Period	Nett Output	Aggrgates		Output			Savings
		Aggr. Aggrgates	Total Market Aggrgates	Target Volume Aggrgates (TVA)	Total Market Volume Aggrgates (TMVA)	Total Progress (%)	
2005.05							
Sum	250.000 Largest Representative Periods 70 (Bulan)	\$0.000.000	\$0.000.000	1.00	1.00	100.00	100
Total		\$0.000.000	\$0.000.000				

000018 - Program Penanganan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung 2000 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1. Data yang diperlukan diketahui, untuk sementara form entry data output output dan penyesuaian disesuaikan.
2. Setelah melakukan pengisian, persentase capaian output maupun pemantauan, sistem memiliki fungsi untuk menghasilkan laporan yang dapat diunduh.
3. Laporan data untuk dashboard dan update 1 (satu) kali sebulan.

Pengantar:

Realisasi volume output dan input yang diharapkan berdasarkan hasil tercapai.

Output dan input yang diharapkan sebagai alat ukur untuk menilai kemajuan, maka data persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada sistem Program akan terintegrasi secara otomatis untuk proses yang otomatis.

 Data ini dikumpulkan oleh sistem dan Unit Eselon I.

 Data ini dikumpulkan oleh Unit Eselon I untuk keperluan monitoring.

 Data ini dikumpulkan oleh Unit Eselon I.

Periode: Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Ok Nov Des

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Output Capaian Anggaran			Konfirmasi Data Integral Capaian Numerik	Koreksi		Status	Poin
		Angg. Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Anggaran (TRK)	Realisasi Volume Anggaran (TRK)	Progres (%)		Koreksi KIRK (Persentase)	Koreksi Progres (%)		
Ok	2000.102 Laporan Pengendalian Penyakit "E" (sasaran)	95.000.000	0	1,00	0,00	0,00	<div>Setuju</div> <div>Tidak</div>	0,00	0,00	<div>0</div>	<div></div>

Simpan

2040.16 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2061 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Asumsi

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengujian, dilakukan capaian output maupun permasalahan, sebelum mengklik tombol simpan hasil pengisian.
3. Tampilan data akan disesuaikan dan terupdate 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan

Realisasi volume output dan capaian output yang diharapkan telah tercapai.

Dalam hal output yang diharapkan sebagai salah satunya belum tercapai, maka akan senantiasa mengembangkan pencapaian output tersebut pada kolom Proses untuk kegiatan sampai seluruh mata proyek yang dimaksud.

 Keterangan:
 1. Status:
 - ● Berjalan: Berjalan sesuai rencana
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala yang signifikan
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala yang signifikan

 Status:
 - ● Berjalan: Berjalan sesuai rencana
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala yang signifikan
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala yang signifikan

 Status:
 - ● Berjalan: Berjalan sesuai rencana
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala yang signifikan
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala yang signifikan

 Status:
 - ● Berjalan: Berjalan sesuai rencana
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala yang signifikan
 - ● Berjalan: Berjalan dengan kendala yang signifikan

Periode: 2020 - 2021

Periode	Nama Output	Anggaran		Output		Keterangan
		Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TK)	Total Realisasi Volume Keluaran (TK)	
2021.017 Laporan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		47.540.000	12.740.000	1.00	1.00	99.99
Total		47.540.000	12.740.000			

02/07/20 - Program Pengadaan dan Pengendalian Penyakit

2061 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1. Dalam rangka menggaransi aksesibilitas untuk sementara form entry data capaian output dan pemasadara disentralisasi.
2. Setelah melakukan kegiatan - tindakan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-lik tombol simpan harap meng-lik (merencanakan) kolom pilr pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan se-update | latest | saat dimunculkannya

Pengantar:

Raplasasi volume output dari sebuah output yang diharapkan benar-benar telah tercapai.


Dalam hal output yang diharapkan sebagai atau seluruhnya benar tercapai, maka data persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Program akan tertera dengan benar sebagai mana proses yang dimunculkan.

-  Berisi data normal dari data atau unit data.
-  Berisi data yang tidak normal dari data atau unit data.
-  Berisi data normal dari data atau unit data.

Periode: 5/2022 [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#)

Periode	Nama Output	Anggaran		Tahap Monev Capaian Kegiatan				Kategori Data Monev Capaian Kegiatan	Kategori			Batas	Pilih
		Angg. Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Kegiatan (T/Vol)	Realisasi Volume Kegiatan (R/Vol)	Progres (%)	Ketercapaian		Kategori K/Vol (Volume)	Kategori Progres (%)	Kategori (Kategori)		
01	206-511 Layanan Pengabdian Masyarakat Riset (Layanan)	107.840.000	0	1.00	0.00	0.00		<div> <div>Seluruh</div> <div>Tidak</div> </div>	1.00	0.00		<div> <div>0</div> <div>1</div> </div>	<input type="checkbox"/>

Simpan



2020-05-05 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Dalam rangka meningkatkan akreditasi, untuk sementara form entry data kegiatan output dan pemasukan dicatat manual.
2. Setelah melakukan kegiatan / pekerjaan sesuai output maupun pemasukan, sebelum masuk ke formulir dengan target mengklik (memencang) kolom nilai pada output tersebut.
3. Sampai data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Perjelasan:

Realisasi volume output dan asosiasi output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka dia persentase penempatan pencapaian output tersebut pada kolom Pemas dan kolom kegiatan sama-sama sama pada progress yang ditargetkan.

- 1. Belum dicatat manual atau tidak ada Unit Eselon I
- 2. Dikawatirkan oleh Unit Eselon I untuk dicatat manual
- 3. Sudah dicatat manual oleh Unit Eselon I

Periode 2020-05-05 00:00:00 - 2020-05-05 00:00:00

Periode	Nama Output	Anggaran			Data Input Kegiatan Monev			Kontrol			Status	Pilih
		Peng. Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Monev (TVM)	Realisasi Volume Monev (RVM) Satuan	Progres (%)	Ketercapaian	Kontrol RVM (persentase)	Kontrol Progres (%)	Pengisian		
01	2020-05-05 Laporan Harian (per hari) (Laporan)	13.625.820.000	833.114.250	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1	<input type="checkbox"/>
01	2020-05-05 Laporan Harian (per hari) (Laporan)	16.227.380.000	1.254.471.125	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1	<input type="checkbox"/>

Simpan

➤ **Capaian indikator kinerja s.d bulan Oktober 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB Hepatitis A di Kab. Bogor
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1,853	14,198	105.17	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	6	21	80.77	1.Rekomendasi Pengendalian faktor risiko Pra ASIAN PARA GAMES 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di DKI 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di Jabar 4. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Kemenkes 5. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Litbangkes 6. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Ditjen P2P
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	0	3	75	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	2	11	52.38	SE 1. Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Kab. Bekasi 2. Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Kab. Lebak
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	1	100	
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	2	6	100.00	ADKL 1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sambas 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Majalengka
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	4	34	85	1. LEB 2. Emonev DJA 3. RKAKL revisi DIPA 4. Emonev Bappenas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	1	8	80	PTL 1. Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Lab.Mikrobiologi
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	0	12	92.31	

D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

- Emonev DJA merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev DJA.
- Bidang/Bagian telah menetapkan rencana kegiatan bulan November 2018 yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta dievaluasi kesesuaian (waktu pelaksanaan) antara rencana dan pelaksanaan.

E. Penutup

Emonev DJA merupakan kegiatan yang wajib diinput oleh satker melalui aplikasi Emonev DJA sebagai bentuk monitoring evaluasi pencapaian output dan progres kegiatan tahun berjalan dan sarana menyampaikan setiap permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulan

Jakarta, 5 November 2018
















Kepala Bagian Tata Usaha
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pengendalian Penyakit Jakarta



Sri Hartuti, S.Sos, M.Si

NIP. 196108111983032002

DAFTAR HADIR
Rapat Emonev Penganggaran DJA
BBTKLPP Jakarta, 5 November 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zamul I. Sampin	kepala	
2.	Grace Ginting	kabid PTL	
3.	Sukanto	Kabid ADKL	
4.	Sri Hartono	Kabag TU	
5.	Yulia Fitria Ningrum	Staf Bidang ADKL	
6.	Intan Pandu Pertiwi	staf Bidang SE	
7.	Leonida Agustina	staf bidang adkl	
8	Herry Prasetyo	staf bidang PTV	
9.	Mardi	UKPBJ	
10	Wichawati	Katubag umum	
11	Yesi Nabrizah	staf ru	
12	Prigatno	TI	
13	Yuli Kusnaryo	staf TU	
14	Widhi	staf TU	
15	Bmi	staf TU	

GALERI FOTO RAPAT EMONEV DJA DALAM RANGKA RAKORBID

Jakarta, 5 November 2018



KERTAS KERJA BULAN OKTOBER 2018
 BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

[illegible]

		1	Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria			10	15	15	0	15	0	15	15	85.00	20.00	3.00
2059.006	1	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Capaian Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		3.95
		Jumlah Progres (%)		0												
		1	PEMERIKSAAN SEROTIPE VIRUS DENGUE	5	5	20	20	8.33	4.17	8.33	6.25	4.17	8.33	89.58	30.00	2.50
		2	Pengadaan bahan pemeriksaan				30	0	0	10	60	0	0	100	30.00	-
		3	PEMERIKSAAN SPESIMEN KASUS AES/SUSPEK JAPANESE ENCEPHALITIS			15	20	20	10	0	8.33	0	3.62	76.95	40.00	1.45
2059.007	4	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3.00		
		Capaian Progres (%)														16.00
		Jumlah Progres (%)												-		
		1	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (sintang)				0		0	0		25	75		20	15.00
		2	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (Kapuas Hulu)				0	0	0	0	65	35		100	20.00	-
		3	KAJIAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT LEPTOSPIROSIS DENGAN SURVEI RODENT DI KAB TANGERANG			15	45	30	0	0	10	0		100	20.00	-
		4	SURVEILANS LEPTOSPIROSIS DI KAB TANGERANG DAN KAB SERANG	8	5	20	30	0	0		0	0	10	73.00	10.00	1.00
		5	SURVEILANS FLU BURUNG DI DKI JAKARTA/banten/Jabar			10		0	10	10	0	20	0	50.00	10.00	-
		6	Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis									0	0	-	20.00	-
2059.008	6	Capaian Output		0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6.00		
		Capaian Progres (%)														9.00
		Jumlah Progres (%)												-		
		1	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB KARAWANG			20		70	10		0	0		100	10.00	-
		2	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA			20		70		0	0	10		100	10.00	-
		3	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BEKASI 2-EU			10		10	0	0	15	60	5	100	10.00	0.50

		4	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB KARAWANG 2-EU			10		10	0	0	0	10	20	50	10.00	2.00
		5	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TASIKMALAYA 1-EU			10		10	0	0	0	10	0	30	10.00	-
		6	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TANGERANG 2-EU			10		10	0	10	0	70		100	10.00	-
		7	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KOTA BEKASI - 1 EU			10		10	0	10	0	0	0	30	10.00	-
		8	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB LEBAK - 1 EU			10		10	0	0	15	0	65	100	10.00	6.50
		9	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BANDUNG 2-EU			10		10	10	5	65			100	10.00	-
2060.502	1	Capaian Output		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1.00		
		Capaian Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-
		Jumlah Progres (%)												-		
		1	PERSIAPAN DAN SOSIALISASI KAJIAN TB			100			0					100	30.00	-
		2	KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR			20	30	50	0			0		100	70.00	-

Petugas Monev

Mulia Sugiarti

KERTAS KERJA BULAN OKTOBER 2018
BIDANG ADKL

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN										TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2.00		
		Capaian Progres (%)													3.50
		Jumlah Progres (%)													
	8	PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG ADKL	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	50.00	5.00	-
	10	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT AI PADA PASAR DI KABUPATEN TANGERANG	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100.00	5.00	-
	11	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO KERACUNAN PANGAN PADA ANAK SEKOLAH DI KOTA BEKASI	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10.00	5.00	-
	12	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO AIR BORNE DISEASES PADA WILAYAH PERBATASAN / DAERAH TERPENCIL / TERTINGGAL DPT DI KAB SANGGAU	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10.00	5.00	-
	13	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO WATER BORNE DISEASES	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10.00	5.00	-
	14	ANALISIS DAMPAK FAKTOR RISIKO PENYAKIT BERPOTENSI KLB PADA ZAT KARSINOGENIK DI KAB PANDEGLANG	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10.00	5.00	-
	15	PEMERIKSAAN FAKTOR RISIKO PADA SITUASI KHUSUS DAN BENCANA	0	0	10	0	5	5	0	0	0	20	40.00	5.00	1.00
	16	PEMERIKSAAN KANTIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100.00	5.00	2.50
2058.009	1	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Capaian Progres (%)											-		3.00
		Jumlah Progres (%)													
	1	Koordinasi Pelaksanaan Cegah Tangkal	0	20		30	10	10	20	10	0		100.00	20.00	-
	2	Penyediaan Alat dan Bahan Kesehatan Kegiatan Cegah Tangkal	0	10	20	40	0	0	30	0	0		100.00	20.00	-

		3	Pelaksanaan Cegah Tangkal	0	0	0	0	0	5	45	40	5	5	100.00	60.00	3.00
2061.517	1		Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00		
			Capaian Progres (%)													33.33
			Jumlah Progres (%)													
		1	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB SUKABUMI	0	0	0	0	0	0	0	0	100		100.00	16.67	-
		2	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB PANGANDARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	100		100.00	16.67	-
		3	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB MAJALENGKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.00	16.67	16.67
		4	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB PANDEGLANG	0	0	0	100	0	0	0	0	0		100.00	16.67	-
		5	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SAMBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.00	16.67	16.67
		6	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI CILEGON	0	0	0	100	0	0	0	0	0		100.00	16.67	-

Petugas Money,

KERTAS KERJA BULAN OKTOBER 2018
BIDANG PTL

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN										TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4.00		
		Capaian Progres (%)													1.80
		Jumlah Progres (%)													
		1 AKREDITASI LABORATORIUM BBTCLPP JAKARTA	5	7	12	8	8	12	12	6	10	4	84.00	5.00	0.20
		2 PELATIHAN/ WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM RANGKA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DAN PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	18	0	10	25	0	15	0	15	7	90.00	5.00	0.35
		3 PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI DAN RESPON KLB PENGUSIR NYAMUK (LILIN AROMATIK)	0	0	10	30	5	15	20	20	0	0	100.00	5.00	-
		4 PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (TTG RAPID TEST FORMALIN)	0	0	10	0	0	30	40	10	10	0	100.00	5.00	-
		5 PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (RAPID TEST SIANIDA)	0	0	10	0	0	10	40	15	25	0	100.00	5.00	-

		6	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (PENYARING UDARA RUANG)	0	0	10	0	0	10	0	20	35	25	100.00	5.00	1.25
2059.003	1		Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-
			Capaian Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			Jumlah Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60.00		
		1	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM STATIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60.00		
2059.005	1		Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
			Capaian Progres (%)													14.00
			Jumlah Progres (%)													
		1	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Barat)	0	0	10	0	0	0	15	25	10	40	100.00	20.00	8.00
		2	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Utara)	0	0	0	65	0	0	0	30	5	0	100.00	20.00	-
		3	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (Pesisir Barat) tambahan	0	0	0	0	0	0	0	20	50	30	100.00	20.00	6.00
		4	Survei KAP Malaria di Kabupaten Pesawaran	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100.00	20.00	-
2059.008	6		Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			Capaian Progres (%)													2.50
			Jumlah Progres (%)											-		
		1	Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)	0	0	10	0	0	0	15	0	15	25	65.00	10.00	2.50

Petugas Money,



12 November 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/3915-11 /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Oktober 2018
Satker BBTKLPP Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jl. H.R Rasuna Said Blok X -5 Kuningan
Jakarta 12950

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan Oktober 2018 Satuan kerja BBTKLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober berdasarkan SP2D sebesar Rp.26.681.589.920,00 (59,85%) dari pagu anggaran Rp. 44.580.818.000,00
2. Setoran PNBPN sampai dengan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 424.155.000 (106,04%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 74 paket. 72 paket pekerjaan (97,22%) telah selesai, 1 paket (1,35%) belum proses, 1 paket (1,35%) dalam proses PBJ.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan Oktober 2018 dan rencana kegiatan bulan November 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih



Kepala
Zainal Ilyas Nampira
NIP.196001021980101001

Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta

BULAN : Oktober 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Oktober 2018 sebesar Rp 2.580.435.755,00 atau 5,79% dan realisasi sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 26.681.589.920,00 atau 59,85% dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 44.580.818.000,00
- b. Realisasi PNPB sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp 424.155.000,00 (106,04%) dari target pendapatan PNPBTahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,- Ada penambahan dibulan Oktober 2018 sebesar Rp. 21.776.000,-

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Oktober	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	773.443.184	6,87	9.101.807.765	80,83
2.	Belanja Barang (52)	15.218.097.000	1.031.063.321	6,78	9.987.597.733	65,63
3.	Belanja Modal (53)	18.102.709.000	775.929.250	4,29	7.592.184.422	41,94
4.	Jumlah	44.580.818.000	2.580.435.755	5,79	26.681.589.920	59,85
Penerimaan						
1	Target PNPB	400.000.000	21.776.000	5,44	424.155.000	106,04

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Oktober 2018 didominasi belanja pegawai (6,87%), belanja barang (6,78%) dan belanja modal (4,29%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar 58,84%, dengan kenaikan yang bermakna pada belanja pegawai dan belanja barang.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 21.776.000,- atau (5,44%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Oktober	% Total
1	SKK	4,097,357,000	117,914,000	2.88	2,479,999,370	60.53
2	P2PTVZ	10,368,213,000	400,156,400	3.86	3,026,562,971	29.19
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	84,823,000	94.25
4	P2PTM	167,940,000	-	0.00	125,748,000	74.88
5	P2MJKN	-	-	0	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	2,501,830,763	8.38	20,964,456,579	70.22
	Jumlah	44,580,818,000	3,019,901,163	6.77	26,681,589,920	59.85

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Oktober menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 2,88%, P2PTVZ 3,86%, dan Dukungan Manajemen 8,38%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Oktober 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak dan telah selesai sebanyak 72 paket pengadaan barang dan jasa (97,22%) dari total 74 paket pengadaan. Ada 2 paket yang belum selesai.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Oktober 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

TAHUN ANGGARAN 2018

Kondisi per Tanggal: 31 Oktober 2018

Nama Satker : BBTCLPP Jakarta

No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA						SELESAI		
				BELUM DIPROSES			DALAM PROSES PBJ			DALAM PELAKSANAAN		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lelang Umum	9,253,075,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	7,860,855,000	85%
2	Lelang Sederhana	8,650,776,000	9	0	0	0%	0	0	0%	9	7,666,316,640	91%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0		0	0		0	0	
4	Lelang Cepat	0	0	0	0		0	0		0	0	
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	217,000,000	100%
6	Seleksi Sederhana	153,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	107,074,000	70%
7	Pemilihan Langsung	0	0	0	0		0	0		0	0	
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	574,987,000	100%
9	Pengadaan Langsung	3,116,767,000	54	0	0	0%	1	127,122,000	4%	53	2,598,640,680	83%
10	e-Purchasing	2,044,777,000	5	1	22,500,000	1%	0	0	0%	4	1,398,865,800	68%
11	Sayembara	0	0	0	0		0	0		0	0	
12	Kontes	0	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL		34,018,282,000	74	1	22,500,000	0.06%	1	127,122,000	0.57%	72	26,623,739,120	97.99%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp 142.485.629.337,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.535.033.189,00. Dibandingkan dengan bulan September 2018, terjadi penambahan nilai aset sebesar Rp 1.193.096.000,00 karena terdapat penambahan aset berupa konstruksi dalam pengerjaan (136111), Peralatan dan Mesin (131311) dan Aset tetap yang tidak digunakan (166112).

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan Oktober 2018

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	52,950,000	0	52,633,228,735
131511	Gedung dan Bangunan	-	0	45,492,029,281
131712	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	419,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	792,271,000	0	945,625,000
162151	Software	0	0	395,690,000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan	347,875,000	0	4,499,233,348
	JUMLAH	1,193,096,000	0	142,485,629,337

Lampiran 1. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTCLPP sampai dengan Oktober Th. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB Hepatitis A di Kab. Bogor
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1,853	14,198	105.17	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	6	21	80.77	1. Rekomendasi Pengendalian faktor risiko Pra ASIAN PARA GAMES 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di DKI 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di Jabar 4. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Kemenkes 5. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Litbangkes 6. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Ditjen P2P
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	0	3	75	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	2	11	52.38	SE 1. Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Bekasi 2. Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Kab. Lebak
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	1	100	
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	2	6	100.00	ADKL 1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sambas 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Majalengka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	4	34	85	1. LEB 2. Emonev DJA 3. RKAKL revisi DIPA 4. Emonev Bappenas
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	1	8	80	PTL 1. Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Lab.Mikrobiologi
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	0	12	92.31	

Lampiran 2.

RENCANA KEGIATAN BULAN NOVEMBER 2018

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	NOVEMBER 2018																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
I	BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI																																		
1	1. Penyelidikan Epidemiologi KLB di wilayah Layanan	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2. Verifikasi rumor Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	3. Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen terkait Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif	Lab Rujukan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	4. Pengambilan dan Pengiriman sampel Japanese Encephalitis	Tentatif	RSCM, RSHS, RS Soedarso	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	5. Surveilans Flu Burung	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Pengkajian & Desinfo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	6. Pengambilan Spesimen S3A di RS Pasar Rebo	Rp 1.500.000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB	X																														
7	7. Pengambilan Sampel Lingit Dalam rangka ERAPD	Rp 300.000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB									X																						
8	8. Surveilans sentinel Leptospirosis di Kab Serang	Rp 23.050.000	PKM dan RS Sentinel (monrev)	Seksi Pengkajian & Desinfo								X	X																						
9	9. Surveilans sentinel Leptospirosis di Kab Tangerang	Rp 22.288.000	PKM dan RS Sentinel (monrev)	Seksi Pengkajian & Desinfo																															
10	10. Survei TAS 1 Kab Karawang EU 2	Rp 148.922.000	Kab. Karawang	Seksi Pengkajian & Desinfo					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	11. Survei TAS 1 Kab Tasikmalaya EU 1	Rp 172.680.000	Kab Tasikmalaya	Seksi Pengkajian & Desinfo					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	12. Survei TAS 2 Kota Bekasi EU 1	Rp 154.936.000	Kota Bekasi	Seksi Pengkajian & Desinfo								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			NOVEMBER 2018																																
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	13 Survei Monitoring Resistensi dan uji Efikasi Obat anti Malaria	Rp. 20.296.000	Kab. Pesawaran, Prov. Lampung	Seksi Pengkajian & Desinf.																															
II	BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN																																		
	1 Analisis Dampak Faktor Risiko Keracunan Pangan pada Anak Sekolah (Survei awal dan koordinasi)	Rp. 6.574.000	Kota Bekasi	Seksi Lingkungan Biologi		X																													
	2 Analisis Dampak Faktor Risiko Keracunan Pangan pada Anak Sekolah (Pengambilan Sampel dan Pemeriksaan Faktor Risiko)	Rp. 24.196.000	Kota Bekasi																																
	3 Analisis Dampak Faktor Risiko Air Borne Disease pada wilayah perbatasan (Survei awal dan koordinasi)	Rp. 20.604.000	Kab. Sanggau, Prov. Kalbar	Seksi Lingk. Fisik Kimia																															
	4 Analisis Dampak Faktor Risiko Air Borne Disease pada wilayah perbatasan (Pengambilan sampel dan Pemeriksaan Faktor Risiko)	Rp. 51.726.000		Seksi Lingkungan Kimia Fisik																															
	5 Pelaksanaan Food safety dalam rangka Siaga Khusus HKN	Rp. 7.528.000	Tangerang, Prov. Banten	Seksi Lingkungan Biologi																															
	6 Pelaksanaan Faktor Risiko dalam rangka Siaga Khusus HKN	Rp. 6.300.000	DKI Jakarta																																
	7 Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit berpotensi KLB pada zat karsinogenik (Survei awal dan koordinasi)	Rp. 10.230.000	Kab. Pandeglang	Seksi Lingkungan Fisik Kimia																															

					NOVEMBER 2018																														
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8 Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada zat karsinogenik (Pengambilan sampel dan Pemeriksaan Faktor Risiko)	Rp 27.030.000																																	
	9 Pelatihan Manajemen Data Berbasis IT	Rp 25.000.000	DKI Jakarta																																
	10 Paparan Hasil Analisa Data Pasir	Rp 20.100.000	BBTKLPP Jakarta																																
	11 Paparan Analisis Dampak Faktor Risiko Water Borne Diseases (UKL UPL)	Rp 6.900.000	BBTKLPP Jakarta																																
	12 Pelaksanaan Pemeriksaan Faktor Risiko dalam rangka Situasi Khusus Nataru	Rp 49.950.000	Kab. Bogor	Seksi Lingkungan Biologi																															
III	BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM																																		
	1 Pertemuan presentasi produk alat laboratorium PT Elo Karsia	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																															
	2 Persiapan Pameran HKN	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																															
	3 Pengiriman Objek Kalibrasi eksternal	Rp 2.760.000	Balai Besar Termodinamika Motor & Propulsi (BTMP)	Seksi TL																															
	4 Uji fungsi alat TTG Penyaring udara	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																															
	5 Training Monitoring Insecticide Resistance Surveillance System di Indonesia	-	Sulawesi	Seksi TPP																															
	6 Konsultasi Teknik ke RS Kusta sitanala	Rp 2.760.000	RS Kusta sitanala Tangerang																																
	7 Pertemuan LAB Pengujian & Kalibrasi	Rp 2.070.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																															

NOVEMBER 2018																																				
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	Konsultasi Teknis terkait uji RDT Malaria dg Divkes dan PKM	Rp 6.480.000	Kab. Sukabumi	Seksi TPP																																
9	Rapat evaluasi TTG Penyerang udara ruang	Rp 3.660.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																																
10	Pendampingan Laboratorium & Pengambilan Objek Uji Banding Kalibrasi	Rp 2.760.000	Bata Besar Termodinamik a Motor & Propulsi (BTMP)	Seksi TPP																																
11	Rapat evaluasi survei perilaku vektor I dan persiapan pengambilan sampel II	Rp 1.020.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
12	Pelatihan Investigasi Ketidakefektifan Asesmen Laboratorium	Rp 19.480.000	Bandung	Seksi TL																																
13	Konsultasi Teknis terkait uji RDT Malaria dg Divkes dan PKM	Rp 7.522.000	Kab. Pangandaran	Seksi TL																																
14	Uji coba pengembangan Differ-PCR	Rp 3.870.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
15	Survei perilaku vektor filariasis 2	Rp 26.400.000	Kab. Tasikmalaya	Seksi TPP																																
16	Evaluasi hasil pengembangan pemeriksaan Differ	Rp 7.185.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																																
17	Kelas pengetahuan Uncertainly pada pengujian Mikrobiologi Laboratorium	Rp 750.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																																
18	Pemeriksaan hasil survei perilaku vektor filariasis		Lap Entomologi dan Mikrobiologi BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																
IV	DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp 1.350.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap																																
1	Penyusunan E Moniev DJA bulan Oktober																																			

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	NOVEMBER 2018*																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	Pemeran Hari Kesehatan Nasional ke-54	Rp. 36.000.000	BBTKLPP Jakarta																															
3	Perfemuan Koordinasi dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional di Bali	Rp. 12.716.406	Bali	Subag Umum	X	X																												
4	Feedback/penyampaian hasil uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Tahun 2018	-	BBPK Jakarta - Hang Jebat	Pejabat Struktural		X	X	X	X	X	X																							
5	Revisi Halaman III DIPA	-	Kantor wilayah DUPA DKI Jakarta	Subbag Prolap	X																												X	
6	Mengikuti kepantiahan penempatan CPNS		DKI Jakarta	Subbag Umum	X																													



 Kepala

 Zainal Ilyas Nampira

 NIP. 19600102198001001

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN OKTOBER
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100	1. KLB Merscov di Kota Bekasi
	2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	220	258	3,727	101.33	
	3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0.00	
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	3	2	8	47.06	1. Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Kab. Bekasi 2.Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Kab. Lebak
Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	0	0	1	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	33.33	

Petugas Monev,

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN OKTOBER 2018
BIDANG ADKL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	750	1,408	9,587	106.26	
		2). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	4	6	21	87.50	1.Rekomendasi Pengendalian faktor risiko Pra ASIAN PARA GAMES 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di DKI 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di Jabar 4. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Kemenkes 5. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Litbangkes 6. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Ditjen P2P
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	0	2	6	100.00	1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sambas 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Majalengka
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	50	

Petugas Monev

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN OKTOBER 2018
BIDANG PTL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	20	187	884	110.50	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0	
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	0	0	3	75	
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	0	0	2	50	
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	1	1	4	100	1. Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Lab.Mikrobiologi

Petugas Monev



12 November 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/3915-11 /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan Oktober 2018
Satker BBTKLPP Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jl. H.R Rasuna Said Blok X -5 Kuningan
Jakarta 12950

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan Oktober 2018 Satuan kerja BBTKLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober berdasarkan SP2D sebesar Rp.26.681.589.920,00 (59,85%) dari pagu anggaran Rp. 44.580.818.000,00
2. Setoran PNBPN sampai dengan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 424.155.000 (106,04%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 74 paket. 72 paket pekerjaan (97,22%) telah selesai, 1 paket (1,35%) belum proses, 1 paket (1,35%) dalam proses PBJ.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan Oktober 2018 dan rencana kegiatan bulan November 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih



Kepala
Zainal Ilyas Nampira
NIP.196001021980101001

Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTCLPP Jakarta

BULAN : Oktober 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan Oktober 2018 sebesar Rp 2.580.435.755,00 atau 5,79% dan realisasi sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 26.681.589.920,00 atau 59,85% dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 44.580.818.000,00
- b. Realisasi PNPB sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp 424.155.000,00 (106,04%) dari target pendapatan PNPBTahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-. Ada penambahan dibulan Oktober 2018 sebesar Rp. 21.776.000,-

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Oktober	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	773.443.184	6,87	9.101.807.765	80,83
2.	Belanja Barang (52)	15.218.097.000	1.031.063.321	6,78	9.987.597.733	65,63
3.	Belanja Modal (53)	18.102.709.000	775.929.250	4,29	7.592.184.422	41,94
4.	Jumlah	44.580.818.000	2.580.435.755	5,79	26.681.589.920	59,85
Penerimaan						
1	Target PNPB	400.000.000	21.776.000	5,44	424.155.000	106,04

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan Oktober 2018 didominasi belanja pegawai (6,87%), belanja barang (6,78%) dan belanja modal (4,29%). Realisasi belanja sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar 58,84%, dengan kenaikan yang bermakna pada belanja pegawai dan belanja barang.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 21.776.000,- atau (5,44%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d Oktober	% Total
1	SKK	4,097,357,000	117,914,000	2.88	2,479,999,370	60.53
2	P2PTVZ	10,368,213,000	400,156,400	3.86	3,026,562,971	29.19
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	84,823,000	94.25
4	P2PTM	167,940,000	-	0.00	125,748,000	74.88
5	P2MJKN	-	-	0	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	2,501,830,763	8.38	20,964,456,579	70.22
	Jumlah	44,580,818,000	3,019,901,163	6.77	26,681,589,920	59.85

Data tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran bulan Oktober menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 2,88%, P2PTVZ 3,86%, dan Dukungan Manajemen 8,38%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan Oktober 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak dan telah selesai sebanyak 72 paket pengadaan barang dan jasa (97,22%) dari total 74 paket pengadaan. Ada 2 paket yang belum selesai.

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan Oktober 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

TAHUN ANGGARAN 2018

Kondisi per Tanggal: 31 Oktober 2018

Nama Satker : BBTCLPP Jakarta

No	METODE	PAGU	Jumlah Paket	PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA						SELESAI		
				BELUM DIPROSES			DALAM PROSES PBJ			DALAM PELAKSANAAN		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lelang Umum	9,253,075,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	7,860,855,000	85%
2	Lelang Sederhana	8,650,776,000	9	0	0	0%	0	0	0%	9	7,666,316,640	91%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0		0	0		0	0	
4	Lelang Cepat	0	0	0	0		0	0		0	0	
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	217,000,000	100%
6	Seleksi Sederhana	153,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	107,074,000	70%
7	Pemilihan Langsung	0	0	0	0		0	0		0	0	
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	574,987,000	100%
9	Pengadaan Langsung	3,116,767,000	54	0	0	0%	1	127,122,000	4%	53	2,598,640,680	83%
10	e-Purchasing	2,044,777,000	5	1	22,500,000	1%	0	0	0%	4	1,398,865,800	68%
11	Sayembara	0	0	0	0		0	0		0	0	
12	Kontes	0	0	0	0		0	0		0	0	
TOTAL		34,018,282,000	74	1	22,500,000	0.06%	1	127,122,000	0.57%	72	26,623,739,120	97.99%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp 142.485.629.337,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.535.033.189,00. Dibandingkan dengan bulan September 2018, terjadi penambahan nilai aset sebesar Rp 1.193.096.000,00 karena terdapat penambahan aset berupa konstruksi dalam pengerjaan (136111), Peralatan dan Mesin (131311) dan Aset tetap yang tidak digunakan (166112).

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan Oktober 2018

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	52,950,000	0	52,633,228,735
131511	Gedung dan Bangunan	-	0	45,492,029,281
131712	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	419,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	792,271,000	0	945,625,000
162151	Software	0	0	395,690,000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan	347,875,000	0	4,499,233,348
	JUMLAH	1,193,096,000	0	142,485,629,337

Lampiran 1. Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTCLPP sampai dengan Oktober Th. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB Hepatitis A di Kab. Bogor
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	1,853	14,198	105.17	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	6	21	80.77	1. Rekomendasi Pengendalian faktor risiko Pra ASIAN PARA GAMES 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di DKI 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di Jabar 4. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Kemenkes 5. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Litbangkes 6. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Ditjen P2P
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	0	3	75	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	2	11	52.38	SE 1. Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Bekasi 2. Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Kab. Lebak
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	1	100	
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	2	6	100.00	ADKL 1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sambas 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Majalengka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Okt	Realisasi s.d Okt	% Total	Keterangan
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	4	34	85	1. LEB 2. Emonev DJA 3. RKAKL revisi DIPA 4. Emonev Bappenas
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	1	8	80	PTL 1. Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Lab.Mikrobiologi
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	0	12	92.31	

Lampiran 2.

RENCANA KEGIATAN BULAN NOVEMBER 2018

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	NOVEMBER 2018																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI																																	
1	1. Penyelidikan Epidemiologi KLB di wilayah Layanan	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	2. Verifikasi rumor Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	3. Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen terkait Penyakit Berpotensi KLB	Tentatif	Lab Rujukan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	4. Pengambilan dan Pengiriman sampel Japanese Encephalitis	Tentatif	RSCM, RSHS, RS Soedarso	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	5. Surveilans Flu Burung	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Pengkajian & Desinfo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	6. Pengambilan Spesimen S3A di RS Pasar Rebo	Rp 1.500.000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB	X																													
7	7. Pengambilan Sampel Lingit Dalam rangka ERAPPO	Rp 300.000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB									X																					
8	8. Surveilans sentinel Leptospirosis di Kab Serang	Rp 23.050.000	PKM dan RS Sentinel (monitv)	Seksi Pengkajian & Desinfo								X	X																					
9	9. Surveilans sentinel Leptospirosis di Kab Tangerang	Rp 22.288.000	PKM dan RS Sentinel (monitv)	Seksi Pengkajian & Desinfo																														
10	10. Survei TAS 1 Kab Karawang EU 2	Rp 148.922.000	Kab. Karawang	Seksi Pengkajian & Desinfo					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	11. Survei TAS 1 Kab Tasikmalaya EU 1	Rp 172.680.000	Kab Tasikmalaya	Seksi Pengkajian & Desinfo					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	12. Survei TAS 2 Kota Bekasi EU 1	Rp 154.936.000	Kota Bekasi	Seksi Pengkajian & Desinfo									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOVEMBER 2018																																			
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	8 Analisis Dampak Faktor Risiko Penyakit berpotensi KLB pada zat karsinogenik (Pengambilan sampel dan Pemeriksaan Faktor Risiko)	Rp 27.030.000																																	
	9 Pelatihan Manajemen Data Berbasis IT	Rp 25.000.000	DKI Jakarta																																
	10 Paparan Hasil Analisa Data Pasir	Rp 20.100.000	BBTKLPP Jakarta																																
	11 Paparan Analisis Dampak Faktor Risiko Water Borne Diseases (UKL UPL)	Rp 6.900.000	BBTKLPP Jakarta																																
	12 Pelaksanaan Faktor Pemeriksaan Risiko dalam rangka Situasi Khusus Nataru	Rp 49.950.000	Kab. Bogor	Seksi Lingkungan Biologi																															
III	BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM																																		
	1 Pertemuan presentasi produk alat laboratorium PT Elo Karsia	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																															
	2 Persiapan Pameran HKN	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																															
	3 Pengiriman Objek Kalibrasi eksternal	Rp 2.760.000	Balai Besar Termodinamika Motor & Propulsi (BTMP)	Seksi TL																															
	4 Uji fungsi alat TTG Penyaring udara	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																															
	5 Training Monitoring Insecticide Resistance Surveillance System di Indonesia	-	Saatiga	Seksi TPP																															
	6 Konsultasi Teknik ke RS Kusta sitanala	Rp 2.760.000	RS Kusta sitanala Tangerang																																
	7 Pertemuan LAB Pengujian & Kalibrasi	Rp 2.070.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																															

			NOVEMBER 2018																																	
NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
8	Konsultasi Teknis terkait uji RDT Malaria dg Divkes dan PKM	Rp. 6.480.000	Kab. Sukabumi	Seksi TPP																																
	Rapat evaluasi TTG Penyerang udara ruang	Rp. 3.660.000	BBTKLPP Jakarta																																	
	Pendampingan Laboratorium & Pengambilan Objek Uji Banding Kalibrasi	Rp. 2.760.000	Bata Besar Termodinamika Motor & Propulsi (BTMP)																																	
	Rapat evaluasi survei perilaku vektor I dan persiapan pengambilan sampel II	Rp. 1.020.000	BBTKLPP Jakarta																																	
11	Pelatihan Investigasi Ketidakefektifan Asesmen Laboratorium	Rp. 19.460.000	Bandung	Seksi TL																																
12	Konsultasi Teknis terkait uji RDT Malaria dg Divkes dan PKM	Rp. 7.522.000	Kab. Pangandaran																																	
13	Uji coba pengembangan Differ-PCR	Rp. 3.870.000	BBTKLPP Jakarta																																	
14	Survei perilaku vektor filariasis 2	Rp. 26.400.000	Kab. Tasikmalaya																																	
15	Evaluasi hasil pengembangan pemeriksaan Differ	Rp. 7.185.000	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																																
16	Kelas pengetahuan Uncertainty pada pengujian Mikrobiologi Laboratorium	Rp. 750.000	BBTKLPP Jakarta																																	
17	Pemeriksaan hasil survei perilaku vektor filariasis		Lab Entomologi dan Mikrobiologi BBTKLPP Jakarta																																	
18																																				
IV	DUKUNGAN MANAJEMEN																																			
1	Penyusunan E Morev DUA bulan Oktober	Rp. 1.350.000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap																																

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA A DAN PIC	NOVEMBER 2018*																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	Pameran Hari Kesehatan Nasional ke-54	Rp. 36.000.000	BBTKLPP Jakarta																															
3	Peremuan Koordinasi dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional di Bali	Rp. 12.716.406	Bali	Subag Umum	X	X																												
4	Feedback/penyampaian hasil uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Tahun 2018	-	BBPK Jakarta - Hang Jebat	Pejabat Struktural		X	X	X	X	X	X																							
5	Revisi Halaman III DIPA	-	Kantor wilayah DU/PA DKI Jakarta	Subbag Prolap	X																												X	
6	Mengikuti kepangkatan penerimaan CPNS		DKI Jakarta	Subbag Umum	X																													



 Kepala

 Zainal Ilyas Nampira

 NIP. 19600102198001001

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN OKTOBER
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100	1. KLB Merscov di Kota Bekasi
	2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	220	258	3,727	101.33	
	3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0.00	
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	3	2	8	47.06	1. Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Kab. Bekasi 2.Rekomendasi hasil Survei evaluasi Pasca POPM dan Filariasis dengan survei TAS di Kab. Lebak
Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	0	0	1	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	33.33	

Petugas Monev,

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN OKTOBER 2018
BIDANG ADKL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	750	1,408	9,587	106.26	
		2). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	4	6	21	87.50	1.Rekomendasi Pengendalian faktor risiko Pra ASIAN PARA GAMES 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di DKI 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN PARA GAMES di Jabar 4. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Kemenkes 5. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Litbangkes 6. Rekomendasi pemeriksaan kantin di Ditjen P2P
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	0	2	6	100.00	1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sambas 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Majalengka
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	50	

Petugas Monev

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN OKTOBER 2018
BIDANG PTL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d Oktober	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	20	187	884	110.50	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0	
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	0	0	3	75	
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	0	0	2	50	
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	1	1	4	100	1. Pelatihan Pengendalian Mutu Internal Lab.Mikrobiologi

Petugas Monev