




**DOKUMEN HASIL MONITORING
PENCAPAIAN TARGET KINERJA BBTKLPP JAKARTA
BULAN OKTOBER TAHUN 2018**



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA

Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890 Telepon (021) 8484912

Faksimilie (021) 22106603 email: bbtklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtklppjakarta.org

Laporan Rapat

Emonev DJA Bulan Oktober 2018

BBTKLPP Jakarta, 4 Oktober 2018

A. Pendahuluan

1. Umum

Emonev DJA adalah monitoring evaluasi penganggaran berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk mengetahui output yang telah dicapai dari anggaran yang sudah digunakan.

2. Maksud dan tujuan

Rapat dilaksanakan untuk membahas realisasi kegiatan bulan September 2018 dalam rangka pengisian monev DJA serta monitoring capaian kinerja s.d bulan September 2018.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Rapat Bulanan Emonev DJA dilakukan dengan mendengarkan paparan dari masing – masing Bidang/Bagian, diskusi serta pengisian persentase progress kegiatan dan capaian pada bulan September 2018. Selanjutnya subbag Prolap menginput hasil output dan progres kedalam aplikasi Emonev DJA. Disamping itu juga membahas hasil kegiatan bulan sebelumnya serta rencana bulan berikutnya.

4. Dasar hukum


- 1) Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 2) DIPA BBTKLPP Jakarta Tahun 2018 nomor : DIPA-024.05.2.559950/2018

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksana Kegiatan adalah Subbag Program dan Laporan Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta. Penanggung Jawab kegiatan adalah Kepala Bagian Tata Usaha BBTKLPP Jakarta.

C. Hasil yang dicapai

- Terinputnya realisasi emonev DJA bulan September 2018 sebagai berikut





Pencapaian Kinerja

65,86

Pencapaian Kinerja

Tarif Anggaran - 2018



Penerapan Anggaran

Tarif Anggaran - 2018

11.000

1.000

100

10

1



Realisasi Volume Keluaran

Tarif Anggaran - 2018

100

50

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

-650

-700

-750

-800

-850

-900

-950

-1.000

-1.050

-1.100

-1.150

-1.200


Keterangan:



Komposisi Realisasi Anggaran



Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Alokasi Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik



Kode 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
01 Belanja Pegawai	11.260.012.000	9.324.205.291	73,91%
02 Belanja Barang	15.980.975.000	9.154.962.886	59,53%
03 Belanja Modal	21.428.018.000	7.375.842.872	35,56%
07 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00%

2058 SE - Program Pengawas dan Pengelolaan Proyek		Evaluasi Kinerja Tegar		Evaluasi Manajemen		Unit Standar																																									
2058 SE - Kegiatan Surveilans dan Karantina Keamanan																																															
1. Obah angka mengalihaksikar, untuk sebagian besar form entry data dalam sistem dari pemerintahan daerah ke dalam sistem data teknologi informasi (IT) dalam bentuk pada indeks terbatas.																																															
2. Tingginya rasio antara penduduk aktif maupun penduduk tetap dengan jumlah penduduk aktif yang tinggi.																																															
Penduduk: Rata-rata jumlah penduduk aktif yang dibandingkan dengan jumlah penduduk tetap tinggi. Dalam hal ini, rasio pengguna teknologi atau teknologi belum tercapai, maka data pertama pada tabel berikut merupakan output terakhir pada sistem Pengadaan dilihat ketika yang sampai saat ini masih ada proyek yang dimulai.																																															
 Sebuah deskripsi dan status oleh Unit Tegar: ● Diketahui oleh Unit Tegar / Untuk ditinjau kembali ● Kudu diketahui oleh Unit Tegar																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">Periode</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">JEL</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">CB</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">LM</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">AT</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">LR</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">AL</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">AD</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">SK</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">BP</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">SC</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">DS</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">AS</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">BS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Periodic</td> </tr> </tbody> </table>								Periode	JEL	CB	LM	AT	LR	AL	AD	SK	BP	SC	DS	AS	BS	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic												
Periode	JEL	CB	LM	AT	LR	AL	AD	SK	BP	SC	DS	AS	BS																																		
Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic	Periodic																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">Periode</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Nama Objek</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Tujuan Objek</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Total Waktu Objek</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Target Waktu kerja</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Total Waktu kerja (WTK)</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Total Proses (%)</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">HAR</td> <td style="text-align: center;">2058.004 Layanan Administrasi dan pengelolaan barang</td> <td style="text-align: center;">2.250.871.000</td> <td style="text-align: center;">1.200.152.200</td> <td style="text-align: center;">1.200.152.200</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">71,0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HAR</td> <td style="text-align: center;">2058.005 Layanan Pengadaan dan inspeksi</td> <td style="text-align: center;">188.800.000</td> <td style="text-align: center;">87.198.200</td> <td style="text-align: center;">87.198.200</td> <td style="text-align: center;">87.198</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">81,4%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HAR</td> <td style="text-align: center;">2058.006 Capaian Target Pengadaan Objek Pemerintahan Asing dan Pem. Daerah</td> <td style="text-align: center;">1.413.800.000</td> <td style="text-align: center;">1.127.752.800</td> <td style="text-align: center;">1.127.752.800</td> <td style="text-align: center;">1.127</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">80,0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.691.467.000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.260.102.200</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Periode	Nama Objek	Tujuan Objek	Total Waktu Objek	Target Waktu kerja	Total Waktu kerja (WTK)	Total Proses (%)	Catatan	HAR	2058.004 Layanan Administrasi dan pengelolaan barang	2.250.871.000	1.200.152.200	1.200.152.200	1.200	100	71,0%	HAR	2058.005 Layanan Pengadaan dan inspeksi	188.800.000	87.198.200	87.198.200	87.198	100	81,4%	HAR	2058.006 Capaian Target Pengadaan Objek Pemerintahan Asing dan Pem. Daerah	1.413.800.000	1.127.752.800	1.127.752.800	1.127	100	80,0%	Total		4.691.467.000		2.260.102.200			
Periode	Nama Objek	Tujuan Objek	Total Waktu Objek	Target Waktu kerja	Total Waktu kerja (WTK)	Total Proses (%)	Catatan																																								
HAR	2058.004 Layanan Administrasi dan pengelolaan barang	2.250.871.000	1.200.152.200	1.200.152.200	1.200	100	71,0%																																								
HAR	2058.005 Layanan Pengadaan dan inspeksi	188.800.000	87.198.200	87.198.200	87.198	100	81,4%																																								
HAR	2058.006 Capaian Target Pengadaan Objek Pemerintahan Asing dan Pem. Daerah	1.413.800.000	1.127.752.800	1.127.752.800	1.127	100	80,0%																																								
Total		4.691.467.000		2.260.102.200																																											

Laporan Kegiatan Surveilans dan Karantina Kebersihan									
Periode Bulan Januari - Desember Tahun 2018									
Periode	Nama Objek	Anggaran			Realisasi			Dana yang tersisa belum	
		Anggaran	Realisasi (anggaran)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Ketersediaan	Ketersediaan (%)	Saldo
Bulan Januari	Lokasi Penyebarluasan dan Penyebarluasan	2.764.427.000	2.761.400	100	5.00	0.00	Tersisa	7.00	
Bulan Februari	Lokasi Penyebarluasan dan Penyebarluasan	2.965.000.000	2.965.000	100	0.00	0.00	Tersisa	0.00	
Bulan Maret	Lokasi Penyebarluasan dan Penyebarluasan	1.422.965.000	1.422.965.000	100	0.00	0.00	Tersisa	0.00	
Total									
Grand Total									

Distribusi Kinerja Anggaran: Dissebarluaskan kegiatan - Entri Data - Monitoring - Usaha Pemasaran

2018 - Program Percepatan dan Pengendalian Penyakit

2018 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kebersihan

1. Oknum warga mengeluhkan bau busuknya, untuk sementara saat ini dua warga belum dilaporkan kejadian kebersihan.

2. Terdapat maklumat pengaduan berdasarkan lokasi oknum pemakaman selain mengakibatkan adik-anak terjadi dengan nama mangku (mengandung) namun tidak ada yang terjadi.

Pembuktian:

Rabat batas volume selokan dan makam selokan yang dibangun selama masa kerja dilakukan oleh oknum yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut melalui foto dokumentasi perkenyataan perintahannya surat tanda resmi Proses silakan mengungkapkan temuan mereka tentang kinerja kinerja.

Legenda:

- Berada di dalam dan diluar kota/kota besar
- Berada di dalam dan diluar kota/kota besar
- Berada di dalam dan diluar kota/kota besar

smArt

Dashboard Kinerja Anggaran: Diklat Pengendalian Penyakit Tulen Vektor dan Zoonotik

Entri Data: Monitoring - Laporan Pemantauan

Period: 2020-09-01 2020-10-25 2020-10-26 2020-10-27 2020-10-28 2020-10-29

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tulen Vektor dan Zoonotik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran umum warganet terhadap data resmi dan permasalahan dasar dalam
3. Tercipta status data akhir secara real-time (update 1 kali) setiap bulan.

Perbaikan:
Perbaikan seluruh output nilai aktifitas angket yang ditangkap berdasarkan hasil terpasang.
Cara ini tetapi yang ditangkap tetap sama, akhirnya belum tercapai tujuan dan perbaikan seharusnya dilakukan untuk memperbaiki hasil Project dibutuhkan karena salah satu hal.

Batas diketahui dari teknologi dan teknologi

② Dikembangkan dan dilakukan untuk mendukung kebutuhan
③ Koden disertasi tentang teknologi

Kode	Nama Output	Anggaran		Target Volume Realisasi [TDR]	Total Volume Realisasi [TVR]	Output [PDU]	Target Progress (%)	Progress
		Projek Anggaran	Total Realisasi Anggaran					
2059.00	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tulen Vektor dan Zoonotik	6.000.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil								
Hasil	Lakukar Pengendalian Penyakit Tulen Vektor dan Zoonotik (LAKAL)	6.000.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil	Lakukar Ciptakan Situasi Malaria (LAKAM)	1.000.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil	Lakukar Pengendalian Penyakit Antikorsika (LAKAP)	500.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil	Lakukar Pengendalian Penyakit Zimrosis (LAKAZ)	200.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil	Lakukar Pengendalian Penyakit Parasita dan Mengontrol (LAKPP)	2.100.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		13.420.000.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Periodik	Nama Objek	Jumlah Anggaran	Target Volume Kemasan (TH)	Realisasi Volume Kemasan (RK)	Perbandingan	Kontribusi Dalam Pengembangan Kemasan	Nilai Program (%)	Indeks	Prioritas
2018 Q3 Seri Penilaian Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penyakit Tulur Vektor (Larva)	\$ 300.000.000	0	1.00	0.00	0.00	Sejajar	0.00	0.00	●
2018 Q4 Uraian Capaian Emanasi Untuk Larva	\$ 20.000.000	718.357.370	1.00	0.00	0.00	Sejajar	1.00	7.00	●
2019 Q2 Uraian Pengembangan Sistem Amanitas (SAFEM)	\$ 10.000.000	1.000.000	1.00	0.00	0.00	Sejajar	0.00	1.00	●
2019 Q3 Uraian Pengembangan Penyebab dan Penyebar (SPS)	\$ 17.194.000	8.817.200	1.00	0.00	0.00	Sejajar	1.00	14.00	●
2019 Q4 Uraian Pengembangan Penyebab dan Penyebar (SPS)	\$ 100.000.000	395.400.000	1.00	0.00	0.00	Sejajar	1.00	30.00	●

Statis.06 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tulur Vektor

2009 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tulur Vektor dan Zoonotik

Persyaratan:

- Otomatis target mencapai kuantitatif, teknik kuantitatif (misalnya data satuan jumlah tanpa permasalahan disesuaikan).
- Sekali membuat pengajuan pertama tidak permasalahan, selanjutnya mengajukan kembali hanya mencantumkan kolom nilai (mencantumkan) kolom nilai pada output kembali.
- Tambah atau tambah atau edit pada kategori ini dibuatnya.

Pengeluaran:

Raksa volume antara dan spesifikasi UNDP ditanggung oleh pembuat kegiatan dalam bentuk

Dalam hal bukti yang diperlukan dibuatkan atau dikirimkan melalui temuan maks (atau pengetahuan pemerintahan pencapaian output kerja pada sistem program dibuktikan dengan mencantumkan bukti temuan maks dalam bagian bukti temuan maks pada laporan pengembangan).

● Data informasi dan temuan maks (Bukti temuan maks)

● Observasi dan Uji Coba untuk dimaksimalkan

● Analisis informasi dan Uji Coba

● Data informasi dan temuan maks (Bukti temuan maks)

(Bukti)

● Data informasi dan temuan maks (Bukti temuan maks)

(Bukti)

● Data informasi dan temuan maks (Bukti temuan maks)

(Bukti)

Smart

Diketahui Kriteria Anggaran Distribusi Waktu Tepat-tepat Entri Data Monitoring Usah Forward

2060 - Kegiatan Puncak dan Pengendalian Penyekit Menular Langsung

Kriteria:

- Orang yang mengidap akibatnya, jika sembuh, tanpa ada resiko adanya kambuh dan permasalahan seseorang
- Selain melukai pengidap penyakit akibatnya, selain mengakibatkan seseorang sakit pada nafas mereka
- Terserang satu jenis penyakit dan mengidap 1 jenis penyakit

Pengidap penyakit akibatnya yang ditularkan berulang kali terjadi.

Rasio volume output dari sektor output yang ditularkan dengan sektor sekitarnya belum tercapai maksimal pemakaian barang diatas pada kondisi puncak penyakit akibatnya.

Bahan bahan dan alat-alat yang dibutuhkan:

- Diketahui dan diketahui nilai volume setiap barang
- Bahan bahan dan unit dasar

Periode	Zona	Acu	Ctg	Skr	Akr	Jad	Asr	Btu	Bsp	Bsp	Ctg	Anggaran		Output	Target Volume Realisasi (%)	Total Volume Realisasi (%)	Total Rasio (%)	Ket
												Volume Output	Harga Anggaran					
Rasio	200.000	Layar Pengidap Penyakit										60.000.000	40.000.000	66.67	1.00	1.00	100.00	
	Total											60.000.000	60.000.000	100.00				

Smart
Smart Community Platform for Local Government

Dashboard Kinerja Program Daftar Data Edit Data Monitoring Ubah Password

Logout

0205.20 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

2061 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Dalam rangka mengelaksakan kesehatan, untuk memastikan form entry data obat atau infot dan permasalahan tidak berlakukand.

1. Setelah melaksanakan pengisian / registrasi dengan output masukan jemalsah, seluruh meng-klik tombol simpan tanpa meng-klik (mencanting) kolom pilih atau tidak terlepas.

2. Tambah atau ubah data dan lanjutkan terupdate / hasil ini akan berfungsi.

Perkiraan:

Hasil dari volume output dari aplikasi seputar yang ditugaskan berita teknologi maka disini persentase perkiraan pengeluaran pencapaian ketujuh sampai segala macam progres yang dimaksud

Berikut informasi lebih rinci umumnya:

- Berisi informasi umum tentang data:
- Diantaranya dan Detilnya untuk Standart Kualitas
- Kalau Berinformasi umum Easier!

Periode	Nama Objek	Ragam Anggaran	Target Kinerja Anggaran (%)	Total Kinerja Kurasar (Rp)	Total Progres (%)	Kinerja	
						Output	Kinerja
Rusip	296.517 Urgensi Pengeluaran Kurasar Pada (Lainnya)	187.940.000	125.718.300	1.00	100	100.00	100
Total		187.940.000	125.718.300				

2020/08 - Pengaruh Percepatan dan Peningkatan Penyakit Tidak Menular																																																							
2020/08 - Pengaruh Percepatan dan Peningkatan Penyakit Tidak Menular																																																							
<p>Smart</p> <p>Dashboard Kesejahteraan Dashboard Kebersihan Dashboard Kesehatan Ermis Data Monitoring Ubah Password</p> <p>Logout</p>																																																							
<p>2020/08 - Pengaruh Percepatan dan Peningkatan Penyakit Tidak Menular</p> <h3>2020/08 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</h3> <p>Dalam rangka meningkatkan kesehatan umum masyarakat dan memastikan output dan pemanfaatan disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka meningkatkan kesehatan umum masyarakat dan memastikan output dan pemanfaatan disebabkan: 2. Sejukin tradisional pengaruh pada capaian output masyarakat peningkatan sejukin mengakibatkan turun rasa yang tidak mencukupi (menurun pula pada output dan hasil). 3. Terjadi data untuk dashboard sum terapkan 1 atau dua penyakit. <p>Pembahasan:</p> <p>Riskato volume output dan spesialis teknologi yang ditugaskan berdasarkan teknologi.</p> <p>Dalam hal output yang ditugaskan setiapnya belum tersaji maka diaze sarana devianturungan pencapaian output tersebut pada kooperasi Proses dilakukan bersama-sama dengan yang dimaksud.</p> <p>Barisan kerahasiaan dan keamanan (Barisan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimulai dari Unit Barisan untuk devianturungan kerahasiaan • Unit kerahasiaan dan Unit Barisan <p>Pembahasan:</p> <p>Riskato volume output dan spesialis teknologi yang ditugaskan berdasarkan teknologi.</p> <p>Dalam hal output yang ditugaskan setiapnya belum tersaji maka diaze sarana devianturungan pencapaian output tersebut pada kooperasi Proses dilakukan bersama-sama dengan yang dimaksud.</p> <p>Barisan kerahasiaan dan keamanan (Barisan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimulai dari Unit Barisan untuk devianturungan kerahasiaan • Unit kerahasiaan dan Unit Barisan 																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Nama Diklat</th> <th colspan="3">Alokasi</th> <th colspan="3">Data Indikator Capaian Kinerja</th> <th colspan="3">Kinerja</th> </tr> <tr> <th>Target/Alokasi</th> <th>Realisasi/Alokasi</th> <th>Permasalahan</th> <th>Target/Volume Kinerja (%)</th> <th>Realisasi/Volume Kinerja (%)</th> <th>Progres (%)</th> <th>Kontribusi Diklat</th> <th>Kontribusi Diklat</th> <th>Kontribusi (%)</th> <th>Misi</th> <th>Batas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020/08/01</td> <td>Larangan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>Senja</td> <td>Tidak</td> <td>100</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Periode	Nama Diklat	Alokasi			Data Indikator Capaian Kinerja			Kinerja			Target/Alokasi	Realisasi/Alokasi	Permasalahan	Target/Volume Kinerja (%)	Realisasi/Volume Kinerja (%)	Progres (%)	Kontribusi Diklat	Kontribusi Diklat	Kontribusi (%)	Misi	Batas	2020/08/01	Larangan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	100	100	100	100	100	100	Senja	Tidak	100	2010												
Periode	Nama Diklat	Alokasi			Data Indikator Capaian Kinerja			Kinerja																																															
		Target/Alokasi	Realisasi/Alokasi	Permasalahan	Target/Volume Kinerja (%)	Realisasi/Volume Kinerja (%)	Progres (%)	Kontribusi Diklat	Kontribusi Diklat	Kontribusi (%)	Misi	Batas																																											
2020/08/01	Larangan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	100	100	100	100	100	100	Senja	Tidak	100	2010																																												
<p>Logout</p>																																																							

Smart Sistem Manajemen dan Pengembangan Riset dan Pengabdian Kependidikan

Dashboard Kinerja Anggaran Dashboard Kinerja Tugas-tugas Envi Data Monitoring Ubah Password Logout

2023 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2023 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Diambil angka menggunakan sederhana, untuk sementara form entry bisa capture output dari permasalahan disediakan.
 2. Setelah mendapatkan pengaruh / perbaikan, cocokan output maupun permasalahan, setelah masing ikut timbul aman yang mengakik (mencantang), belum pihk poca objek terlebih.
 3. Terima kasih untuk dashboard dan kegiatan 1 (seku) han Heidyta.

Pengaruh:
 Realisa volume output atau sifat-sifat output yang sangatlah berbeda-beda terhadap.
 Dalam hal ini tidak yang orangtua sebagian itu, sekolahnya belum tercapai maks di sertifikat penyebarluasan program. Proses official tetapi juga pada kisaran yang masih dalam progres, yang dimaksud

1. Buat distribusi oleh lembaga
 2. Dosen/dosen umum dan dosen/dosen werna
 3. Kader dosen/dosen umum dan dosen/werna

Periode	Kinerja Output	Anggaran		Draf	Keterangan
		Rp. Anggaran	Total Realisasi Anggaran		
2023.01	1.625.000	844.196.137	1.20	1.20	75%
2023.04	1.625.000	1.198.951.51	1.20	1.20	67%
Tahun	25.000.000	19.642.547.65			

➤ Capaian indikator kinerja s.d bulan September 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB Merscov di Kota Bekasi
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	108	11,707	86.72	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	6	15	57.69	1. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di DKI 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di Jawa Barat 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di Banten 4. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di DKI 5. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di Jawa Barat 6. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di Banten
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	0	3	75	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	4	9	42.86	<p>SE</p> <p>1. Rekomendasi Hasil Survei Flu Burung</p> <p>2. Rekomendasi Kajian kualitas rantai dingin VAR Kab. Kapuas Hulu</p> <p>3. Rekomendasi hasil survei evaluasi pasca POPM Filariasis dan Kecacingan (TAS Filariasis) Kab. Tangerang PTL</p> <p>1. Rekomendasi hasil Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah Malaria di Kab. Lampung Utara</p>
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	1	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	0	2	33.33	ADKL 1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sukabumi. 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Pangandaran.
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	2	30	75	1. LEB 2. Emonev DJA
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	0	7	70	
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	0	12	92.31	

D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

- Emonev DJA merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev DJA.
- Bidang/Bagian telah menetapkan rencana kegiatan bulan Oktober 2018 yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta dievaluasi kesesuaian (waktu pelaksanaan) antara rencana dan pelaksanaan.

E. Penutup

Emonev DJA merupakan kegiatan yang wajib diinput oleh satker melalui aplikasi Emonev DJA sebagai bentuk monitoring evaluasi pencapaian output dan progres kegiatan tahun berjalan dan sarana menyampaikan setiap permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulan

Jakarta, 4 Oktober 2018

Kepala Bagian Tata Usaha
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pengendalian Penyakit Jakarta



Sri Hartuti, S.Sos, M.Si
NIP. 196108111983032002



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Balai Rakyat No.2 Cakung Timur, Jakarta Timur 13910 Telepon (021) 46824247
Faksimilie (021) 46824258 email: bbtklppjakarta@kemkes.go.id website: bbtklppjakarta.org

NOTA DINAS

NOMOR : PR.05.01/1.1/ **62** /2018

Yth. : Para Kabid dan staf Monev Masing-masing bidang/bagian
Dari : Kepala BBTKLPP Jakarta
Hal : Undangan Rapat E Monev Penganggaran DJA
Tanggal : **28** September 2018

Dalam rangka penyusunan Laporan E Monev Penganggaran DJA bulan September 2018, kami mengundang Saudara untuk mengikuti Pertemuan yang akan dilaksanakan pada :






Hari/tanggal : Kamis / 4 Oktober 2018
Waktu : 09.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt.4 Gedung A BBTKLPP Jakarta
Agenda : Perhitungan capaian output melalui E Monev DJA

Diharapkan agar para peserta pertemuan mempersiapkan dokumen dan data yang dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terimakasih.

ZAINAL ILYAS NAMPIRA

DAFTAR HADIR
RAPAT EMONEV PENGANGGARAN DJA
BBTKLPP JAKARTA, 4 OKTOBER 2018

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Zainul Napin	Kepala	1. 
2	Sri Hartini	TU	2. 
3	Endah Kusumawardhani	Biony SE	3. 
4	Widiawati	Ketutang umum	4. 
5	Rimawati	Subbag prolap	5. 
6	Grace Ginting	PTL	6. 
7	Yulia Fitria Ningrum	ADKL	7. 
8	Lini Purwanti	Inst mutu	8. 
9	Imelda duri	K3G limbah	9. 
10	Teffy AP	Biologi	10. 
11	ARIYAH DR.	Mikrobiologi	11. 
12	Dyah Retnosari	Biomolekuler	12. 
13	Husniani	Media Reagensia	13. 
14	Linda Rin	PTM	14. 
15	Dede H	staf TU	15. 
16	Yesi Nutriza	Staf ru	16. 
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

KERTAS KERJA BULAN SEPTEMBER 2018
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN									TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3.00		
		Capaian Progres (%)												2.00
		Jumlah Progres (%)												
	1	PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN TERKAIT PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	0	0	0	0	0	0	0	16.67	16.67	5.0	0.8
	2	PENGAMBILAN, PENGIRIMAN DAN PENGEMBALIAN SPESIMEN CARRIER SAMPEL SURVEILANS LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG ERAPO	10	7	10	8	8.33	8.33	8.33	4.17	8.33	72.49	5.00	0.4
	4	WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM PENGUATAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON KLB	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100.00	5.0	0.0
	5	PENINGKATAN SDM DALAM PEMERIKSAAN MALARIA			20		0	0	10	0	0	30.00	5.00	0.0
	6	PELATIHAN SDM DALAM PEMERIKSAAN SEKUENSING VIROLOGI			20		0	0	10	0	0	30.00	5.00	0.0
	7	PELATIHAN/ WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM RANGKA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DAN PENYAKIT BERPOTENSI KLB		18		10	25	0	15	0	15	83.00	5.00	0.8
2058.005	12	Capaian Output	1	1	1	1	1	1	3	0	0	9.00		
		Capaian Progres (%)	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	25	8.33	8.33	91.67		
		Jumlah Progres (%)	100	100	100	100	100	100	300	100	100			
	1	Hepatitis A, Kab. Cirebon	100									100.00		
	2	PE KLB leptospirosis kab. Serang		100								100.00		
	3	PE KLB Difteri Kota Bogor			100							100.00		
	4	Hepatitis A, Kota Banjar, Jawa Barat				100						100.00		
	5	Verifikasi Rumor Berpotensi KLB Malaria di Kab. Pandeglang					100					100.00		
	6	KLB Chikungunya Kota Depok						100				100.00		
	7	KLB difteri kec. sirna galis, kab. Bogor							100			100.00		
	8	KLB difteri Kec. gunung sindur , kab. Bogor							100			100.00		
	9	KLB difteri Kota Tangerang selatan							100			100.00		
	10	KLB Penyakit Diare ASEAN Games di Hotel Ciputra Cibubur dan Venue POPKI Bekasi								100		100.00		
	11	merscovre di kota bEksi									100	100.00		
2059.005	1	Capaian Output	0	0	0	0	0	0			1			

		Capaian Progres (%)												3.00	
		Jumlah Progres (%)													
		1	Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria			10	15	15	0	15	0	15	70.00	20.00	3.0
2059.006	1	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Capaian Progres (%)											-	1.25	
		Jumlah Progres (%)													
		1	PEMERIKSAAN SEROTIPE VIRUS DENGUE	5	5	20	20	8.33	4.17	8.33	6.25	4.17	81.25	30.00	1.3
		2	Pengadaan bahan pemeriksaan				30	0	0	10	60		100.00	30.00	0.0
		3	PEMERIKSAAN SPESIMEN KASUS AES/SUSPEK JAPANESE ENCEPHALITIS			15	20	20	10	0	8.33	0	73.33	40.00	0.0
2059.007	4	Capaian Output		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2.00		
		Capaian Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	14.00	
		Jumlah Progres (%)													
		1	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (sintang)				0	25	0	0		25	50.00	20	5.0
		2	Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies (Kapuas Hulu)				0	0	0	0	65	35	100.00	20.00	7.00
		3	KAJIAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT LEPTOSPIROSIS DENGAN SURVEI RODENT DI KAB TANGERANG			15	45	30	0	0	10	0	100.00	20.00	0.0
		4	SURVEILANS LEPTOSPIROSIS DI KAB TANGERANG DAN KAB SERANG	8	5	20	30	0	0		0	0	63.00	10.00	0.0
		5	SURVEILANS FLU BURUNG DI DKI JAKARTA/banten/Jabar			10		0	10	10	0	20	50.00	10.00	2.0
		6	Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis									0	-	20.00	0.0
2059.008	6	Capaian Output		0	0	0	0	0	1	0	1	2	4.00		
		Capaian Progres (%)												10.00	
		Jumlah Progres (%)											-		
		1	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB KARAWANG			20		70	10		0	0	100.00	10.00	-
		2	SURVEILANS EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN PRE-TAS TERPADU DI KAB TASIKMALAYA			20		70		0	0	10	100.00	10.00	1.00
		3	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BEKASI 2-EU			10		10	0	0	15	0	35.00	10.00	-

		4	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB KARAWANG 2-EU			10	10	0	0	0	10	30.00	10.00	1.00
		5	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TASIKMALAYA 1-EU			10	10	0	0	0	10	30.00	10.00	1.00
		6	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB TANGERANG 2-EU			10	10	0	10	0	70	100.00	10.00	7.00
		7	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KOTA BEKASI - 1 EU			10	10	0	10	0	0	30.00	10.00	-
		8	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB LEBAK - 1 EU			10	10	0	0	15	0	35.00	10.00	-
		9	SURVEI EVALUASI PASCA POPM FILARIASIS DAN KECACINGAN (TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY/TAS FILARIASIS) TERPADU DI KAB BANDUNG 2-EU			10	10	10	5	65		100.00	10.00	-
2060.502	1	Capaian Output		0	0	0	0	1	0	0	0	1.00		
		Capaian Progres (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	-		0.00
		Jumlah Progres (%)												
		1	PERSIAPAN DAN SOSIALISASI KAJIAN TB			100			0			100.00	30.00	0.00
		2	KAJIAN PENEMUAN KASUS DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN TB DI TEMPAT KHUSUS DI KAB BOGOR			20	30	50	0		0	100.00	70.00	0.00

Petugas Monev,

Mulia Sugiarti

KERTAS KERJA BULAN SEPTEMBER 2018

BIDANG ADKL

		1	Koordinasi Pelaksanaan Cegah Tangkal	20		30	10	10	20	10	0	100.00	20.00	0.0
		2	Penyediaan Alat dan Bahan Kesehatan Kegiatan Cegah Tangkal	10	20	40			30	0	0	100.00	20.00	-
		3	Pelaksanaan Cegah Tangkal					5	45	40	5	95.00	60.00	3.00
2061.517	1	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Capaian Progres (%)												10.00
		Jumlah Progres (%)												
	1	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB SUKABUMI	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.00	16.67	5.0
	2	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB PANGANDARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.00	16.67	5.0
	3	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB MAJALENGKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16.67	0.0
	4	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KAB PANDEGLANG	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100.00	16.67	0.0
	5	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN LEBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	16.67	0.0
	6	PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI CILEGON	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100.00	16.67	0.0

Petugas Monev,

KERTAS KERJA BULAN SEPTEMBER 2018
BIDANG PTL

KODE OUTPUT	VOL	JENIS	CAPAIAN PERBULAN									TOTAL	PROPORSI	PROGRESS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2058.004	12	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3.00		
		Capaian Progres (%)												4.75
		Jumlah Progres (%)												
	1	AKREDITASI LABORATORIUM BBTKLPP JAKARTA	5	7	12	8	8	12	12	6	10	80.00	5.00	0.5
	2	PELATIHAN/ WORKSHOP PETUGAS B/BTKL DALAM RANGKA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO DAN PENYAKIT BERPOTENSI KLB	0	18	0	10	25	0	15	0	15	83.00	5.00	0.8
	3	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI DAN RESPON KLB PENGUSIR NYAMUK (LILIN AROMATIK)	0	0	10	30	5	15	20	20	0	100.00	5.00	0.0
	4	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (TTG RAPID TEST FORMALIN)	0	0	10	0	0	30	40	10	10	100.00	5.00	0.5
	5	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (RAPID TEST SIANIDA)	0	0	10	0	0	10	40	15	25	100.00	5.00	1.3
	6	PELAKSANAAN PEMBUATAN MODEL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI KLB (PENYARING UDARA RUANG)	0	0	10	0	0	10	0	20	35	75.00	5.00	1.8

2059.003	1	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		Capaian Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		Jumlah Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	1	PENGADAAN LABORATORIUM BERGERAK	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
2059.005	1	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
		Capaian Progres (%)	0	0	0	0	0	0	0	0		13.00		
		Jumlah Progres (%)								0				
	2	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Barat)	0	0	10	0	0	0	15	25	10	60.00	20.00	2.0
	3	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (lampung Utara)	0	0	0	65	0	0	0	30	5	100.00	20.00	1.0
	4	Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria (Pesisir Barat) tambahan	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50.00	20.00	10.0
	5	Survei KAP Malaria di Kabupaten Pesawaran	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100.00	25.00	0.0
2059.008	6	Capaian Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		Capaian Progres (%)									0		1.50	
		Jumlah Progres (%)									0	-	-	
	1	Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis)	0	0	10	0	0	0	15	0	15	40.00	10.00	1.50

Petugas Monev,



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA
Jalan Bambu Apus Raya No.6 Blok C1 Cipayung, Jakarta Timur 13890
Telepon (021) 8484912 (Hunting), (021) 8482997 (Pelayanan), Faksimilie (021) 22106603
email: bbtklppjakarta@gmail.com website: bbtklppjakarta.org

11 Oktober 2018

Nomor : PR.05.01/1.1/3630/10/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Eksekutif Bulan September 2018
Satker BBTKLPP Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jl. Percetakan Negara no.29
Jakarta 10560

Berikut kami sampaikan Laporan Eksekutif bulan September 2018 Satuan kerja BBTKLPP Jakarta, yang terdiri dari :

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan September berdasarkan SP2D sebesar Rp.23.758.554.757,00 (49,87,00%) dari pagu anggaran Rp.47.640.605.000,00
2. Setoran PNBP sampai dengan bulan September 2018 sejumlah Rp.402.379.000 (100,59%) dari target tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00
3. Paket pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebanyak 72 paket (97,22%), sedangkan paket pengadaan laboratorium bergerak masih dalam proses buka blokir. Sejumlah 72 paket yang telah dikontrak, 70 paket pekerjaan (97,22%) telah selesai, 2 paket (2,82%) dalam proses pelaksanaan.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan tupoksi,realisasi anggaran per jenis belanja bulan September 2018 dan rencana kegiatan bulan Oktober 2018 sesuai terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih



Tembusan:

1. Ses Ditjen P2P
2. Para Direktur dilingkungan Ditjen P2P

LAPORAN EKSEKUTIF BULANAN

SATUAN KERJA : BBTKLPP Jakarta

BULAN : September 2018

POKOK BAHASAN:

I. Realisasi Anggaran, Pengadaan dan BMN

- a. Realisasi anggaran sesuai SP2D bulan September 2018 sebesar Rp 2.156.231.759,00 atau 4,53% dan realisasi sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp. 23.758.554.757,00 atau 49,87% dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp47.640.605.000,00
- b. Realisasi PNBP sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp 402.379.000,00 (100,59%) dari target pendapatan PNBP Tahun 2018 sebesar Rp 400.000.000,-. Ada penambahan dibulan September 2018 sebesar Rp. 240.000,-

Tabel 1: Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d September	% Total
Pengeluaran						
1.	Belanja Pegawai (51)	11.260.012.000	746.233.444	6,63	7.930.460.523	70,43
2.	Belanja Barang (52)	15.090.975.000	1.372.258.315	9,09	9.028.180.812	59,83
3.	Belanja Modal (53)	21.289.618.000	37.740.000	0,26	6.799.913.422	31,94
4.	Jumlah	47.640.605.000	2.156.231.759	4,53	23.758.554.757	49,87
Penerimaan						
1	Target PNBP	400.000.000	240.000	0,06	402.379.000	100,59

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa realisasi anggaran berdasarkan belanja bulan September 2018 didominasi belanja barang (9,09), belanja pegawai (6,63%) dan belanja modal (0,26%). Realisasi belanja sampai dengan bulan September 2018 sebesar 49,87%, dengan kenaikan yang bermakna pada belanja pegawai dan belanja barang.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan September 2018 sebesar Rp. 240.000,- atau (0,06%).

Tabel 2: Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan program

No	Kegiatan program	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Realisasi s.d September	% Total
1	SKK	4,097,357,000	408,656,800	9.97	2,362,085,370	57.65
2	P2PTVZ	13,428,000,000	524,991,000	3.91	2,626,406,571	19.56
3	P2PML	90,000,000	-	0.00	84,823,000	94.25
4	P2PTM	167,940,000	86,491,000	51.50	128,448,000	76.48
5	P2MJKN	-	-	0	-	0.00
6	Dukman	29,857,308,000	1,135,852,959	3.80	18,462,625,816	61.84
	Jumlah	47,640,605,000	2,155,991,759	4.53	23,664,388,757	49.67

Data tabel 2 menunjukan bahwa realisasi anggaran bulan September menurut jenis program yaitu program Surveilans Karantina Kesehatan 9,97%, P2PTVZ 3,91%, P2PTM 51,50% dan Dukungan Manajemen 3,80%.

2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Progres pengadaan barang dan jasa bulan September 2018 yang telah dilakukan penandatanganan kontrak dan telah selesai sebanyak 70 paket pengadaan barang dan jasa (97,22%) dari total 72 paket pengadaan. Ada 2 paket yang belum selesai yaitu

Tabel 3: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa bulan September 2018

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2018
Kondisi per Tanggal: 28 September 2018
Nama Satker : BBTKLPP Jakarta

No.	METODE	PAGU	Jumlah Paket	PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA						SELESAI		
				BELUM DIPROSES			DALAM PROSES PBJ			DALAM PELAKSANAAN		
				JML Paket	PAGU	%	JML Paket	PAGU	%	JML Paket	NILAI KONTRAK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lelang Umum	9,253,075,000	2	1	4,600,375,000	50%	0	0	0%	1	3,961,355,000	43%
2	Lelang Sederhana	8,650,776,000	9	0	0	0%	0	0	0%	9	7,888,316,840	91%
3	Lelang Terbatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lelang Cepat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Seleksi Umum	217,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	217,000,000	100%
6	Seleksi Sederhana	153,000,000	1	0	0	0%	0	0	0%	1	107,074,000	70%
7	Pemilihan Langsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Penunjukan Langsung	574,987,000	2	0	0	0%	0	0	0%	2	574,987,000	100%
9	Pengadaan Langsung	2,969,645,000	53	0	0	0%	0	0	0%	53	2,723,234,380	91%
10	e-Purchasing	2,022,277,000	4	1	1,195,066,000	59%	0	0	0%	3	528,865,800	26%
11	Sayembara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				72	0	0%	52	0	0%	72	18,718,226,870	61,97%

3. Realisasi Aset BMN

Nilai aset (modal) sampai dengan bulan September 2018 sebesar Rp 141.292.533.337,00 dan nilai persediaan sebesar Rp 1.535.033.189,00. Dibandingkan dengan bulan Agustus 2018, terjadi penambahan nilai aset sebesar Rp 37.740.000,00 karena terdapat penambahan aset berupa konstruksi dalam penggerjaan (136111) dan Gedung dan bangunan (131511).

Tabel 4: Realisasi dan mutasi aset BMN selama bulan September 2018

KODE	URAIAN	MUTASI		SALDO
		BERTAMBAH	BERKURANG	
131111	Tanah	0	0	37,940,250,000
131311	Peralatan dan Mesin	0	0	52,580,278,735
131511	Gedung dan Bangunan	36,840,000	0	45,492,029,281
131712	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	419,471,973
131921	Aset tetap lainnya	0	0	160,101,000
136111	Konstruksi dalam penggerjaan	900,000	0	153,354,000
162151	Software	0	0	395,690,000
166112	Aset tetap yang tidak digunakan	0	0	4,151,358,348
	JUMLAH	37,740,000	-	141,292,533,337

Lampiran 1.Kemajuan Kegiatan Tupoksi sesuai IKK

Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBTKLPP sampai dengan September Th. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100%	1. KLB Merscov di Kota Bekasi
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	13,500	108	11,707	86.72	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
		3).Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	26	6	15	57,69	1. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di DKI 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di Jawa Barat 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di Banten 4. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di DKI 5. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di Jawa Barat 6. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di Banten
		4). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	4	0	3	75	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	21	4	9	42.86	SE 1. Rekomendasi Hasil Survel Flu Burung 2. Rekomendasi Kajian kualitas rantai dingin VAR Kab. Kapuas Hulu 3. Rekomendasi hasil survei evaluasi pasca POPM Filariasis dan Kecacingan (TAS Filarasis) Kab. Tangerang PTL 1. Rekomendasi hasil Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah Malaria di Kab. Lampung Utara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	1	0	1	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sept	Realisasi s.d Sept	% Total	Keterangan
4	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	6	0	2	33.33	ADKL 1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sukabumi. 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Pangandaran.
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8). Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40	2	30	75	1. LEB 2. Emoney DJA
		9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	10	0	7	70	
		10). Jumlah pengadaan sarana prasarana	13	0	12	92.31	

Lampiran 2.

RENCANA KEGIATAN BULAN OKTOBER 2018

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	OKTOBER 2018																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI																																
1	Penyelidikan Epidemiologi KLB di Wilayah Layanan	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Verifikasi rumor Penyakit Berpolensi KLB	Tentatif	5 provinsi wilayah layanan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	Pengambilan dan Pemeriksaan Spesimen terhadap Penyakit Berpolensi KLB	Tentatif	Lab Rujukan	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	Pengambilan dan Pengumpulan sampel Japanese Encephalitis	Tentatif	RSCM, RS RSHS, RS Soedarmo	Seksi Adv KLB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6	Pengambilan pemeriksaan amandel kiasus/suspek Flu burung	Tentatif	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	Pengambilan Spesimen S3A di RS Paser Rebo	Rp 1.200.000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB	X																												
8	Pengambilan Sampel Lingk. Dalam rangka ERAPO	Rp 300,000	DKI Jakarta	Seksi Adv KLB	X																												
9	Surveilans sentinel Leptospirosis di Kab. Tangerang	Rp 25.463.000	RSUD Balerja dan PKM Sentinal	Seksi Adv KLB																													
10	Survei TAS 2 Kab. Lebak	Rp 148.072.000	Kab. Lebak	Seksi Pengkajian & Desinfo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
11	Survei Monitoring Resistensi dan uji Efikasi Obat anti Malaria	Rp 20.296.000	Provinsi Lampung	Seksi Pengkajian & Desinfo																													

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAHKSAAN DAN PIC	OKTOBER 2018																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
12	Survei Kajian Kualitas Rantai Dingin VAR di Kab. Sintang	Rp 44.494.000	Kab. Sintang	Seksi Pengkajian & Desain																		X	X	X	X	X										
13	Survei TAS 1 Kab. Karawang	Rp 148.922.000	Kab. Karawang	Seksi Pengkajian & Desain																																
II BIDANG ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN																																				
1	Pelaksanaan Penilaian KTR	Rp 22.580.000	Kab Majalengka	Seksi Lingkungan Kimia Fisik	X	X	X	X																												
2	Pelaksanaan Penilaian KTR	Rp 24.151.000	Kab Sambas, Kalbar	Seksi Lingkungan Biologi	X	X	X	X																												
3	Penilaian Kualitas Lingkungan di Kantor Kementerian Kesehatan	Rp 4.200.000	Kantin P2P		X	X	X	X																												
4	Pelaksanaan ASIAN PARA GAMES di Hotel Jakarta dalam rangka olimpiade tangkap penyakit	Rp 2.520.000	Hotel di DKI Jakarta	Seksi Lingkungan Kimia Fisik	X	X	X	X																												
		Rp 1.680.000	Hotel Aston Marina Ancol		X	X	X	X																												
		Rp 2.520.000			X	X	X	X																												
		Rp 1.260.000			X	X	X	X																												
		Rp 1.680.000	Hotel Sunlike Sunter		X	X	X	X																												
		Rp 2.520.000			X	X	X	X																												
		Rp 1.680.000			X	X	X	X																												

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	OKTOBER 2018																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Rp 1,680,000	Hotel Grand Orchid Kemayoran		X	X	X	X																								
		Rp 3,360,000																														
		Rp 3,360,000																														
		Rp 1,680,000	Hotel Sentral Rawamangun																													
		Rp 3,360,000																														
		Rp 1,890,000																														
		Rp 1,680,000	Hotel Crown Plaza																													
		Rp 2,520,000																														
		Rp 1,260,000																														
		Rp 1,680,000	Hotel Aryaduta Semanggi		X	X	X	X																								
		Rp 3,360,000																														
		Rp 1,890,000																														
		Rp 4,080,000	Hotel Alana Bogor																													

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	OKTOBER 2018																																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
5	Lomba Kritis Kementerian Kesehatan dalam rangka HKN	Rp 4.200.000	Kementeri an 1	Seksi Lingkungan Biologi																																	
		Rp 4.200.000	Kementeri an 2																																		
		Rp 4.200.000	Kementeri an 3																																		
III	BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LABORATORIUM																																				
1	Periyaran alat kalibrasi eksistensi ke PT Merck, Jakarta	Rp 450.000	Jakarta	Seksi TL																																	
2	Peremuan Annual Meeting on testing & Quality	Rp 4.500.000	Jakarta																																		
3	Konsultasi Teknis ke KAN dalam rangka kependidikan lokasi Lab dan Revisi Penandatanganan SHU	Rp 300.000	Jakarta																																		
4	Rapat Permetaan kues wilayah resiglasitas (Pesisir Barat & Lampung Barat)	Rp 400.000	BBTKLPP Jakarta																																		
5	Workshop revisi of national guideline on monitoring insecticide resistance surveillance System in Indonesia	-	Seisi TPP																																		

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	OKTOBER 2018																																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
6	Pengambilan sampel pemetaan luas wilayah reseptilitas malinau di Lampung Barat	Rp 41,500,000	Lampung Barat		X	X	X	X	X	X																													
7	Tindak Lanjut pengurusan hak paten TTG	-	Jakarta																																				
8	Uji coba Pengembangan PCR Differ	Rp 4,020,000	Jakarta	Seksi TL																																			
9	Pengambilan Kalibrasi Eksternal (BTMP & PT Kalman	Rp 2,760,000	Jakarta																																				
10	Konsultasi Teknis Perpanjangan izin laboratorium lingkungan ke KemenLHK	Rp 3,000,000	Jakarta																																				
11	Pertemuan LAB Pengujian & Kalibrasi	Rp 1,035,000	Jakarta																																				
12	Uji fungsi alat TTG penyaring udara ruang di Laboratorium Biologi	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																																			
13	Perbaikan dokumen panduan & prosedur rutu	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TL																																			
14	Pengambilan hasil kalibrasi Eksternal dalam rangka UBLK di Metrologi Bandung	Rp 3,690,000	Bandung																																				
15	Survei perlaku vektor Taskimalaya I	Rp 23,600,000	Kab. Tasikmalaya	Seksi TPP																																			

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	LOKASI	PELAKSANA DAN PIC	OKTOBER 2018																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
16	Uji fungsi alat TTG penyaring udara ruang di Laboratorium Biologi	-	BBTKLPP Jakarta	Seksi TPP																													
17	Rapat Laporan TTG penyaring udara	Rp 4,500,000	BBTKLPP Jakarta																														
IV DUKUNGAN MANAJEMEN																																	
1	Penyusunan E Money DJA bulan September	Rp 1,350,000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap	X																												
2	Penyusunan E Money Bappenas Triwulan III	Rp 1,350,000	BBTKLPP Jakarta		X																												
3	Deik RKA&L Internal	Rp 8,409,000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Prolap		X	X																										
4	Peremuan Penyusunan LK dan BMN TW 3	Rp 5,602,000	Bekasi	Petugas BMN dan SAABA																													
5	Reviu RKAKL Alokasi Anggaran 2019	Rp 22,000,000	Bekasi	Subbag Prolap																													
6	Penyusunan Realisasi keuangan Triwulan III Tahun 2018	Rp 1,725,000	BBTKLPP Jakarta	Subbag Umum																													
7	Updating Rencana Pelaksanaan Kegiatan RPKV Rencana Penarikan Dana (RPD) di lingkungan Satker Pusat dan UPT terpilih	Rp 5,000,000	Bogor	Staff Perencanaan dan Staf Keuangan																													
8	Mengikuti kewajiban penerimaan CPNS	-	Bandung	Subbag Umum		X	X	X	X	X																							

Jakarta, September 2018
Kepala,

Zainal Ilyas Nampira
NIP. 19600102198001001

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN SEPTEMBER
BIDANG SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d September	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL	85%	100	100	100	1. KLB Merscov di Kota Bekasi
		2). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	330	49	3,469	94.32	
		3). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0	
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	5). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	4	3	6	35.29	1. Rekomendasi Hasil Survei Flu Burung di Kota Tangerang 2. Rekomendasi Kajian kualitas rantai dingin VAR Kab. Kapuas Hulu 3. Rekomendasi hasil survei evaluasi pasca POPM Filariasis dan Kecacingan (TAS Filariasis) Kab. Tangerang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d September	% Total	Keterangan
3	Menurunnya penyakit menular langsung	6). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung	0	0	1	100	
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	33.33	

Petugas Monev,

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN SEPTEMBER 2018
BIDANG ADKL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d September	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi 2). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	900 4	613 6	8,179 15	90.66 62.50	1. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di DKI 2. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di Jawa Barat 3. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Pra ASIAN GAMES di Banten 4. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di DKI 5. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di Jawa Barat 6. Rekomendasi pengendalian faktor risiko Main Event ASIAN GAMES di Banten
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	7). Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP	0	2	4	66.67	1. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Sukabumi. 2. Laporan Penilaian Implementasi Kawasan tanpa rokok di Kab. Pangandaran.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d September	% Total	Keterangan
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	1	50	

Petugas Monev

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BULAN SEPTEMBER 2018
BIDANG PTL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi s.d September	% Total	Keterangan
1	Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLb untuk mencegah terjadinya KLb	1). Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi	120	84	697	87.13	
		2). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium	0	0	0	0	
		3). Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan	1	0	3	75	
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	4). Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	0	1	2	50	1. Rekomendasi hasil Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah Malaria di Kab. Lampung Utara
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5). Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	0	0	3	75	

Petugas Monev,